espacio
consultores
5.C.

Programa de ejecucion convenido calendarizado y cuantificado mensualmente con sus erogaciones por actividades Y, en su caso, subactividades a

ejecutar

Proceso Adjudicacion Directa No. AO-050GYR081-E22-2022

Servicio y Unidad: Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la Construccion de escaleras de emergencia en el Hospital General de Zona No. 2 en la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas

Ubicacion: Avenida Hidalgo No. 414, Colonia Centro C.P. 99000, Fresnillo, Zacatecas, C. P. 99000
Plazo de ejecucion: 66 dias naturales Del 26 de septiembre del 2022 al 30 de noviembre del 2022

Ciudad de México a 23 de Septiembre de 2022

No ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

FECHA PROGRAMADA

INICIO

TERMINO

MONTO POR PROGRAMACION 20 2 2
ACTIVIDAD O

SUBACTIVIDAD

m<>»ro

1er. MES 20. MES 3er. MES TOTAL

Septiembre Octubre Noviembre

LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS
INSTALACIONES Y REPORTE DE VISITA, CON EXPEDIENTE
FOTOGRAFICO

ELABORACION DEL LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL
DE LAS INSTALACIONES ARQUITECTONICAS

26/9/22

03/10/22

$ 4195.00 | A 14.93%

M| $ 4,195.00 $ 4,195.00

PROYECTO ARQUITECTONICO

ELABORACION Y ENTREGA DEL PROYECTO
ARQUITECTONICO, LA PRESENTE ACTIVIDAD SE REALIZARA
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES,

2.0 REGLAMENTOS Y LINEAMIENTOS EN LA MATERIA Y EN
ESTRICTO APEGO A LO ESPECIFICADO EN LOS TERMINOS
DE REFERENCIA QUE CONTIENEN LA DESCRIPCION A
DETALLE DE LOS SERVICIOS POR EJECUTAR.

26/9/22

04/12/22

24.88%

$ 6,990.00
M|$ 699.00 | $ 3,14550 | § 3,14550 | $ 6,990.00

PROYECTOS DE SENALAMIENTO Y AMBIENTACION

ELABORACION Y ENTREGA DE LOS PROYECTOS DE
SENALAMIENTO, AMBIENTACION, IMAGEN INSTITUCIONAL Y
SENALAMIENTO DE ACCESIBILIDAD Y PAQUETE DE DISERO.
3.0 LA PRESENTE ACTIVIDAD SE REALIZARA DE ACUERDO A LOS
ESTABLECIDO EN LAS LEYES, REGLAMENTOS Y
LINEAMIENTOS EN LA MATERIA Y EN ESTRICTO APEGO A LO
ESPECIFICADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA .

1/10/22

30/11/22

4.91%

$ 1,379.00

M $ 689.50 | $ 689.50 | $ 1,379.00

Espacio Consultores, S.C.

Arq. Nancy Mdsmeth Baez Rivas
Apoderada Legal
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Programa de ejecucién convenido calendarizado y cuantificado mensualmente con sus erogaciones por actividades y, en su caso, subactividades a
ejecutar

Proceso Adjudicacién Directa No. AO-050GYR081-E22-2022

Servicio y Unidad: Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la Construccion de escaleras de emergencia en el Hospital General de Zona No. 2 en la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas

Ubicacion: Avenida Hidalgo No. 414, Colonia Centro C.P. 99000, Fresnillo, Zacatecas, C. P. 99000
Plazo de ejecucion: 66 dias naturales Del 26 de septiembre del 2022 al 30 de noviembre del 2022 Ciudad de México a 23 de Septiembre de 2022

FECHA PROGRAMADA MONTO POR PROGRAMACION 20 2 2
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES ACTIVIDAD O

e SUBACTIVIDAD

m<>»ro0

1er. MES 20. MES 3er. MES TOTAL

Septiembre QOctubre Noviembre

INICIO TERMINO

PROTECCION CIVIL

ELABORACION Y ENTREGA DE LOS PROYECTOS DE
PROTECCION CIVIL, SENALAMIENTO Y EQUIPAMIENTO. LA A
PRESENTE ACTIVIDAD SE REALIZARA DE ACUERDO A LO -
ESTABLECIDO EN LAS LEYES, REGLAMENTOS Y 4.91%
LINEAMIENTOS EN LA MATERIA Y EN ESTRICTO APEGO A LO 110722 sorts2z . (TR

ESPECIFICADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE
CONTIENEN LA DESCRIPCION A DETALLE DE LOS SERVICIOS L $
POR EJECUTAR.

PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL

ELABORACION Y ENTREGA DEL PROYECTO DE INGENIERIA
CIVIL. LA PRESENTE ACTIVIDAD SE REALIZARA DE ACUERDO A
A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES, REGLAMENTOS Y e
50  |[LINEAMIENTOS EN LA MATERIA Y EN ESTRICTO APEGO ALO |  1/10/22 301122 | $ 6,990.00

ESPECIFICADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE
CONTIENEN LA DESCRIPCION A DETALLE DE LOS SERVICIOS M $ 3405008  349500|8%
POR EJECUTAR.

PROYECTO DE INGENIERIA ELECTRICA

ELABORACION Y ENTREGA DEL PROYECTO DE INGENIERIA
ELECTRICA. LA PRESENTE ACTIVIDAD SE REALIZARA DE A
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES, 6.22%
6.0 |REGLAMENTOS Y LINEAMIENTOS EN LA MATERIA Y EN 1/10/22 30/11122 $ 1,748.00
ESTRICTO APEGO A LO ESPECIFICADO EN LOS TERMINOS
DE REFERENCIA QUE CONTIENEN LA DESCRIPCION A M $ 874.00 | $ 874.00 | $ 1,748.00
DETALLE DE LOS SERVICIOS POR EJECUTAR. N\

4.0

689.50 | $ 689.50 | 1,379.00

6,990.00

Arq. Nancy Musmeth Baez Rivas
Espacio Consultores, S.C. Apoderada Legal
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Programa de ejecucién convenido calendarizado y cuantificado mensualmente con sus erogaciones por actividades y, en su caso, subactividades a
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Proceso Adjudicacion Directa No. AO-050GYR081-E22-2022

Servicio y Unidad: Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la Construccion de escaleras de emergencia en el Hospital General de Zona No. 2 en la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas

Ubicacion: Avenida Hidalgo No. 414, Colonia Centro C.P. 99000, Fresnillo, Zacatecas, C. P. 99000

Plazo de ejecucion: 66 dias naturales Del 26 de septiembre del 2022 al 30 de noviembre del 2022 Ciudad de México a 23 de Septiembre de 2022
©
FECHA PROGRAMADA MONTO POR L PROGRAMACION 2 0 2 2
No ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES ACTIVIDADO | A
) SUBACTIVIDAD | V
INICIO TERMINO E | 1er. MES 20. MES 3er. MES TOTAL
Septiembre Octubre Noviembre
PROYECTO DE INGENIERIA EN TELEGCOMUNICACIONES
ELABORACION Y ENTREGA DEL PROYECTO DE INGENIERIA
EN TELECOMUNICACIONES. A PRESENTE ACTIVIDAD SE A
REALIZARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES, 6.22%
7.0 REGLAMENTOS Y LINEAMIENTOS EN LA MATERIA Y EN 1/10/22 30/11/22 $ 1,748.00 :
ESTRICTO APEGO A LO ESPECIFICADO EN LOS TERMINOS
DE REFERENCIA QUE CONTIENEN LA DESCRIPCION A M $ 874.00 | $ 874.00 | 1,748.00
DETALLE DE LOS SERVICIOS POR EJECUTAR.
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
ELABORACION Y ENTREGA DE CATALOGO DE CONCEPTOS . A 13.06%
8.0 1/10/22 30/11/22 3,671.00 -_—
CON GENERADORAS 0 $ M $ 1,835.50 | $ 1,835.50 | $ 3,671.00
$ 28.100.00 17.42% 41.29% 41.29%
o 17.42% 58.71% 100.00% 100.00%
Monto de erogacién mensual $ 4,894.00 | $ 11,603.00 | $ 11,603.00
Monto de erogacién acumulada $ 4,894.00 | $ 16,497.00 | $ 28,100.00 | $ 28,100.00

CLAVES: A- Avance programado (grafica de barra).

M.- Montos de erogaciones por periodos.

Arg. Nancy Musmeth Baez Rivas
Espacio Consultores, S.C. Apoderada Legal



