
 
 
 
  
  

 

 
 
"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 
 

 
 

Dirección de Administración 
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura 

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles 

División de Construcción 

 

Nota Informativa 
 

Obra:   Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. No. 12, 2 

Consultorios, en el Municipio de San Marcos, Guerrero.  

Empresas:  M & L CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V.  

Contrato:  2-14120002-4-43700  

 
Importe contratado:   $6,034,010.48  

$6,999,452.15  con IVA. 
Fecha de Inicio contrato:   25 de julio de 2016 
Fecha de Término contractual:    01 de noviembre de 2016 
Fecha de inicio de convenio:   
Fecha de Término de convenio:   

 
Avances de Obra:  Real    Programado                
Físico:    100%            100%    
Financiero:   99.61%           100% 

Concepto Importe C/IVA Comentarios 

Importe estimado Total $6,972,042.32 hasta la estimación No. 6 

Importe estimado Pagado 
 
Importe de escalamientos pagados 
(ajustes de costos). 

  
 
 
 

Importe programado para pago   
 
 
 

Importe de estimaciones en la División de 
Evaluación y Seguimiento Financiero 

  

Importe de estimaciones en la División de 
Construcción 

  

Suma Acumulada Total $6,972,042.32  

 
 

  


