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Dirección de Administración 
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura 

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles 

División de Construcción 

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017 
 

Nota Informativa 
 
 

Obra:  Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar N.° 20 de 6 Consultorios con 

Atención Médica Continua en el Municipio de Delicias, Chihuahua. 

Empresas:  Proyectos y Construcciones Willy, S.A. de C.V. 

Contrato:  2-14080001-4-43730, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a 

precio unitario y tiempo determinado). 

 
 
Importe contratado:    $28’256,895.33 más IVA. 
 

Fecha de Inicio contrato:   05 de diciembre de 2016 
Fecha de Término contractual: 02 de junio de 2017 
Fecha de Convenio C-1:  04 de septiembre de 2017 
 
 
Avances de Obra:  Real     Programado 
Físico:    21.55%    41.47% 
Financiero:   $2’436,477.49    $11’718,134.49 

 
 

Concepto Importe S/IVA Comentarios 

Importe estimado Total $2’436,477.49 hasta la estimación 05 

Importe estimado Pagado $2’436,477.49 De la estimación 01 a la 05 

Importe programado para pago $0.00  

Importe de estimaciones en la División 
de Evaluación y Seguimiento Financiero 

$0.00 No se ha presentado estimación 

Importe de estimaciones en la División 
de Construcción 

$0.00 No se ha presentado estimación  

Suma Acumulada Total $2’436,477.49 
 

 
 


