
 
 
  
  

 

 
 

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
 
 

1 

 
 Ciudad de México, a 15 de junio de 2017 

 

Nota Informativa 
 
 

Obra:  Construcción y Equipamiento de Unidad de Medicina Familiar 10 

Consultorios, en Tesistan, Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Empresas:  Edificaciones y Construcciones Dual, S.A. de C.V. 

Contrato:  1-12140002-4-43644, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a 

precio alzado). 

 

Importe contratado:    $23’287,954.40  más IVA. 
 

Fecha de Inicio contrato:      26 de octubre de 2015 
Fecha de Término contractual:     22 de mayo de 2016 
 

1 era. Suspensión (37 días):     28 de junio de 2016 
1 er. Convenio C-1 con sanciones  (85 días):  31 de octubre de 2016 
2 da. Suspensión fecha de inicio:    8 de noviembre de 2016 
Fecha de Término de la suspensión (estimada):   01 de agosto de 2017  
 

Avances de Obra:  Real    Programado  
Físico:   96.00%   100%  
Financiero:   $20’812,718.96  $23’287,954.40 

 

Concepto Importe C/IVA Comentarios 

Importe estimado Total $20,812,718.96 hasta la estimación 23 

Importe estimado Pagado $20,812,718.96 De la estimación 1 a la 23 

Importe programado para pago $0.00 
El contratista no ha presentado 
Estimaciones  

Importe de estimaciones en la 
División de Evaluación y 
Seguimiento Financiero 

$0.00 No se ha presentado estimación 

Importe de estimaciones en la 
División de Construcción 

$0.00 No se ha presentado estimación  

Suma Acumulada Total $20’812,718.96 
 

 


