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Dirección de Administración 
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura 

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles 

División de Construcción 

Ciudad de México, a 09 de marzo de 2017 
 

Nota Informativa 
 
 

Obra:   Unidad Médica Familiar 10 Consultorios, Ubicada en, Saltillo, Coahuila. 

Empresas:  Edificaciones la Huasteca, S.A. de C.V. 

Contrato:  1-15050001-4-43679, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a 
precios unitarios). 

 
Monto del Contrato:      $25’846,331.05 S/IVA 
 
Fecha de inicio contractual:     19-Abril-2016 
Fecha de término contractual:    15-Octubre-2016 
 
Fecha de término según convenio:    29-Diciembre-2016 
 
 
Avances de Obra:  Real    Programado   Atraso 
Físico:    48.95%   100.0%   51.05% 
Financiero:   $12’600,086.38  $25’846,331.05 

 
Estatus: 
 
1. Estimaciones: 

 

 A la fecha se han autorizado y pagado 30 estimaciones por un importe de 
$11’787,824.27 C/IVA.  


