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Dirección de Administración 
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura 

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles 

División de Construcción 

Ciudad de México, a 21 de junio de 2017 
 

Nota Informativa 
 
 

Objeto: Segunda Etapa: Reparación y Rehabilitación de Archivo, Consulta 
Externa, Sala de Altas y Sala de Espera del HGO No. 23, Derivado 
de la Contingencia por Hundimiento del Área. (Monterrey, Nuevo 
León) 

 
Contrato N°   2-14200006-4-43701 
 
Empresa:   Kaans Administración S.A. de C.V. 
 
Importe contratado:    $2’841,987.98 Con I.V.A. 
 
Fecha de Inicio Contrato:   26 de junio de 2016 
Fecha de Término Contrato:  23 de octubre de 2016 
Fecha de Término Convenio: 01 de Febrero de 2017 
 
Avances de Obra:  Real    Programado 
Físico:    100.00%   100.00% 
Financiero:   $2’384,861.34  $2’841,987.98 

 
 

Concepto Importe C/IVA Comentarios 

Importe estimado Total $2’384,861.34 hasta la estimación 22 

Importe estimado Pagado $2’384,861.34 De la estimación 1 a la 22 

Importe programado para pago $0.00  

Importe de estimaciones en la División de 
Evaluación y Seguimiento Financiero 

$0.00  

Importe de estimaciones en la División de 
Construcción 

$0.00  

Suma Acumulada Total $2,384,861.34  

 
Obra terminada en proceso de finiquito, se cancelará un monto de $457,126.64 Con I.V.A. 
 
 


