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Dirección de Administración 
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura 

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles 

División de Construcción 

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2018 
 
 

Nota Informativa 
 
 

Obra:  Primera etapa de la Reestructuración y Recimentación de la Unidad de 

Medicina Familiar N.° 76 con Unidad de Atención Ambulatoria (UMF/UMAA) en 

el Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Empresas:  Precisa Construcciones, S.A. de C.V. 

Contrato:  1-15290002-4-43707, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a 

precio unitario y tiempo determinado). 

 
Importe contratado:    $22’383,288.29 más IVA. 
 

Fecha de Inicio contrato:   08 de septiembre de 2016 
Fecha de Término contractual: 26 de marzo de 2017 
Fecha de Término convenio:  15 de junio de 2017 
Suspensión temporal parcial: fecha de término 15 de septiembre de 2017 
 
 
Avances de Obra:  Real     Programado   
Físico:    100.00%    100.0% 
Financiero:   $21’367,090.44   $22’383,288.29 
 

 

Concepto Importe S/IVA Comentarios 

Importe estimado Total $21’256,746.79 hasta la estimación 39 

Importe estimado Pagado $21’256,746.79 De la estimación 01 a la 39 

Importe programado para pago $0.00 
 

Importe de estimaciones en la División 
de Evaluación y Seguimiento Financiero 

$0.00 No se ha presentado estimación 

Importe de estimaciones en la División 
de Construcción 

$0.00 No se ha presentado estimación. 

Suma Acumulada Total $21’256,746.79  De las estimaciones de la 01 a la 39 

 
Se cuenta con acta de entrega recepción física y fianza de vicios ocultos, el acta de 
finiquito se encuentra en revisión. 


