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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

ACTA DE RECEPCION PARCIAL AL
CONTRATO Mo CTMO265

EN LA CIUDAD DE MEXICO, SIENDO LAS 1236 HORAS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017, ESTANDO
PRESENTE POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LOS CIUDADANCS ING. JESUS LARA
LOPEZ JEFE DE CONSERVACION Y FOR PARTE DE LA COMPANIA- GARGO CONSTRUCCION, PROYECTO ¥
MANTENIMIENTO SA DE CV EL ING ALFREDO GARCIA BAUTISTA ESTE ULTIMO HACE ENTREGA DE LA
ESTIMACION No. 02 REALIZADA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE ANO A LOS
REPRESENTANTES DEL INSTITUTO MEXICANC DEL SEGURO SOCIAL LAS OBRAS CONSISTENTES EN
TRABAJOS DE REMODELACION POR SINIESTRO SEPTIEMBRE 2017 EN "UNIDAD DE MEDICINA FAM. No. 947
SEGUN ESPECIFICA EN EL PRESUPUESTO ANEXO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO C7TM0265 CON FECHA DE
INICIO PROGRAMADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y FECHA DE TERMINO EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DE
ACUERDO REALIZADOS EN CALLE CAMINO ANTIGUO A SAN JUAN DE ARAGON NO.235 GUSTAVO A. MADERO.
CASAS ALEMAN 07580 CIUDAD DE MEXICO, CDMX DELEGACION NORTE DEL D.F. CON  UN  IMPORTE
PARCIAL DE § 697,561.69 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA ¥ UN PESOS 69/100
M N ) +IVA, DE ACUERDD CON LO PACTADO EN EL CONTRATO ANTES MENCICNADO

POR LO TANTO EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS,
RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORES RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR:
OBRA FALTANTE, NO EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADDOS, PAGADOS INDEBIDOS O
VICIOS OCULTOS, HECHO EL RECORRIDO POR TODOS LOS LUGARES DONDE FUERON EJECUTADOS LCS
TRABAJOS EXPRESADOS. SE DA FE DE QUE LOS MISMOS FUERON REALIZADOS DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES INDICADAS.

FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PARTES QUE ELLA INTERVINIERON.

db ‘En
ING. JESUS LARA LOPEZ ING ALFREDO GARCIA BAUTISTA
JEFE DE CONSERVACION GARGO CONSTRUCCION. PROYECTO

¥ MANTENIMIENTO SA. DECV



