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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA EN LO 

SUCESIVO “LOS SERVICIOS” BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS 

UNITARIOS, PLURIANUAL CON CARÁCTER NACIONAL QUE CELEBRAN, POR UNA 

PARTE,  EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” 

REPRESENTADA POR LA DRA. DESIREE SAGARNAGA DURANTE EN SU CARÁCTER 

DE TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA 

REGIONAL BAJA CALIFORNIA; Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA MORAL JAPAL 

INGENIERÍA, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO 

POR EL ING. JORGE ARMANDO MEDINA VERDUGO  EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE LEGAL A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES 

DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 

SIGUIENTES: 

 
D E C L A R A C I O N E S 

 

I.  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que:  

 

I.1 Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y 

administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en 

términos de los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social. 

 

I.2 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 268 A de la Ley del Seguro Social y los 

artículos 2, fracción IV, inciso a), 8, 144, fracciones I y XXIII, y 155, fracción II del 

Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y el numeral 5.30 inciso b) 

de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Dra. Desiree 

Sagarnaga Durante, Titular del Órgano de Operación Administrativa 

Desconcentrada Regional Baja California, con R.F.C. SADD580620PB9 y de acuerdo 

al poder que le fue conferido en la escritura pública número 94,989, libro 2,724 de fecha 

13 de febrero de 2020, pasada ante la fe del Luis Ricardo Duarte Guerra, Titular de la 

Notaría número veinticuatro de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de 

Organismos Descentralizados, bajo el Folio 97-7-19022020-145406 de fecha 19 de 

febrero de 2020, en cumplimiento a lo ordenado en los numerales 24 y 25, fracción IV de 

la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y manifiesta bajo protesta de decir verdad 

que es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el 

presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o 

funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio. 

 

I.3 De conformidad con el numeral 5.30 inciso b), viñeta dos, de las Políticas, Bases y 

Lineamientos en Materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del 

IMSS, suscribe el presente instrumento la C. Arq. Susana Hernández Torres, Titular 

INFORMACIÓN PUBLICA.
AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
SE TESTA REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) DE LA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA, POR CONSIDERARSE INORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE 
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del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria, R.F.C 

HETS8112036B6, facultada como representante del Área Responsable de la 

Contratación y Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos. 

 

I.4   La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de Licitación 

Pública, No. LO-50-GYR-050GYR098-N-16-2026 de carácter Nacional, realizado al 

amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en los artículos 4, 27, fracción I, 28, 30 fracción I, 31, 31,32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39 y 45 fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas. 

 

I.5 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuenta con recursos disponibles suficientes, tal y 

como se desprende en el Oficio de Liberación de Inversión 2026 No. 

099001/6B3000/6B30/OP26/633/1860, de fecha 12 de junio de 2026, emitido por la 

Dirección de Finanzas. 

 

 Mediante Oficio No. 09/9001/030000/0496 de fecha 31 de Marzo de 2026, así como la 

Opinión Presupuestaria No. 099001/6B3000/6B30/OPINIÓN26/020/1859 de fecha 12 de 

junio de 2026,  y el acuerdo No. ACDO.AS3.HCT.310326/58.P.D.A, el H. Consejo 

Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, autorizó la plurianualidad del proyecto 

denominado: “Conclusión de la Ampliación y Remodelación del Hospital de San 

Quintín (segunda etapa), en Baja California”. 

 

I.6 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° IMS421231I45. 

 

I.7 Tiene establecido su domicilio en Calzada Cuauhtémoc No. 300, Colonia Aviación, 

Mexicali, Baja California, C.P. 21230, mismo que señala para los fines y efectos 

legales del presente contrato. 

 

II. “EL CONTRATISTA” declara que:  

 

II.1 Es una persona moral legalmente constituida mediante: 

 

 Escritura Pública No. 9,272 Volumen 242 de fecha 20 de febrero 1985 ante el 

Lic. Salvador Lemus Calderón Notario Público No. 8 inscrito en el RPP bajo 

partida No. 16,617 tomo 29 segundo sección auxiliar de comercio con fecha 

5 de junio de 1,988 y testimonio No. 29,173. Volumen 1,090. Notaria No. 12 

titular Héctor Manuel López Cisneros. Del 23 de febrero 2023, con registro 

público de comercio de Tijuana, No. 2023 000483800080 el 28 febrero 2023. 

 

Denominada Japal Ingeniería, S.A. de C.V., cuyo objeto social es, Construcción de 

Inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. Proyectos, servicios de Ingeniería. 

 

LA INFORMACIÓN PUBLICA.
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II.2  El C. Jorge Armando Medina Verdugo, en su carácter de Representante Legal, 

cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su 

representada, como lo acredita mediante Instrumento Público No. 32,262 de fecha 26 

de junio 2025, ante el Lic. Hector Manuel López Cisneros, Notario Público No. 12 

de Tijuana, B.C., mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le ha sido 

limitado, modificado ni revocado en forma alguna. 

 

II.3  Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento; 

así como los demás ordenamientos en materia de construcción, seguridad, uso de la vía 

pública, protección ecológica y de medio ambiente que rigen en el ámbito federal, estatal 

o municipal, las especificaciones generales y particulares, y el contenido de los anexos 

que corren agregados al presente contrato como parte integrante del mismo, los cuales 

consisten en:  

1.- Anexo de Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra. 

2.- Anexo de Procedimiento de Ajuste de Costos Directos. 

3.- Anexo 20 Catálogo de Conceptos. 

4.- Anexo 22 Programa de Ejecución. 

II.4 Que reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la 
organización y elementos necesarios para su cumplimiento. 

 

II.5 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes JIN850311612. 

 

II.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el 

artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones 

Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por 

el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.  

 

II.7 Tiene establecido su domicilio en Blvd. De las Américas No. 5399-13, 

Fraccionamiento Lomas de Aguacaliente, Tijuana, Baja California, teléfono 664 

6816170, Fax 664 6816120 correo electrónico japalingenieria@yahoo.com.mx   mismo 

que señala para los fines y efectos legales del presente contrato. 

 

III. “LAS PARTES” declaran que: 

 

III.1.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y 

condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 

GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.
INORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY 
SE TESTA DATO PERSONAL COMO LO ES EL CORREO ELECTRÓNICO DE DOMINIO PERSONAL, DE LA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA, POR CONSIDERARSE 

mailto:japalingenieria@yahoo.com.mx
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PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización de 

“LOS SERVICIOS” consistentes en “Servicio de Director Responsable de Obra durante 

la Conclusión de la Ampliación y Remodelación del Hospital de San Quintín (segunda 

etapa), en Baja California” y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos de conformidad 

con:  

1. Listado de insumos. 
2. El catálogo de conceptos. 
3. El programa de ejecución convenido. 
4. Los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en 

partidas y subpartidas de utilización. 
5. La información y documentación contenida en los anexos descritos en la declaración 

II.3, que forman parte de este contrato. 
6. Los Términos de Referencia o Lineamientos. 
7. Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y los demás ordenamientos en 
materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, de 
construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente que rigen en el ámbito federal, estatal y municipal. 

 
“LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, se llevarán a cabo por “EL CONTRATISTA” 

bajo la condición de pago a precios unitarios y tiempo determinado, conforme al catálogo de 

conceptos (Anexo 20 catálogo de conceptos) y el programa de ejecución general de los 

trabajos (Anexo 22 Programa de Ejecución). 

 
“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecución de “LOS SERVICIOS” se sujetarán 

a: 

 La legislación mexicana; 

 Convocatoria;  

 Proyecto Ejecutivo 

 Los Términos de Referencia y la Propuesta del Contratista; y 

 Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de 

las modificaciones al mismo, en términos de la legislación aplicable; y 

 La bitácora de los servicios. 

 
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO 
 
El monto del presente contrato es de  $1,547,155.97 (un millón quinientos cuarenta y 

siete mil ciento cincuenta y cinco pesos con 97/100 m.n.), más la cantidad de 

$123,772.48 (ciento veintitrés mil setecientos setenta y dos pesos 48/100 M.N.) por 

concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $1,670,928.45 (un millón 

seiscientos setenta mil novecientos veintiocho pesos 45/100 M.N.). 

 

El monto pactado en este contrato estará sujeto a la asignación presupuestal que para cada 

año se autorice, considerando el siguiente calendario: 
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Para el primer ejercicio fiscal (2026) la asignación presupuestal autorizada es por la cantidad 

de $892,998.40 (ochocientos noventa y dos mil novecientos noventa y ocho pesos 

40/100 M.N.) más la cantidad de $71,439.87 (setenta y un mil cuatrocientos treinta y 

nueve pesos 87/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un 

total de $964,438.27 (novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho 

pesos 27/100 M.N.) 

 

Para el segundo ejercicio fiscal (2027) la asignación presupuestal autorizada es por la 

cantidad de $654,157.57 (seiscientos cincuenta y cuatro mil ciento cincuenta y siete 

pesos 57/100 M.N.) más la cantidad de $52,332.61 (cincuenta y dos mil trescientos 

treinta y dos pesos 61/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace 

un total de $706,490.18 (setecientos seis mil cuatrocientos noventa pesos 18/100 M.N.) 

 

Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo 

cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de 2026 y 2027 

quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con 

que cuente  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos de la 

Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión, sin que la no existencia del recurso presupuestario origine 

responsabilidad para alguna de las partes. 

 

TERCERA. ANTICIPOS. 

 

Para el presente contrato “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no otorgará anticipo a “EL 

CONTRATISTA" 

 

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. 

 

“LAS PARTES” convienen que los servicios objeto del presente contrato se paguen 

mediante la formulación de estimaciones Mensuales, mismas que se acompañarán de la 

documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del 

artículo 132 del “RLOPSRM”, Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en 

Materia de Seguridad Social vigente y positiva, Opinión de cumplimiento de obligaciones 

Fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), vigente y positiva, Constancia 

de Situación Fiscal emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores. 

 

Las estimaciones serán presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente dentro de los 

seis días naturales siguientes a la fecha de corte, quien deberá efectuar la revisión y 

autorización de las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados, en un plazo que no 

excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. 
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En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas 

dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente 

estimación. 

 

Las estimaciones por los servicios ejecutados deberán pagarse por la “DEPENDENCIA O 
ENTIDAD”, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en 
que hayan sido autorizadas por la residencia de servicios y que “EL CONTRATISTA” haya 
presentado la factura electrónica (CFDI) correspondiente. El pago se realizará a través de 
transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria 
estandarizada, de la Institución de Crédito elección de “EL CONTRATISTA” que notifique 
oportunamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 
 
Las autorizaciones y pagos de cada una de las estimaciones por servicios ejecutados serán 
revisables e independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será solo para 
efecto de control administrativo.  
 
En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o 
deficiencias, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, dentro de los tres días hábiles siguientes al 
de su recepción, indicará por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que deberá 
corregir y se efectuará la anotación en la bitácora. El periodo que transcurra entre la entrega 
del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del contratista no se 
computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LOPSRM. 
 
El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los servicios, ya 
que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tendrá el derecho de reclamar por servicios faltantes 
o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. 
 
En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo 
establecido, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin 
que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. 
 
Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL 
CONTRATISTA” se origina un atraso en el pago, no procederá el pago de gastos 
financieros. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme a 
una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos 
de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando 
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no 
pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha 
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. 
 
El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicará retraso en el 
programa de ejecución convenido y, por tanto, no se considerará como causa de aplicación 
de penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisión 
administrativa, en este caso “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a solicitud de “EL 
CONTRATISTA” diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los servicios y se 
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formalizarán a través del convenio respectivo, lo cual deberá documentarse y registrarse en 
la bitácora. 
 
No procederá dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a 
“EL CONTRATISTA”. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, deberá reintegrar 
las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días 
naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.  
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL 

CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho 

pago no se hubiera identificado con anterioridad. 

 

QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

“El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato en un 

plazo de 264 días naturales, pactándose como fecha de inicio el día 30 de julio del 2026, y 

de conclusión el día 19 de abril del 2027, de conformidad con los “ANEXOS” descritos en la 

declaración II.3 que forman parte integrante del presente instrumento. 

 

SEXTA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS Y DE VICIOS OCULTOS. 

 

A. Garantía de cumplimiento. 

 

“El CONTRATISTA”  dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la 

notificación del fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantía para el 

primer ejercicio fiscal, INDIVISIBLE, mediante fianza expedida por compañía afianzadora 

mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del 

monto total del ejercicio correspondiente, sin incluir el IVA.  

 

Para cada ejercicio subsecuente, “El CONTRATISTA” se obliga a sustituir la garantía de 

cumplimiento, en el o los siguientes ejercicios, en proporción al monto autorizado para el 

ejercicio presupuestal de que se trate, considerando el importe de los servicios faltantes por 

ejecutar, conforme al programa convenido, actualizando los importes de acuerdo con los 

ajustes de costos autorizados y las modificaciones contractuales. La garantía de 

cumplimiento sustituta deberá entregarse dentro de los quince días naturales siguientes a la 

fecha en la que “EL CONTRATISTA” haya sido notificado por parte de “LA DEPENDENCIA 

O ENTIDAD” respecto del monto de la inversión autorizada en cada ejercicio fiscal. 

 
B. Garantía para responder por vicios ocultos. 
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“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega física de los servicios exhibirá la garantía 

prevista en el artículo 66 de la LOPSRM, la cual tendrá una vigencia de doce meses 

contados a partir de dicho acto.  

 

“EL CONTRATISTA” a su elección, podrá exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento 

del monto total ejercido de los servicios; presentar una carta de crédito irrevocable por el 

equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar 

recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en 

fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los 

servicios, de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL 

CONTRATISTA”. 

 

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega física de los 

servicios, siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL 

CONTRATISTA”, la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelará 

automáticamente de conformidad con el artículo 66 de la “LOPSRM”. 

 

SÉPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se obliga a poner oportunamente a disposición de “EL 

CONTRATISTA” el (los) inmueble(s) en que deban llevarse a cabo “LOS SERVICIOS” 

objeto de este contrato, haciéndolo constar por escrito. El incumplimiento por parte de “LA 

DEPENDENCIA O ENTIDAD” prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para 

la terminación de “LOS SERVICIOS”. 

 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA”, los 

permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarios para la realización de los 

servicios, exceptuando aquellos que en la convocatoria se haya señalado que quedaban a 

cargo de “EL CONTRATISTA”.  

 
OCTAVA. SUPERINTENDENCIA. 

 

“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecución de “LOS 

SERVICIOS”, al “SUPERINTENDENTE”, quien deberá permanecer en el sitio de realización 

de los mismos, estará facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas 

con “LOS SERVICIOS”, aún las de carácter personal, tomará las decisiones que se 

requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, así como cumplir con lo 

establecido en el primer párrafo del artículo 117 de RLOPSRM y las funciones que le 

confiere el artículo 125, fracción II del mismo Reglamento. 

 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en 

cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del “SUPERINTENDENTE” de 
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“LOS SERVICIOS”, y “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de nombrar a otro que 

reúna los requisitos exigidos en la convocatoria. 

 
NOVENA. DE LA DESIGNACIÓN DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y 
SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS. 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” establecerá la residencia de obra con antelación a la 
fecha pactada para el inicio de los servicios, quien fungirá como su representante ante “EL 
CONTRATISTA” y será la responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión 
de los servicios, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por “EL 
CONTRATISTA”.  
 
La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los servicios, tendrá 

las funciones previstas en el artículo 113 del RLOPSRM, y efectuará los registros en la 

Bitácora conforme al artículo 125, fracción I del mismo ordenamiento.  

 

DÉCIMA. DE LA BITÁCORA. 

 

La bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre “LAS 

PARTES”, en la cual se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten 

durante la ejecución de “LOS SERVICIOS”. 

 

El residente deberá abrir la bitácora con una nota de apertura previo a la fecha de inicio de 

los servicios establecida en el presente contrato. 

 

El uso de la bitácora electrónica es obligatorio para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL 
CONTRATISTA”. Su elaboración, anotaciones, control y seguimiento, se hará por medios 
remotos de comunicación electrónica por el Residente y el Superintendente, a través del 
programa informático que se encuentre disponible, quienes para su uso deberán cumplir con 
lo dispuesto en los artículos 52 Bis de la LOPSRM, así como el 123 y 126 del RLOPSRM y 
con el “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones administrativas de carácter 
general para el uso del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2018. 
 
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en casos excepcionales autorizará que la 
elaboración, control y seguimiento de la Bitácora se realice a través de medios de 
comunicación convencional cuando las dependencias y entidades lo soliciten en alguno de 
los casos establecidos en el artículo 52 Ter de la LOPSRM. 
 
La bitácora se cerrará en la fecha de autorización de la estimación final. 

 
DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”. 

 

"EL CONTRATISTA" se obliga a: 
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a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se 
utilicen en la ejecución de los servicios, conforme a los Anexos que forman parte de 
este contrato; 

b) Realizar los servicios, de conformidad con los Términos de Referencia, catálogo de 
conceptos y especificaciones pactadas por “LAS PARTES”; 

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a 
presentar en los servicios y de los daños y perjuicios que por inobservancia o 
negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a 
terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada, hasta por el monto total 
de la misma; 

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad 
intelectual e industrial; 

e) No transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones 
derivados de este contrato y sus anexos, sobre los servicios ejecutados, salvo los 
derechos de cobro de las estimaciones, en cuyo caso se requerirá previa aprobación 
expresa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en los términos de la 
“LOPSRM” y el “RLOPSRM”; 

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para 
la ejecución de los servicios, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o 
derecho para hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por tales 
obligaciones; 

g) Solicitar la autorización previa a la persona titular del Área responsable de la 

ejecución de los servicios para subcontratar, si posterior a la adjudicación del 

contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera dicha necesidad por la naturaleza o 

especialidad de los servicios; 

 

DÉCIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS 

 

Ajuste y actualización a los costos directos 
 
“LAS PARTES” acuerdan que, en caso de que procedan, llevarán a cabo la revisión y ajuste 
de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del 
acto de presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden 
económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos 
directos de los servicios aún no ejecutados, conforme al programa convenido, debiendo 
constar por escrito el aumento o reducción correspondiente. 
 
La revisión y ajuste de costos mencionada en el párrafo anterior, se realizará en términos del 
artículo 57 fracción I de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 56 y 58 
del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demás relativos y aplicables del 
“RLOPSRM”. 
 
En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicarán las variaciones que 

presente la Unidad de Medida y Actualización que determine la autoridad competente. 

 

Ajuste de costos indirectos y financiamiento. 
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Cuando la modificación al contrato implique aumento o reducción por una diferencia superior 
al cincuenta por ciento de su importe original establecido o del plazo de ejecución o de 
ambos, previa autorización de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a través de la 
Unidad de Contrataciones Públicas, el Área responsable de la ejecución de los servicios 
junto con “EL CONTRATISTA”, deberán revisar los costos indirectos y del financiamiento 
originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones 
en caso de que éstas se presenten, en términos de lo establecido en el artículo 59 Bis de la 
LOPSRM. 
 
La revisión de los costos indirectos y del financiamiento se realizará siempre y cuando se 
encuentre vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 102 del 
“RLOPSRM”. 
 
Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL 

CONTRATISTA” haya considerado en su proposición, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” 

deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo 217 del “RLOPSRM”. 

 

Ajuste de costo por cargos adicionales. 
 
Los cargos adicionales solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les 

dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos. 

  

DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

 

“LAS PARTES” acuerdan que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá dentro de su 
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, 
modificar este contrato, mediante convenios celebrados en términos del artículo 59 de la 
“LOPSRM”, siempre y cuando éstos, no impliquen variaciones sustanciales al proyecto 
ejecutivo original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la 
“LOPSRM”. 
 
Para efecto de realizar dichas modificaciones, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” justificará 
de manera fundada y explícita las razones para la modificación del presente contrato. Las 
modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la 
naturaleza y características esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir 
en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM” o de los Tratados. 
 
Las modificaciones a este contrato podrán realizarse en aumento o en reducción del plazo 
de ejecución o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecución, los periodos se 
expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con 
respecto del plazo de ejecución pactado; en tanto que, si es al monto, la comparación será 
con base en el monto original convenido en este contrato.  
 
Las modificaciones al plazo de ejecución de los servicios, serán independientes a las 
modificaciones al monto, y se considerarán en forma separada, aun cuando para fines de su 
formalización puedan integrarse en un sólo documento, distinguiéndolos unos de otros, 
anexando la documentación que los soporte para efectos de pago. 
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El residente de servicios deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas 
que originen la celebración del o los convenios modificatorios considerándose éstos parte de 
este contrato. 
 
Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, la suscripción del convenio 
respectivo, será responsabilidad de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, la cual no deberá 
exceder de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la mencionada 
determinación. 
 
Cuando se realicen conceptos de servicios al amparo de convenios en monto o en plazo, 

dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los 

originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a 

efecto de tener un control y seguimiento adecuado. 

 

DÉCIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.  

 

Cuando durante la ejecución de los servicios se requiera la realización de cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original, “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD” podrá autorizar el pago de las estimaciones de los servicios ejecutados, 
previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos 
no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, 
éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos 
no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser 
conciliados y autorizados, previamente a su pago, acorde con lo previsto en el último párrafo 
del artículo 59 de la LOPSRM. 
 
Si durante la ejecución de los servicios, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de 
ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, 
deberá notificarlo a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, para que ésta resuelva lo 
conducente, y “EL CONTRATISTA” sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la 
autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de 
situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización. 
 
Cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” requiera de la ejecución de servicios o conceptos 
no previstos en el catálogo original del contrato, éstos deberán ser autorizados y registrados 
en la Bitácora por el residente. 
 
A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los 

porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos 

adicionales convenidos en el presente contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 del 

RLOPSRM. 

 

DÉCIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES 

 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” verificará que “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato 

se estén realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecución respectivo. 
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Si de la verificación se desprende que el avance de la ejecución de “LOS SERVICIOS” es 

menor de lo que debió realizarse, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” aplicará una retención 

económica del 11%, calculado en función del importe de los servicios no ejecutados 

conforme al programa de trabajo acordado entre “LAS PARTES”. Dichas retenciones 

podrán ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si 

regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa. 

 

Una vez cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento de “EL 

CONTRATISTA” mediante nota de bitácora u oficio y se incluirá en la estimación que 

corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento. 

 

En caso de existir retenciones a la fecha de terminación de “LOS SERVICIOS” pactados en 

el contrato y servicios pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de la 

“DEPENDENCIA O ENTIDAD”. La cantidad determinada por concepto de penas 

convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará 

efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado “LA 

DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 

 

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas 

pactadas para la ejecución total de “LOS SERVICIOS”, objeto del presente contrato, 

conforme a lo establecido en los Términos de Referencia vigentes y acordados entre “LAS 

PARTES”, el Residente aplicará la pena convencional del 5 al millar, por cada día de atraso 

sobre el importe de “LOS SERVICIOS” no ejecutados, de conformidad con el presente 

contrato y sus respectivos anexos. 

 

El Residente de servicios una vez cuantificada la pena convencional, la notificará a “EL 

CONTRATISTA” a través de oficio o mediante nota de bitácora. 

 

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir 

de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones 

económicas que haya aplicado “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 

 

El importe de la pena convencional no podrá exceder el equivalente al monto total de la 

garantía de cumplimiento del contrato.  

 

DÉCIMA SEXTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. 

 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los 
servicios contratados por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrirá a “EL 
CONTRATISTA” los servicios ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no 
recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el contrato de que se trate. 
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La fecha de terminación de los servicios se prorrogará en igual proporción al periodo que 
comprenda la suspensión de los mismos, sin modificar el plazo de ejecución convenido. Lo 
anterior se formalizará mediante el acta circunstanciada de suspensión. 
 
Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá 
continuar produciendo todos sus efectos legales, si la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” así 
lo determina. 
 
Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna 
responsabilidad para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y "EL CONTRATISTA", debiendo 
únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensión y las fechas 
de inicio y terminación de los servicios, sin modificar el plazo de ejecución establecido en 
este Contrato.  
 
En caso de que los servicios resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser 

rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un 

convenio en los términos del artículo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se trate de 

deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA". 

 

DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá dar por terminado anticipadamente el presente 
contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le 
impidan la continuación de los servicios, y se demuestre que de continuar con las 
obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la 
nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una 
inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen 
Gobierno, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de los servicios a que se refiere este contrato. 
En estos supuestos, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reembolsará a “EL 
CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación 
correspondiente.  
 
Una vez comunicada por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la terminación anticipada del 

contrato, procederá a tomar inmediata posesión de los servicios ejecutados para hacerse 

cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la 

comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se 

encuentren los servicios. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante 

la presencia de fedatario público. “EL CONTRATISTA” estará obligado a devolver a la “LA 

DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del 

inicio del procedimiento de terminación anticipada, toda la documentación que ésta le 

hubiere entregado para la realización de los servicios. 

 

DÉCIMA OCTAVA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
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“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de 

rescisión, cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales: 

 

i. No iniciar “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) días 

siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su 

Reglamento; 

 

ii. Interrumpir injustificadamente la ejecución de “LOS SERVICIOS” o se niega a 

reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa 

por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”; 

 

iii. No ejecutar “LOS SERVICIOS” de conformidad con lo estipulado en este Contrato y 

sus anexos o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el Residente; 

 

iv. Incumplir el programa vigente de ejecución convenido por falta de materiales, 

trabajadores o equipo y maquinaria, y que a juicio de “LA DEPENDENCIA O 

ENTIDAD”, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de “LOS 

SERVICIOS “en el plazo de ejecución estipulado en este Contrato.  

 

No implicará retraso en el programa de ejecución convenido, el atraso que tenga 

lugar por la falta de pago de estimaciones o la falta de información referente a planos, 

especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de “LOS 

SERVICIOS” y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación 

permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “LA 

DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como cuando ésta haya ordenado la suspensión 

de “LOS SERVICIOS”. 

v. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga; 

 

vi. Cuando subcontrate partes de “LOS SERVICIOS” objeto del contrato sin contar con 

la autorización por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”; 

 

vii. Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorización 

por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”; 

 

viii. No otorgar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y a las dependencias que tengan 

facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia 

y supervisión de los materiales y servicios; 

 

ix. Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la 

suscripción del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o 

documentación proporcionada por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” para la 

ejecución de los servicios, y 
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x. Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 

requisito tener una determinada nacionalidad; 

 

xi. Invocar la protección de su gobierno en relación con el contrato, cuando sea 

extranjero 

 

xii. Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del 

presente contrato. 

 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, llevará a cabo el procedimiento de rescisión en términos 

de los artículos 61 de la LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del RLOPSRM. 

 

DÉCIMA NOVENA. RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. 

 

“EL CONTRATISTA” deberá notificar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través de la 
bitácora o excepcionalmente por escrito, la terminación de los servicios objeto del presente 
contrato, anexando los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las 
estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para 
que ésta, en un plazo de no mayor a quince días a partir de la notificación del contratista, 
verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato.  
 
Si durante la verificación de los servicios, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” encuentra 
deficiencias en la terminación de los mismos, solicitará a “EL CONTRATISTA” su corrección 
conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el 
plazo de verificación de los servicios se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las 
partes para la corrección de las deficiencias; en este periodo, no se aplicarán penas 
convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” opte por 
la rescisión administrativa de este contrato. 
 
Al finalizar la verificación de los servicios, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” contará con un 

plazo de quince días naturales para proceder a la recepción de los mismos mediante el 

levantamiento del acta correspondiente, quedando los servicios ejecutados bajo su 

responsabilidad. 

 

VIGÉSIMA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y 
OBLIGACIONES  
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta días 
naturales siguientes a partir de la recepción física de los servicios, elaborarán el finiquito 
correspondiente, a efecto de dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y 
obligaciones de este contrato, anexando el acta de recepción física de los servicios y la 
constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos. 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” deberá notificar por oficio o por medio de la bitácora a 
“EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su Superintendente, la fecha, 
lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito y en caso de que no acuda, “LA 
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DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al 
contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; para 
que éste en un plazo de quince días naturales siguientes al de la fecha de notificación alegue 
lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se 
dará por aceptado. 
 
De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD” procederá en términos del párrafo anterior. 
 
En el finiquito se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una 
de “LAS PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de 
rescisión, en el finiquito se asentarán las razones de la aplicación de las penas 
convencionales o del sobre costo de los servicios. 
 
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” deberá liquidarlos dentro del plazo de quince días naturales 
siguientes a la firma del finiquito, caso contrario deberá elaborarse el acta de extinción de 
derechos y obligaciones una vez liquidado el saldo.  
 
Si resulta que existen saldos a favor de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, el importe de los 
mismos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los servicios 
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, exigirá por oficio para que se realice el reintegro 
dentro de los diez días naturales siguientes y de no hacerlo, se generarán gastos financieros 
hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan a disposición de “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en términos de lo establecido en el artículo 55 de la 
“LOPSRM”.  
 
En caso de no obtenerse el reintegro, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá a hacer 
efectivas las garantías que se encuentren vigentes.  
 
Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el 
finiquito, o bien, no acuda a la elaboración del mismo, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” 
pondrá a disposición de éste el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la 
consignación respectiva. 
 
Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes 
a la firma del finiquito, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que de por 
extinguidos los derechos y obligaciones, debiendo agregar únicamente una manifestación de 
“LAS PARTES” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados 
los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamación.  
 
El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se 
indican en el artículo 170 del “RLOPSRM”. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL 
 
“EL CONTRATISTA” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los 
trabajadores que intervienen en la ejecución de los servicios, deslindando de toda 
responsabilidad a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” respecto de cualquier reclamo que en 
su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social 
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y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o 
intermediario. 
 
“EL CONTRATISTA” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón 
respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore 
bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como en la ejecución de los servicios objeto del 
presente contrato. 
 
Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA” exime expresamente a “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier 
otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente 
contrato. 
 
Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL 
CONTRATISTA”, en la que se reclame la solidaridad y/o sustitución patronal a “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD”, “EL CONTRATISTA” queda obligado a dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente cláusula. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS. 
 
“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre el contenido de la 
convocatoria, y éste contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria. 
 
Así también, “LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecución 
de los servicios discrepancias de carácter técnico o administrativo, se sujetarán al siguiente 
procedimiento: 
 
Dentro de los 5 días hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las 
discrepancias en la bitácora, “EL CONTRATISTA” presentará a “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD” un escrito por medio del cual explique los motivos de éstas, adjuntando la 
documentación que soporten los hechos, para que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en un 
plazo no mayor de 5 días hábiles contados a partir de la recepción del escrito, convoque a 
reunión de trabajo para dirimir las discrepancias. 
 
En caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicarán 
los acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismos que deberán quedar registrados en la 
bitácora. 
 
En caso de no llegar a ningún acuerdo se levantará el acta administrativa correspondiente de 
los hechos asentando la indicación de que “LAS PARTES” dejarán a salvo sus derechos 
para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedará registrado en la 
bitácora. 
 
Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaría 
Anticorrupción y Buen Gobierno llevar a cabo el procedimiento de conciliación señalado en el 
artículo 95 de la “LOPSRM”. 
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VIGÉSIMA TERCERA. CONCILIACIÓN. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas 
de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de 
conciliación establecido en los artículos 95, 95 Bis, 96 y 97 de la “LOPSRM”, y 284 al 294 de 
su Reglamento. 
 
 
VIGÉSIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 
"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las 
disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso 
exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a 
terceros de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes en materia de 
transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales, y 
demás legislación aplicable.  
 
El tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la 
celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos 
de Privacidad respectivos. 
 
“EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de 
su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente 
contrato. 
 
 
VIGÉSIMA QUINTA. JURISDICCIÓN. 
 
“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así 
como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los 
Tribunales Federales con sede en Mexicali, Baja California, renunciando expresamente al 
fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los servicios 
objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos 
que forman parte integral del mismo, a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO. 
 
La vigencia del contrato iniciará con la suscripción del mismo por “EL CONTRATISTA” y 
finalizará cuando se firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de “LAS 
PARTES”, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el último párrafo del artículo 170 
del “RLOPSRM”. 
 



 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Baja California 
Jefatura de Servicios Administrativos 
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria 

 
 

Contrato No. 1-25020008-S-020528      No. de Compromiso. S-020528 

 

20 de 20 

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enteradas de las consecuencias, valor y 
alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico 
contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas. 
 

POR:  
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” 

NOMBRE CARGO R.F.C. 

 
 

Dra. Desiree 
Sagarnaga Durante 

 

Titular del Órgano de Operación Administrativa 
Desconcentrada Regional Baja California 

Establecido en la fracción II, del artículo 155, en relación 
con el artículo 2, fracción IV, 

inciso A), del reglamento interior del Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

 
SADD580620PB9 

L.C. Juan Carlos 
Hernández 
Rodríguez 

Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos HERJ840427TG2 

Arq. Susana 
Hernández Torres 

Titular del Departamento de Construcción y Planeación 
Inmobiliaria 

HETS8112036B6 

 
POR:  

“EL CONTRATISTA” 
 

NOMBRE R.F.C. 
 

JAPAL INGENIERÍA S.A. DE C.V. 
 

Ing. Jorge Armando Medina Verdugo 
Representante Legal 

JIN850311612 

 

PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY GENERAL DE 
SE TESTA REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) DE LA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA, POR CONSIDERARSE INORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.
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iJUxNP8opIZFAjsbg1MWSp0q/Msb7nsuq0XFctzDhBLgIKDqwOsYXW+7UB5uZ/oOyzyIZ+f15hhMlLljmIjTZIsxKXA3rrl5Ano/ZbFO9AaHdcY8EnDcSR4xI5JHv5Snh4pkeC0pfEIblVIbfbPP1lzEXwVH6ibF

IdXCguc+sk7OBgzC2FzTLU7/bjTUMYkIx4vVDiZTO0i44RVLxLZM/bJ4S4th6B1eGcg8t6IhXbOFLHLUG8iLn5oDAda7SOu7fxIk5D/dCXcM9X+GuK4te6KloG9a/8Rk+4N+OM7A09K8MaXC19Idve4DPl0Bmwm3

7txn7DX5cxcs2ao06YVXZAx5Ni3wzn/MGriXoJVQNM5oJgmfjgoCfnhw4s7VMgQxVsXeGRC2va6hEmAZ3QBY7MmVJ8hD+1SNr08N5wa8+zZdfPkTzltjE7kGreK0ZrAfKEEqWUTWTI4Tgmrrsy+cmnEc+I5d945i

u3tluFJZtx6N/jID6UvKl4WOoJfiRiqNs/G3K7HV9BNBgA==

Firma:
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qfSZPESLZA134FBdEyqPJw==
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DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCmoEhOsvcrGwMwOkPhIc3x6Wcds+JbtN9///JS0l+xJOWrfdHp6euHtNFictb6dGGIOt1DKn1yMAeAjvN9QyRyHZA+v0UD3hB9YAPvdPtAhJYE/FC0fRGdm0WP64aGPv/Cy85i

WtYd6nrbvX4/puCtzqIyZ0iS3b/hO9qgBH+LX2lCZWfZ/5tuDmBtJSfwXa9LrXMlF4ZywI8e5OiTKsLejrwesAIxrQKiFTvhBJQBIQ8s4KsYsecBWGDTLvcs9ajgVHbFTBvtCkHVhRkjhRfnJsSrnACvNbWJc0l/

CdZJoCYplHRr9HEwcwfoAMyKUiaz+wymW/47kLTv9qPlJQ4bAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUH

AwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAHCBLW9BKoKrkilViv9KJRbpXuR7pHTQiTNokHpf5w6QWZRekBeaCuAqpWpBa2QnIYKUISBpJ+OMi6+uHOwafKwKC5BtrHKJ63QqroTDrGm5YhKUcF6buZiXk279/M3ufTmX

7HTuCnA75h6528bfeH8vM4mFhwMEAO5b8OrJCnUgGBwzlwI3SCv5Dh/kFxLNKgOSLpbS4SlYyrGgLERIIR3ZkkdEZ2BWZsZPochoevro881NpxJYpWvK8gs4BiAlMJZwREdcQof2fRoDFqrzQj1FD12J+js8dVMV
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S1mNHKD3yPMdxYSqiCSPS4/oZ6ANKlae9WbKM1PptPcehgT30OLRXwbx1JZJ9YpUMoEvoV/KfDG7VwcC8bzO4nt/Z+aUH52DunLpGaTXiGdkyt1wFyEDNNrwgUZdEBrVLTU0gF8TrEZRcXE7R0IGVZ130lxfLLj1

c/lYflX6Rhwo2LOnWO4pySbZNG2A4M+Te+vpe6f6A+wvcc6TwEOk24p0APdGAkNyHwfGuggC

Firma:

jWaSMHwrCbq12ama6cRGGWLj2RoZVYWs6RVvO9tOK0mO8BtvWrIC3rfy1DCHGuRE4NLvGv9ZO/x4x9LoJmloYPWuqd2B36ehEaqPI9TIDytB4OanETGoD9xaFXCUbYK460ApHKZevWFWavVVxl2IF+YmMzIx8QDt

ge62byUHK5OMuAG0kxRAsJDAoZWAhhAbbDB/zBnVFNn3JQwuGQFh1Y1HRef00mbi858oCq5As6JugCojFhyyloToKJ3eURz6NZHvdOBW7NSqPm+BRC/nrTCmmVJ4fM3NkeJg0chquq6wM+3CPy5i6z3l3zXfb283

FxPBztPkYC3Jx2cWJufiuQ==

 

Firmante: DESIREE SAGARNAGA DURANTE Número de Serie: 1000000518882213

RFC: SADD580620PB9 Fecha de Firma: 29/07/2026 16:55

Certificado:

MIIGSDCCBDCgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTg4ODIyMTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMzA0MDMxNjMxMjlaFw0yNzA0MDMxNjMyMDlaMIHkMSIw

IAYDVQQDExlERVNJUkVFIFNBR0FSTkFHQSBEVVJBTlRFMSIwIAYDVQQpExlERVNJUkVFIFNBR0FSTkFHQSBEVVJBTlRFMSIwIAYDVQQKExlERVNJUkVFIFNBR0FSTkFHQSBEVVJBTlRFMQswCQYDVQQGEwJNWDE0

MDIGCSqGSIb3DQEJARYlZGVzcGFjaG9jb250YWJsZXlmaXNjYWwuY3V1QGdtYWlsLmNvbTEWMBQGA1UELRMNU0FERDU4MDYyMFBCOTEbMBkGA1UEBRMSU0FERDU4MDYyME1DSEdSUzA0MIIBIjANBgkqhkiG9w0B

AQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAufzTOB5hU8UDhb+L9Onfo8i3FRvO3/tdqCFRg4GsD1SFE1NJb9Fi8GClLcl4hT1cOMrTQ3RGTLUTrtut3/JpgQZYfwWrsRfwotS7xyFP2X9rw5kwu/d4HiGbteBnv0POJmdxcfDI

BmTivU6w1n+YLmCQyezxQjwQDHvZgyT4pVwouxSCV4PhOo9zt2SeFxmrtYAKjI8u+Q6LE2jDiADzKcR/lckJL82bUw3P8/uVKmlvMlumXE5NuVMxUiOYABcLYwEiw8n2Ny6+0cPs8RVH78cDIYv4gGco9vkMYnqF

Pf18ch74LW4V2taDk8y0BvkEVmz8ns0QKZtlgMQvXU5NbwIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwMC

MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQCYLvATinf0kqRfTIJ0fbZB3keDmgnB6uh23tR2NemPsBoIsCh/vOjY4mvN/3Gc6ygVC7GkzWu39E47bAHb6YRusns0OJ/nz1zF8+pFQahknulFC/ZuRl4jRftqiRAiHQ5rAdCv

1bp89WIOk5lA0t4JKLmTHDw5aSapk4UkoO3nMsn4Wwv+zQBgN5o7hZcJLPf0G/yGb9Nyh/cz46XRAX7LyEKlADcZ9MGYD5A4HctYZtjW8wS1ZsfamxY9B9rmtT3pwmA3LqeO4iZ7FH2X2k4hoUQEVbMB9pgCoh49

az8/oDXVvWlvPlBQ0FfHk3WkxNjsCUQRzcDIF3r9uTH46gydld40sgD9JwtInUSdB5lSNUvBgNQYBJdKc6Y8pfFfrRKnnuLVQ2bZ8xoUXCnbGDc6sjnduMKMnujfbXFaTtvhzxQxZx2rCq1eRsEEWV7z+nfZRJ+o

iZDICPLDTLLk8Rs0LEyEUn4O25Adel4lD4CdtyW/kc6cksbwjgdjIcWVZdftqVVa08Hp+HeaAh5C7ncbzYqCKij9BbRJUVSZ7RR/lm+lRCj4gXQ1Ud4xyu1TG+EqLQgK67Jr85oMHY2oYkwqo5i/wq6u08OM8OVj

eLvYuJTklhffiAdOB8g+4A0h8B9FWUw7fKcLthMHrKwKUey0Zmrl4nYAUIS6woPZ5O+buw==

Firma:

ARTÍCULO 115 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.
IDENTIFICADA, POR CONSIDERARSE INORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON EL 
SE TESTA CADENA ORIGINAL, NÚMERO DE SERIE, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) Y CERTIFICADO DE FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA 



Contrato: 1-25020008-S-020528

o8PRykSxav/6u9X54qE1g4eLqyoP+sBsU5/Sx81lLJw7m4aGafVFDHXUM2g0L+xgUCKCVqnokV56gYExZLFCGImdBSBImGQxviwwkWeneP4/UvFoL2/yF5Q1Nkjle8QW1l/dOgC4WD4i5kscNwZl1uFennD8jXDz

zoxTVQcxLe0IqLSnOHVIGGl0EwWsyRklWRLdVI6OhfXHk36INde9ivSkmZYLgxjMYEVgNDA57PE0LdnN0VTW77OqBE8GKm7GHRFcTu4qYQwjoYkltPKZSDO1e8w52lsDHsqn6U+lVGu2zofLhe1Qw1BBd78kexce

w6PPLaoG8d0WnAeEISnbow==

 

Firmante: JAPAL INGENIERIA SA DE CV Número de Serie: 1000000713267418

RFC: JIN850311612 Fecha de Firma: 30/07/2026 13:34

Certificado:

MIIGWzCCBEOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTMyNjc0MTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEuMCwGA1UECgwl

U0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29iLm14MSYw

JAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMQ0wCwYDVQQIDARDRE1YMRMwEQYDVQQHDApDVUFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQtEwxTQVQ5NzA3

MDFOTjMxXDBaBgkqhkiG9w0BCQITTXJlc3BvbnNhYmxlOiBBRE1JTklTVFJBQ0lPTiBDRU5UUkFMIERFIFNFUlZJQ0lPUyBUUklCVVRBUklPUyBBTCBDT05UUklCVVlFTlRFMB4XDTI1MDIxMTA2MjE1M1oXDTI5

MDIxMTA2MjIzM1owgeYxIjAgBgNVBAMTGUpBUEFMIElOR0VOSUVSSUEgU0EgREUgQ1YxIjAgBgNVBCkTGUpBUEFMIElOR0VOSUVSSUEgU0EgREUgQ1YxIjAgBgNVBAoTGUpBUEFMIElOR0VOSUVSSUEgU0EgREUg

Q1YxCzAJBgNVBAYTAk1YMSQwIgYJKoZIhvcNAQkBFhVqYXBncm8xM0B5YWhvby5jb20ubXgxJTAjBgNVBC0THEpJTjg1MDMxMTYxMiAvIFBBR0o1MjEyMTMxUzgxHjAcBgNVBAUTFSAvIFBBR0o1MjEyMTNIQkNM

UlIwODCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAIvcdoIrAQnBrqa8+jLePCP6V5Hdyn2aCfE7XKPNegbIr6c/kFc/ID+6CwaHiJjWTQsMY8Xgsdr8uu72v9z3Sh9XVJmc4praSe5uBe7IIbexfHnp

d4xmMBh2HkbEuCRW0uZKJDCj1qqgLNOBJgweSWPlLHZWIGF+2vtts+zfEE6afJTdDGAHT/gX1p/kV54NoY+lacJMgkWyGO5VnvTdQm2JZpUYigm6cC9PfDLuP/9XIQdjQgLwTJWG72NN7Nfa1lBoWpks5isNxBBj

LRXDrViS2zdHE1zzU5J5vudHtTvWLSc9nieSh63pHKfq8XcB7OriiK3blzq5OTAmAWtI5kUCAwEAAaNPME0wDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCA9gwEQYJYIZIAYb4QgEBBAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQG

CCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAoCmJEgetiHuPEnN5/nu8UDIjAU8WZwOLL2HUyOkY1hmE9fMeDqCu01b7YhVoLe7dqbIYHth7NXS3JzzeUbvqJTs74UyHNidfxCPue/2BAGag

MehUrIlq2CJ8OIgkpOffiM31jG5CcGeFH1UyuatYo8WTcP9C1i3sTNQzFTFBI0mfgNPEHLEVCQoQa9W8WaCDNTcqK21YIzRAPX4OSCgT9fWcXkXY600GXPzS4zbrfiijHF0nRq86WSk1Zrl9MaIq9wUW1onULfBD

+NEjx7FvDxp2NbrVMBdXE67Kj6o6uoHRyzdfldSEqDN1W0bmMpLmBdazK/K7XCtI0f1/0et52EvOder2aWnILNvlzDuEoRT0pRv9t0dik8RR69/qLTZlg0Oe+JY3vzQrLOJqETQASFTV3+Ng3zrHs0AXUEAIO4ae

98cq+NoGACW1FvaT0L772/Mvbp9Ufez24rA7fWRxhDmDsdlSAAMQqUp7CAZEbO7zEPnI5dqueHbUHsssWtpjuJw4nYfrklDY94MguFuji8IG6UP20Y2eup04sZHUR0MV6xp0D2qcB7NSF5GFtcw3Tjyb5ZPANcCw

fxFa2JHvtHWOaZZ4whD2rjGWfaW+bebY8WkBEfRXqYvw11qZ1GwaZpnhn5l/RV2TzFQWB0dXm3DzbxV9sJGc2CW0wVriwXQ=

Firma:

CAQME4STHirnngVCGJgVZNZrzdPNVGFAkfodxmvwd0uWVGmdnaDDMhG3P7ntOeaBNIXM9Yk+w/wEtB4chWbLDjEKnzGkxaJCmXv3asGxRKjkniSWMBwnL+wY8wdKXUup0Rx8Jk+iKize31wQqdICwuRIGKEv0eMv

6YqYxD4aTzFc+wxcTDJ19rpVE0+NTNP90LAscqtSbGDQdZ+lsPkNAzmpJgZaIOjNTckyyjao0UaT7s38i/2/UWTnq5LLP/ElcuYNnXRVXNE2Ed3vJI86vWXi7OyWqA/gPwwR3ELuibkFMjxz+2rz+3fmcmjt7Dpb

5JqVLm6QxgnEJrnxdPVulg==

 

A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
SE TESTA , NÚMERO DE SERIE Y CERTIFICADO DE FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA, POR CONSIDERARSE INORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR 

INFORMACIÓN PUBLICA.


