En el documento se testa el dato referente al REGISTRO PATRONAL DEL IMSS, por tratarse de dato concerniente a una persona moral, cuya divulgaci n
vulnerar a la esferajur dica de la misma, susceptible de clasificarse como confidencial, de conformidad con lo establecido en los artculos 108,113 Fracci n lll

y 118de la Ley Federal de Transparenciay Acceso a la Informaci n P_blica.

~ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION
@ UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS ESPECIALES NUMERO DE
Y CARTERA DE INVERSION COMPROMISO:
I M$ COORDINACION DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
DIVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION 5-421040

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:
GRUPO FRASE, S.A. DE C.V. en participacién conjunta con
ARQUITECTURA DINAMICA, S.A. DE C.V.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIO ALZADO

REGISTRO PATRONAL IMSS:

NUMEROQ DE CONTRATO: DE FECHA:
1-23180001-5-421040 24 de julio de 2024
‘ , NUMERO DE PROCEDIMIENTO: FECHA DE
NUMERQ DE PROVEEDORIMSS: LO-50-GYR-050GYR119-T-17-2024 ADJUDICACION:
0000129776 22 de julio de 2024
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
GFRB90711S59
ADI82061016A

DOMICILIO FISCAL.:

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: MARCAR CON UNA X

Calle: Escollo 15 A, Colonia Las Aguilas, C.P. 01710,
Alcaldia Alvaro Obregén, Ciudad de México.

Teléfono: (55) 56 80 63 29
E-mail: contacto@grupofrase.com

ADJUDICACION DIRECTA:

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS: (X)

Referencia Cédigos

Denominacion

Unidad Operativa 17 ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA MORELOS.

Tipo de Unidad

DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL
GENERAL DE ZONA DE 90 CAMAS EN YECAPIXTLA, MORELOS.

Consecutivo  de DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL
Unidad GENERAL DE ZONA DE 90 CAMAS EN YECAPIXTLA, MORELOS.

Direccion 01 DIRECCION DE ADMINISTRACION

Coordinacién COORDINACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

Servicio DIVISION DE ANALISIS Y REVISION DE PROYECTOS

DOMICILIO DEL INMUEBLE:

Carretera Yecapixtla, Agua Hedionda, Km. 12, Colonia Centro, C.P. 62820, en el Municipio de Yecapixtla, Morelos.

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS A EJECUTAR:

DE 90 CAMAS EN YECAPIXTLA, MORELOS.

DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL DE ZONA

PLAZO DE EJECUCION: 155 Dias Naturales

Estudios de Preinversién para la Construccién del Hospital
General de Zona de 90 camas en Yecapixtla, Morelos.

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION NUMERO DE OBRA
25 de julio de 2024 26 de diciembre de 2024 23180001
CONCEPTO: OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION NUMERO:

099001/6B3000/6B30/0P24/235/1369, de fecha 16 de mayo de 2024,

ACUERDO:
ACDO.AS3.HCT.121223/338.P.DF, de fecha 12 de diciembre de
2023.

IMPORTE DEL CONTRATO:

$19,895,679.67 (Diecinueve millones ochocientos
noventa y cinco mil seiscienios setenta y nueve
pesos 67/100 M.N.), mads el Impuesio al Valor

Agregado.

ASIGNACION INICIAL:
N/A

ANTICIPO: Del 20% sobre el monto contratado, con
fundamento en el articulo 50 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

IMPORTE DE ANTICIPO:
$3,979,135.93 (sin L.V.A)

$4,615,797.68 (I.V.A. incluido)

PORCENTAJE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO
EN ESTIMACIONES: 20%

IMPORTE DE LAS GARANTIAS:

Fianza Cumplimiento: $1,989,567.96 (Un millén
novecientos ochenta y nueve mil quinientos sesenta y siete
pesos 96/100 M.N.), sin Impuesto al Valor Agregado.

Fianza de Anticipo: $4,615,797.68 (Cuatro millones
seiscientos quince mil setecientos noventa y siete pesos
68/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado incluido.
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QOtorga Compromiso Acepta Compromiso

Por el Area Responsable de la Contratacion Por et Contratista
G/BUP'O FRASE, S.A. DEC.V.

C. Ramiro Ortiz Treviﬁo
Administrador Unico

Z€. Ricardd Pantoja Cisneros ARQUITECTURA DINAMICA, S.A. DE C.V.

Titular de |a Divisién de Procesos de Contratacion

C. Adriana Garcia Loredd—
Gerente General y Representanté Legal

FUNDAMENTO LEGAL DEL CONTRATO: Articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y en los articulos
4, 27, fraccién |, 28, 30 fraccién Il, 31, 45 fraccién Il y 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los
correlativos de su Reglamento, asi como en el Capitulo | y Il de las “REGLAS para la celebracidn de licitaciones publicas
internacionales bajo la cobertura de los tratados del libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”.

OBSERVACIONES:




i B Direccién de Administracion

) GOBIERNO DE Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversion
l-?)

i j MEXICO Coordinacion de Contratacion de Obra Piblica y Servicios

- Divisién de Procesos de Contratacion

et

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
BAJO LA CONDICION DE PAGOC A PRECIO ALZADO

Contrato No. 1-23180001-5-421040 N° de Compromiso 5-421040

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA BAJO LA
CONDICION DE PAGO A PRECIO ALZADO, ANUAL CON CARACTER
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS QUE CELEBRAN, POR
UNA PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO
“EL INSTITUTO” REPRESENTADO POR EL C. JESUS ACOSTA RODRIGUEZ, EN SU
CARACTER DE TITULAR DE LA COORDINACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO
INSTITUCIONAL Y APODERADO LEGAL; Y POR LA OTRA PARTE GRUPO FRASE
S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. RAMIRO ORTIZ TREVINO, EN SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO; EN PARTICIPACION CONJUNTA CON
ARQUITECTURA DINAMICA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. ADRIANA
GARCIA LOREDO, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO DE FORMA CONJUNTA O
INDIVIDUALMENTE SE LES DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y CUANDO SE
REFIERA A AMBAS “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA”, SE LES DENOMINARA
“LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

.  “EL INSTITUTO”, declara que:

.1 Es un organismo descentralizado de la Administracién Pulblica Federal, con
personalidad juridica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organizacién y
administracion del Seguro Social, como un servicio plblico de caracter nacional, en
téerminos de los articulos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

.2 Conforme a lo dispuesto por el articulo 2, fraccion Ill del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas “RLOPSRM”; el numeral
7.1.4.1, apartado 26, del Manual de Organizacion de la Direccion de Administracién,
Clave 1000-002-001, registrado y validado el dia 05 de marzo de 2024, bajo el folio
300, y el testimonio que contiene la escritura publica nimero 82,682, Libro 1,746, de
fecha 24 de agosto de 2023, otorgada ante la fe del Licenciado Ignacio Soto
Sobreyra y Silva, Titular de la Notaria nimero 13, de la Ciudad de México, el C.
Jesus Acosta Rodriguez, con R.F.C.: I < su caricter de Titular de
la Coordinacion de Proyectos y Seguimiento Institucional y Apoderado Legal, es el
servidor publico que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato,
e interviene como Representante del Area Responsable de la Ejecucion de los
Servicios, quien podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones,
sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2, fraccion Il, del “RLOPSRM”, y el
En el documento se testala informaci n correspondiente a RFC por tratarse de personas f sicas, identificadas o identificables,

susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusi n puede afectar la esfera privadade la misma. Lo anterior de conformidad
conlo establecido en los artculos 108,113 fracci n |y 118de la Ley Federal de Transparenciay Acceso a la Informaci n P blica.
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numeral 7.1.4.2.1, apartado 11, del Manual de Organizacién de la Direccién de
Administracion, suscribe el presente instrumento el C. Ricardo Pantoja Cisneros,
con R.F.C. d Titular de la Division de Procesos de Contratacion de
“EL INSTITUTO”; quien se encuentra facultado para intervenir como representante
del Area Responsable de la Contratacién, en la celebracion del presente Contrato.

.3 La adjudicacion del presente contrato se realizd mediante el procedimiento de
contratacion por Licitacion Publica No. LO-50-GYR-050GYR119-T-17-2024, de
caracter Internacional Bajo la Cobertura de Tratados al amparo de lo establecido
en los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y
con fundamento en los articulos 4, 27, fraccion |, 28, 30 fraccion 11, 31 y 45 fraccion |,
de la “LOPSRM”, y los correlativos de su Reglamento, asi como en el Capitulo | y Il
de las “REGLAS para la celebracion de licitaciones publicas internacionales bajo la
cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”,
publicadas en el Diario Oficial de la Federacién el dia 28 de diciembre de 2010.

I.4 Cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para ejercerlos en el cumplimiento
de sus obligaciones derivadas del presente contrato, tal y como se desprende del
acuerdo numero: ACDO.AS3.HCT.121223/338.P.DF, de fecha 12 de diciembre de
2023, emitido por el H. Consejo Técnico, en el que se aprueba el Programa de
Inversion Fisica de “EL INSTITUTO”, difundido por la Direccion de Finanzas a través
del Oficio de Liberacién de Inversién nimero 099001/6B3000/6B30/0P24/235/1369,
de fecha 16 de mayo de 2024.

1.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° IMS421231145, del Instituto
Mexicano del Seguro Social.

1.6 Tiene su domicilio en calle Durango nimero 291, 3er Piso, Colonia Roma Norte,
Codigo Postal 06700, Alcaldia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, mismo que
sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

Il. “EL CONTRATISTA”, por conducto de su representante declara que:

II.1 GRUPO FRASE S.A. DEC.V.

II.1.1 Es una persona moral legalmente constituida mediante escritura publica nimero
47,698, Volumen 808, de fecha 05 de julio de 1989, pasada ante la fe del

Licenciado Alfredo Gonzdlez Serrano, Titular de la Notaria nimero 2 del entonces
Distrito Federal (ahora Ciudad de México), e inscrita en el Registro Publico de la

En el documento se testala informaci n correspondiente a RFC por tratarse de personas f sicas, identificadas o identificables,

Propiedad y de Comercio del entonces Distrito Federal, (ahora Ciudad de México), \ '
/

susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusi n puede afectar la esfera privada de la misma. Lo anterior de
conformidad conlo establecido en losartculos 108,113 fracci n l:}l 118de la Le\éFederaI de Transparenciay Acceso a la
Informaci n P blica. agma =25
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bajo el folio mercantil nimero 121752, de fecha 13 de noviembre de 1989,
denominada GRUPO FRASE, S.A. DEC.V.

Mediante escritura publica nimero 47,312, Libro 654, de fecha 10 de octubre de
2023, pasada ante la fe de la Licenciada Ana de Jesus Jiménez Montafez, Titular
de la Notaria nimero 146 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Publico de
la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil
electronico numero 121752, de fecha 16 de octubre de 2023, se hizo constar la
Protocolizacion del Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas de la sociedad, en la que entre otros asuntos se aprobd modificar el
objeto social de la empresa y al efecto se modifica el articulo segundo y tercero de los
estatutos scciales, de la escritura constitutiva.

La persona moral GRUPO FRASE, S.A. DE C.V., tiene como objeto social, entre
otras actividades: realizar a nombre propio o ajeno toda clase de estudios,
anteproyectos, proyectos, disefios, calculos, investigaciones, promociones y trabajos
profesionales, relacionados con la arquitectura, el urbanismo, la ingenieria, geodesia,
geomatica, el disefio de interiores y la conservacién del patrimonio artistico e
historico; asi como prestar servicios profesionales propios de dichas especialidades o
de los derivados de ellas; y realizar estudios de mercado, dictdimenes y auditorias
técnicas; asi como la ejecucién y supervision de toda clase de construcciones,
edificaciones, estructuras, excavaciones, demoliciones, montajes, instalaciones vy
obras de cualquier naturaleza, incluyendo la planificacion, proyecto, construccion
remodelacion, rehabilitacién, restauracion, conservacion y mantenimiento de toda
clase de obras, tanto publicas como privadas o de partes integrantes de las mismas,
en calidad de constructores técnicos, superintendentes, contratistas y subcontratistas.

II.1.2 EI C. Ramiro Ortiz Trevifio en su caracter de Administrador Unico; cuenta con
facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada,
como lo acredita mediante el testimonio de la escritura publica 5,525, Libro 78, de
fecha 6 de abril de 20086, pasada ante la fe del Lic. y C.P. Enrique Zapata Lépez,
Titular de la Notaria nimero 225 del entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de
México), que contiene la protocolizacion del Acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que en la parte que interesa se aprob6
el cambio de forma de administracion de la sociedad por un Administrador Unico y su
designacién para ocupar dicho cargo, la cual quedé inscrita en el Registro Publico de
la Propiedad y de Comercio del entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México),
bajo el folio mercantil nimero 121752, de fecha 28 de marzo de 2007, mismo que
bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le ha sido limitado, modificado ni
revocado en forma alguna.
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I.1.3 Que relne las condiciones técnicas, juridicas y econémicas, y cuenta con la
organizacion y elementos necesarios para su cumplimiento.

11.1.4 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes GFR890711559.

II.1.5 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto
en el articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacién vigente, incluyendo las de
Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

Il. 2 ARQUITECTURA DINAMICA, S.A. DE C.V.

I.2.1 Es una persona moral legalmente constituida mediante escritura publica ndmero
17,085, Volumen 195, de fecha 04 de junio de 1982, pasada ante la fe del
Licenciado Vicente Bermudez Acuia, Titular de la Notaria nimero 11 del entonces
Distrito Federal (ahora Ciudad de México), e inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio del entonces Distrito Federal, (ahora Ciudad de México),
bajo el folio mercantil nimero 00050323, de fecha 05 de julio de 1982,
denominada ARQUITECTURA DINAMICA, S.A.

Mediante escritura publica nimero 49,437, Libro 1,435, de fecha 15 de diciembre de
2006, pasada ante la fe del Licenciado Carlos Alejandro Duran Loera, Titular de la
Notaria nimero 11 del entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México), e inscrita
en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, bajo el
folio mercantil nimero 50323, de fecha 21 de junio de 2007, se hizo constar la
transformacion de la sociedad para quedar como ARQUITECTURA DINAMICA, S.A.
de C.V.

La persona moral ARQUITECTURA DINAMICA, S.A. de C.V., tiene como objeto
social, entre ofras actividades: Estudios preliminares como levantamientos
topograficos y arquitectdnicos, mecanica de suelos, cédula de servicios, impacto
urbano, impacto ambiental, prefactibilidad econémica y servicios afines relacionados
con el objeto social; planeacion, anteproyecto y disefio arquitectonico, planeacion
anteproyecto y disefio de ingenieria civil; planeacion anteproyecto y disefio de
instalaciones, estudios econdémicos y de planeacion, direccién arquitectonica,
gerencia de proyectos, supervision y asesoria administrativa, estudios de
planificacion urbana; obra civil, estructuras de concreto, estructuras metalicas,
edificacién, infraestructura de zonas urbanas y suburbanas, movimientos de tierra,
pavimentos; disefio, proyecto, construccion y supervision de todo tipo de obras\
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civiles, incluyendojaremodelaciones, instalaciones, asi como la proveeduria de todo
tipo de servicios para la construccion, asi como de tipo arquitecténico, urbano, disefio
industrial o de interiores, contratacion y subcontratacion de obra y servicios afines.

.22 La C. Adriana Garcia Loredo en su caracter de Gerente General y
Representante Legal; cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente
contrato y obligar a su representada, como lo acredita mediante el testimonio de la
escritura publica 49,437, Libro 1,435, de fecha 15 de diciembre de 2006, pasada
ante la fe del Licenciado Carlos Alejandro Duran Loera, Titular de la Notaria
namero 11 del entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México), mismo que bajo
protesta de decir verdad manifiesta que no le ha sido limitado, modificado ni revocado
en forma alguna.

I.2.3 Que relne las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, y cuenta con la
organizacion y elementos necesarios para su cumplimiento.

I1.2.4 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes GFR890711S859.

I1.2.5 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto
en el articulo 32-D del Cadigo Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de
Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

1.3 “El Contratista”, declara de forma conjunta que:

I.3.1 Han celebrado Convenio de Proposicion Conjunta, mismo que forma parte
integrante del presente instrumento juridico.

I.3.2 Sefialan como domicilio comun para todos los efectos legales el ubicado en Calle:
Escollo 15 A, Colonia Las Aguilas, C.P. 01710, Alcaldia Alvaro Obregén, Ciudad de
México, mismo que sefialan para los fines y efectos legales del presente contrato.

I1.3.3 Que conocen el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su
Reglamento; asi como los demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad,
uso de la via pablica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rigen en el ambito
federal, estatal o municipal, las especificaciones generales y particulares, y el contenido
de los anexos que corren agregados al presente contrato como parte integrante del
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mismo, los cuales consisten en:

- N .

10.

11.

Anexos

Términos de Referencia.

Red de Actividades Calendarizada.

Presupuesto Total de los Servicios (Catalogo de Actividades).

Esquema estructural de la organizacion (organigrama) de los recursos humanos
propuestos para el desarrollo de “LOS SERVICIOS”.

Relacion del equipo cientifico y de computo que utilizara en la ejecucién de “Los
Servicios”.

Descripcion de la Planeacién Integral y/o Metodologia de Trabajo propuesto para la
realizacién de “Los Servicios”.

Programa de ejecucion general de “Los Servicios”, conforme al presupuesto total
con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales, dividido
en actividades y subactividades del total de los conceptos de trabajo.

Programas cuantificados y calendarizados de las erogaciones, describiendo las
actividades, y en su caso, subactividades de los servicios asi como la
cuantificacion del suministro o utilizacién en periodos mensuales, de los siguientes
rubros:

De los materiales en su totalidad, expresados en unidades convencionales y
volumenes requeridos preferentemente relacionarlos en orden alfabético.

De mano de obra.
Del equipo cientifico y de computo, identificando su tipo y caracteristicas.

De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccidn, administracion y ejecucion de los servicios.

Cédula de Avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados por
actividades y subactividades a ejecutar.

Convenio de Participacion Conjunta.

Anexo de Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra.

lll. “LAS PARTES” declaran que:

lll.L1.- Es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y
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condiciones, por lo que de comln acuerdo se obligan de conformidad con las

siguientes: )
CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de los servicios
consistentes en el “DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 90 CAMAS EN
YECAPIXTLA, MORELOS”, ubicado en Carretera Yecapixtla, Agua Hedionda, Km. 12,
Colonia Centro, C.P. 62820, en el Municipio de Yecapixtla, Morelos, y “EL
CONTRATISTA” se obliga a realizarlos de conformidad con:

1. Red de actividades Calendarizada.

2. La cédula de avances y de pagos programados.

3. El programa de ejecucion general de los servicios.

4. El desglose de actividades.

5. Los programas cuantificados y calendarizados de erogaciones.

8. Presupuesto Total de los Servicios (Catalogo de Actividades).

7. La informacion y documentacién contenida en los anexos descritos en la
declaracion I1.3.3, que forman parte de este contrato.

8. Los procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM” su Reglamento, y los
demas ordenamientos en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica,
proteccion ecologica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal, estatal y
municipal.

9. Los Términos de Referencia.

Los servicios motivo de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo la
condicion de pago a precio alzado, conforme a las actividades principales que se
describen en la Tabla de Actividades que corren como Anexo 2 integrante de este
contrato.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucion y los servicios se sujetara a:

e La legislacion mexicana;

o La Convocatoria a la Licitacion Pablica bajo la Cobertura de Tratados y sus Juntas
de Aclaraciones;
La propuesta presentada;

 [os documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven
de las modificaciones al mismo, en términos de la legislacion aplicable; y

e La bitacora de los servicios.
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente contrato es de $19,895,679.67 (Diecinueve millones
ochocientos noventa y cinco mil seiscientos setenta y nueve pesos 67/100 M.N.),
mas la cantidad de $3,183,308.75 (Tres millones ciento ochenta y tres mil trescientos
ocho pesos 75/100 M.N.), por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un
total de $23'078,988.42 (Veintitrés millones setenta y ocho mil novecientos ochenta
y ocho pesos 42/100 M.N.).

TERCERA. ANTICIPOS.

“EL INSTITUTO” otorgara a “EL CONTRATISTA", el siguiente anticipo en las fechas
establecidas de acuerdo con lo siguiente:

Para el inicio de los servicios “EL INSTITUTO” otorgara un anticipo del 20% (veinte por
ciento) de la asignacion aprobada para el ejercicio presupuestal 2024, y que importa la
cantidad de $3,979,135.93 (Tres millones novecientos setenta y nueve mil ciento
treinta y cinco pesos 93/100 M.N.), mas la cantidad de $636,661.75 (Seiscientos
treinta y seis mil seiscientos sesenta y un pesos 75/100 M.N.) por concepto del
Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $4,615,797.68 (Cuatro millones
seiscientos quince mil setecientos noventa y siete pesos 68/100 M.N.).

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicién de “EL CONTRATISTA” por
“EL INSTITUTO” con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los servicios; el
atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de
gjecucion pactado, de conformidad con lo establecido en los articulos 50 de la
“LOPSRM” y 140 de su Reglamento, salvo en el caso de que “EL CONTRATISTA” no
entregue la garantia del anticipo dentro del plazo que le sea sefialado, o bien, determine
iniciar la ejecucién con sus propios recursos.

La amortizacion del anticipo se hard proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones que formule “EL CONTRATISTA”, debiendo amortizar el total del anticipo
en la estimacion final.

Asimismo, la amortizacion del anticipo se llevara a cabo atendiendo a lo dispuesto en el
articulo 143 del Reglamento de la “LOPSRM”.

Cuando “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él no amortice la totalidad del

anticipo otorgado en el primer ejercicio o subsecuentes, el saldo pendiente por amortizar
se descontara del importe a otorgar como anticipo en el gjercicio siguiente.
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“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “EL INSTITUTO” en un plazo de diez dias
naturales, el importe del anticipo otorgado que no haya sido amortizado en la estimacion
final del finiquito del servicio; en caso de no obtenerse el reintegro dentro del plazo
establecido, “EL CONTRATISTA” debera pagar gastos financieros conforme a una tasa
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga
para el pago de créditos fiscales, de acuerdo con lo sefialado en los articulos 50, Ultimo
parrafo y 55 de la “LOPSRM”, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” haga efectivas las
garantias que se encuentren vigentes.

En los supuestos de terminacién anticipada o rescision, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo sefialado y conforme a las
condiciones establecidas en el parrafo que antecede.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES” convienen que los servicios objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacion de estimaciones, mismas que se acompanaran de la
documentacién que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del
articulo 132 del “RLOPSRM”.

Las estimaciones de los servicios seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al
Residente dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte, quien debera
efectuar la revision y autorizacion de las estimaciones de los servicios ejecutados, en un
plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su
presentacion, y posteriormente enviarlas para su pago a las oficinas del Area de Tramite
de Erogaciones, ubicadas en calle Gobernador Tiburcio Montiel, nimero 15, primer piso,
esquina con General Gomez Pedraza, Colonia San Miguel Chapultepec, Cédigo Postal
11850, Demarcacion Territorial Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la
siguiente estimacion.

Las estimaciones de los servicios ejecutados deberan pagarse por “EL INSTITUTO”, en
un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la residencia y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura
electronica (CFDI) correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia
electrénica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la
Institucion de Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifiqgue oportunamente a
“EL INSTITUTO”.
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En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o
deficiencias, “EL INSTITUTO”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su
recepcion, indicara por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera
corregir y se efectuara la anotacion en la bitdcora. El periodo que transcurra entre la
entrega del citado escrito y la presentacién de las correcciones por parte de “EL
CONTRATISTA” no se computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la
“LOPSRM".

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los
servicios, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar por servicios faltantes
o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo
establecido, la estimacién correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte,
sin que ello de a lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “EL
CONTRATISTA".

Si con motivo de la cesion de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “EL INSTITUTO”, a solicitud
de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS
PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularéan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA”.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el
programa de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerard como causa de
aplicacion de penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de
rescision administrativa, en este caso “EL INSTITUTO” a solicitud del contratista diferira
en igual plazo la fecha de terminacion de los servicios y se formalizara a través del
convenio respectivo, lo cual debera documentarse y registrarse en la bitacora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables
a “EL CONTRATISTA”".

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los

N\
\
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cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL INSTITUTO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho
pago no se hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION.

“El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los servicios objeto de este contrato en un plazo
de 155 (ciento cincuenta y cinco) dias naturales, pactandose como fecha de inicio el dia
25 de julio de 2024, y de conclusion el dia 26 de diciembre de 2024, de conformidad con
la Clausula primera de este Contrato.

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS, Y DE VICIOS OCULTOS.
A. Garantia de cumplimiento.

“EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacion del fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia
indivisible por el monto total de la obligacién garantizada, mediante fianza expedida por
compania afianzadora mexicana autorizada por la Comision Nacional de Seguros y de
Fianzas, a favor de “EL INSTITUTO”, por un importe equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

B. Garantia de anticipo(s)

La garantia del anticipo se otorgara a favor de “EL INSTITUTO”, debera presentarse en
la fecha y lugar establecidas en la convocatoria a la licitacion o en su defecto, dentro de
los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y por la totalidad del
monto del anticipo mas el Impuesto al Valor Agregado. El importe del anticipo se pondra a
disposicion de “EL CONTRATISTA” previa entrega de la garantia y permanecera vigente
hasta la total amortizacion o devolucion.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado, no
tendra derecho al diferimiento del inicio de la ejecucién de los servicios.

C. Garantia para responder por vicios ocultos.

N\
“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega fisica de los servicios exhibira la garantia
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prevista en el articulo 66 de la “LOPSRM”, la cual tendra una vigencia de doce meses
contados a partir de la fecha de dicho acto.

“EL CONTRATISTA” a su eleccion, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por
ciento del monto total ejercido de los servicios; presentar una carta de crédito irrevocable
por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los servicios, o bien,
aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo
monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que
resultare en los servicios, de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”.

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de
los servicios, siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo
de “EL CONTRATISTA”, la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se
cancelara automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM”.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL INSTITUTO” se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA” el inmueble en
que deban llevarse a cabo los servicios objeto de este contrato, haciéndolo constar por
escrito. El incumplimiento por parte de “EL INSTITUTO” prorrogara en igual plazo la
fecha originalmente pactada para la terminacion de los servicios.

“EL INSTITUTO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA?”, los permisos, licencias y
deméas autorizaciones que sean necesarias para la realizacion de los servicios,
exceptuando aquellos que en la convocatoria se haya sefialado que quedaban a cargo de
“EL CONTRATISTA”.

OCTAVA. DESIGNACION DE SUPERINTENDENTE.

“EL CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucién de “LOS
SERVICIOS”, al “SUPERINTENDENTE”, quien debera permanecer en el sitio de
realizacion de los mismos, estara facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los servicios, alin las de caracter personal, tomaréa las decisiones que
se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, asi como cumplir con lo
establecido en el primer parrafo del articulo 117 del “RLOPSRM?” y las funciones que le
confiere el articulo 125, fraccion Il del mismo Reglamento.

“EL INSTITUTO” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento,

por causas justificadas, la sustitucion del “SUPERINTENDENTE” de los servicios, y “EL
CONTRATISTA” tendra la obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos
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en la Convocatoria a la Licitacion Publica Internacional bajo la Cobertura de Tratados.

NOVENA. QES]GNACIC)N DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y
SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.

“EL INSTITUTO” establecera la residencia con antelacion a la fecha pactada para el
inicio de los servicios, quien fungira como su representante ante “EL CONTRATISTA” y
serd el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los servicios,
incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”.

La residencia debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los servicios, realizara las
funciones previstas en el articulo 113 del “RLOPSRM”, y efectuara los registros en la
Bitacora conforme al articulo 125, fraccion | del mismo ordenamiento.

DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre
“LAS PARTES”, en la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se
presenten durante la ejecucion de los servicios.

El uso de la bitacora electrénica es obligatoria para “EL INSTITUTO” y “EL
CONTRATISTA”. Su elaboracion, anotaciones, control y seguimiento, se hara por
medios remotos de comunicacion electrénica por el Residente y el Superintendente, a
través del programa informatico que se encuentra disponible en la pagina web:
http//besop.funcionpublica.gob.mx, quienes para su uso deberan cumplir con lo dispuesto
en los articulos 123 y 126 del “RLOPSRM” y con el “ACUERDO por el que se establecen
las disposiciones administrativas de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora
Electronica y Seguimiento al servicio”, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el
11 de junio de 2018.

La bitacora se cerrara en la fecha de autorizacién de la estimacion final.
DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.
"EL CONTRATISTA" se obliga a:
a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se
utilicen en la ejecucién de los servicios, conforme a los Anexos que forman parte

de este contrato;
b) Realizar los servicios de conformidad con los Términos de Referencia y

especificaciones pactadas por “LAS PARTES”; \

Pagina 13 de 24 &=



oo
&

% h Direccién de Administracién
s & GDB}ERNO Lz 1 Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversion

%:;_,;“; MEXICO Coordinacion de Contratacion de Obra Publica y Servicios

Divisién de Procesos de Contratacitn

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIO ALZADO

Contrato No. 1-23180001-5-421040 N° de Compromiso 5-421040

c¢) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran
a presentar en los servicios y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL INSTITUTO” o a terceros, en
cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada, hasta por el monto total de la
misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad
intelectual e industrial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, sobre los servicios ejecutados, salvo los
derechos de cobro de las estimaciones, en cuyo caso se requerird previa
aprobacién expresa y por escrito de “EL INSTITUTO”, en los términos de la
“LOPSRM” y el “RLOPSRM”;

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate
para la ejecucion de los servicios, por lo que el subcontratista no tendra ninguna
accion o derecho para hacer valer en contra de “EL INSTITUTO” por tales
obligaciones;

g) Solicitar la autorizacion previa al Titular del Area Responsable de la Ejecucion de
los Servicios, si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA"
tuviera la necesidad por la naturaleza o especialidad de los servicios a
subcontratar.

h) “EL INSTITUTO?”, autorizo en la Convocatoria a la Licitacion Publica Internacional
bajo la Cobertura de Tratados, la subcontratacién de los siguientes trabajos,
siendo "EL CONTRATISTA" el Unico responsable de las obligaciones que
adquiera con las personas que subcontrate:

o Estudios de Infraestructura.

Levantamiento topografico.

Cedula de Investigacion de Servicios.

Estudio Hidroldgico.

Analisis Fisico-Quimico del Agua de Suministro Municipal.

Sistema Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Sistema de Precalentamiento del Agua por Energia Solar.

Equipos de Transportacion Vertical.

Memoria y Pre-Dictamen de la Eficiencia Energética del Inmueble.

Heating — Ventilation - Air conditioning (calefaccion, ventilacion y aire

acondicionado).

DECIMA SEGUNDA. REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES.
“EL INSTITUTO” reprogramara las actividades principales de los servicios, a efecto de

compensar las actividades no realizadas pero contempladas en el programa de gjecucion
convenido por las no incluidas en dicho programa, pero si ejecutadas, sin que esto
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implique la modificacién al monto o plazo originalmente pactados.

Para tales efectos, se celebrara un convenio en términos de lo dispuesto por el articulo
109 del “RLOPSRM?”, en el que se deberan reprogramar las actividades principales de los
servicios sin modificar el monto y el plazo y se consignaran los motivos fundados para
realizarlas, sefialando expresamente que dicho convenio no se formula para cubrir
incumplimientos de “EL CONTRATISTA”.

En aquellos casos en que los servicios ejecutados no correspondan a los alcances, a la
cantidad o a los volimenes requeridos en la Convocatoria a la Licitacion Publica
Internacional bajo la Cobertura de Tratados, en las Juntas de Aclaraciones y
especificaciones del contrato o en la propuesta de “EL CONTRATISTA”, “EL
INSTITUTO” realizara descuentos al monto inicialmente convenido en el presente
contrato, salvo que a la conclusiébn de los servicios contratados, “LAS PARTES”
acrediten que, atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los servicios,
asi como a la mencionada Convocatoria y en las Juntas de Aclaraciones, se alcanzaron
los objetivos y finalidad de los servicios contratados.

DECIMA TERCERA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“EL INSTITUTO?” verificard que los servicios objeto de este contrato se estén realizando
por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucién respectivo.

Si de la verificacion se desprende que el avance de la ejecucion de los servicios es menor
de lo que debié realizarse, “EL INSTITUTO” aplicara una retencion econémica del 11%
(once por ciento), calculado en funcién del importe de los servicios no ejecutados
conforme al programa acordado entre “LAS PARTES”. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los
tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econémicas, éstas se haran del conocimiento de
“EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se incluira en la estimacion que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacion de los servicios pactada en el
contrato y servicios pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “EL INSTITUTO”.
La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a
partir de la fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las
retenciones econémicas que haya aplicado “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas\
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pactadas para la ejecucion total de los servicios, objeto del presente contrato, conforme a
lo establecido en el Programa de ejecucion de los servicios vigente y acordado entre “LAS
PARTES”, el Residente aplicara la pena convencional del 5 (cinco) al millar, por cada dia
de atraso sobre el importe de los servicios no ejecutados, de conformidad con el presente
contrato y sus respectivos anexos.

El Residente una vez cuantificada la pena convencional la notificara a “EL
CONTRATISTA” a través de oficio o nota de bitacora una vez que la cuantifique.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a
partir de la fecha de terminaciéon del plazo se harad efectiva contra el importe de las
retenciones econdmicas que haya aplicado “EL INSTITUTO”.

El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la
garantia de cumplimiento del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de la garantia,
no debera exceder del veinte por ciento del monto total del contrato.

DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los servicios
contratados por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrira a “EL CONTRATISTA”
los servicios ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato de que se trate.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, el contrato
podra continuar produciendo todos sus efectos legales, si “EL INSTITUTO” asi lo
determina.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “EL INSTITUTO” y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y
terminacién de los servicios, sin modificar el plazo de ejecucidén establecido en este
Contrato.

En caso de que los servicios resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser
rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un
convenio en los términos del articulo 59 de la “LOPSRM?”, siempre que no se trate de
deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA".

N
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DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los servicios, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de
actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o
intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de
autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspensién de los servicios a que se refiere este contrato. En estos supuestos, “EL
INSTITUTO” reembolsarda a “EL CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que
haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y
se relacionen directamente con la operacion correspondiente.

Una vez comunicada por “EL INSTITUTO” la terminaciéon anticipada del contrato,
procedera a tomar inmediata posesién de los servicios ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el
caso de entidades, el acta circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario
publico. “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL INSTITUTO”, en un
plazo de diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminacion
anticipada, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de
los servicios.

DECIMA SEXTA. RESICION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision,
cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales:

I.  No iniciar los servicios objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias
siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y
su Reglamento;

ll.  Interrumpir injustificadamente la ejecucion de los servicios o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por
“EL INSTITUTO”;

. No ejecutar los servicios de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus
anexos o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el Residente;

IV.  Incumplir el programa vigente de ejecucién convenido por falta de materiaies,\\
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trabajadores o equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “EL
INSTITUTO?”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los servicios
en el plazo de ejecucion estipulado en este Contrato.

a. No implicara retraso en el programa de ejecucion convenido, el atraso que
tenga lugar por la falta de pago de estimaciones o la falta de informacion
referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica
de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de
instalaciéon permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o
suministrar “EL INSTITUTO”, asi como cuando ésta haya ordenado la
suspensioén de los servicios;

V.  Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

VI. Cuando subcontrate partes de los servicios objeto del contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”;

VIl. Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”;

VIIl.  No otorgar a “EL INSTITUTO” y a las dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y servicios;

IX.  Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la
suscripcién del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o
documentacién proporcionada por “EL INSTITUTO” para la ejecuciéon de los
servicios, y

X.  Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito tener una determinada nacionalidad;

Xl. Invocar la proteccién de su gobierno en relacion con el contrato, cuando sea
extranjero;
XIl.  Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del

presente contrato.

“EL INSTITUTO?”, llevara a cabo el procedimiento de rescision en términos de los
articulos 61 de la “LOPSRM”, 155, 157, 158 y 159 del “RLOPSRM”.
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DECIMA SEPTIMA. RECEPCION DE LOS SERVICIOS.

“EL CONTRATISTA” debera notificar a “EL INSTITUTO”, a traveés de la bitacora o
excepcionalmente por escrito, la terminacion de los servicios objeto del presente contrato,
anexando los documentos que lo soporten e incluira una relacién de las estimaciones o
de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que ésta, en
un plazo de no mayor a quince dias a partir de la notificacion del contratista, verifique la
debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el
contrato.

Si durante la verificacion de los servicios, “EL INSTITUTO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, solicitara a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de
gue éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y sus
anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los servicios se podra prorrogar por el
periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias; en este periodo,
no se aplicaran penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”
opte por la rescision administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificacion de los servicios, “EL INSTITUTO” contard con un plazo de
quince dias naturales para proceder a la recepcion de los mismos mediante el
levantamiento del acta correspondiente, quedando los servicios ejecutados bajo su
responsabilidad.

DECIMA OCTAVA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCION DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES.

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes
a partir de la recepcion fisica de los servicios, elaboraran el finiquito correspondiente, a
efecto de dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este
contrato, anexando el acta de recepcion fisica de los servicios y la constancia de entrega
de la garantia por defectos y vicios ocultos.

“EL INSTITUTO” debera notificar por oficio o por medio de la bitacora a “EL
CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su Superintendente de
Construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito y en caso de que
no acuda “EL INSTITUTO” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a
“EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su
emision; para que éste en un plazo de quince dias naturales siguientes al de la fecha de
notificacion alegue lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza
alguna gestion, se dara por aceptado. \
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De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “EL INSTITUTO”
procedera en términos del parrafo anterior.

En el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una
de “LAS PARTES?”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso
de rescision, en el finiquito se asentaran las razones de la aplicacion de las penas
convencionales o del sobre costo de los servicios.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL
INSTITUTO” debera liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la
firma del finiquito, caso contrario debera elaborarse el acta de extincién de derechos y
obligaciones una vez liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “EL INSTITUTO", el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los servicios ejecutadas
y si no fueran suficientes éstos, exigira por oficio para que se realice el reintegro dentro de
los diez dias naturales siguientes y de no hacerlo, se generaran gastos financieros hasta
la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan a disposicion de “EL
INSTITUTO”, en términos de lo establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el
finiquito, o bien, no acuda a la elaboracion del mismo, “EL INSTITUTO” pondra a
disposicion de éste el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion
respectiva.

Cuando la liguidaciéon de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones, debiendo agregar Unicamente una
manifestacion de “LAS PARTES” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho
a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que
se indican en el articulo 170 del “RLOPSRM”.

DECIMA NOVENA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL.

“EL CONTRATISTA” reconoce y acepta ser el tnico patrén de todos y cada uno de los

Pagina 20 de 24 =



. Direccién de Administracion

iﬁ Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversién

Coordinacion de Contratacion de Obra Publica y Servicios

!MSS Division de Procesos de Contratacion

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIO ALZADO

Contrato No. 1-23180001-5-421040 N° de Compromiso 5-421040

trabajadores que intervienen en la ejecucion de los servicios, deslindando de toda
responsabilidad a “EL INSTITUTO” respecto de cualquier reclamo que en su caso
puedan efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral, fiscal o de seguridad social y en
ningin caso se le podra considerar patréon sustituto, patron solidario, beneficiario o
intermediario.

“EL CONTRATISTA” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de
patrén respecto de cualquier relacion laboral, que el mismo contraiga con el personal que
labore bajo sus 6rdenes o intervenga o contrate para la atencién de los asuntos
encomendados por “EL INSTITUTO”, asi como en la ejecucion de los servicios.

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA” exime expresamente a “EL
INSTITUTO” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie
que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusion del presente contrato, “EL
INSTITUTO” reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL
CONTRATISTA”, en la que se reclame la solidaridad y/o sustitucién patronal a “EL
INSTITUTO”, “EL CONTRATISTA” queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido
en la presente clausula.

Toda vez que la presente contratacion es de Caracter Internacional bajo la Cobertura de
Tratados de Libre Comercio, T-MEC; TLC México - Israel; TLC México - AELC; TLCUEM;
TLC México - Japén; TLC México - Chile; Alianza del Pacifico; TIPAT y ACC MX-RU; “EL
CONTRATISTA” debera tomar las medidas necesarias para asegurarse que todo el
personal extranjero que haya contratado, cuente con las autorizaciones y permisos
migratorios de internacion y legal estancia para laborar en el pais, asi como las demas
disposiciones legales aplicables en materia de impuestos y de seguridad social, en
términos de la normatividad aplicable.

VIGESIMA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucion de los
servicios discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente
procedimiento:

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan
asentado las discrepancias en la bitdcora, “EL CONTRATISTA” presentara a “EL
INSTITUTO” un escrito por medio del cual explique los motivos de éstas, adjuntando la
documentacion que soporte los hechos, para que “EL INSTITUTO” en un plazo no mayor,
de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la recepcién del escrito, convogue a reunion
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de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucion, se levantara un acta administrativa, en la cual se
indicaran los acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar
registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningln acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente
de los hechos asentando la indicacion de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus
derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedara
registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la
Funcién Publica llevar a cabo el procedimiento de conciliacién sefialado en el articulo 95
de la “LOPSRM"”.

VIGESIMA PRIMERA. CONCILIACION.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias
derivadas de la ejecucion y cumplimiento del presente contrato podran someterse al
procedimiento de conciliacion establecido en los articulos 95, 96 y 97 de la “LOPSRM”, y
284 al 294 de su Reglamento.

VIGESIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacion que se intercambie de conformidad con las
disposiciones del presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de
uso exclusivo para la consecucién del objeto del presente contrato y no podra difundirse a
terceros de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal,
respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley General de
Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, y demas legislacion
aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de
la celebracion del presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los
Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del

incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad
descritas en el presente contrato.
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VIGESIMA TERCERA. JURISDICCION.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato,
asi como para lo no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccién y competencia
de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero
que pudiera corresponderles en razén de su domicilio actual o futuro.

VIGESIMA CUARTA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de los servicios
objeto del presente contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus
anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento; Codigo Civil Federal; Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, Cédigo Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares;
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciara con la suscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA” y
finalizara cuando se firme el acta de extincion de derechos y obligaciones de “LAS
PARTES”, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el tltimo parrafo del articulo
170 del “RLOPSRM”.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y
alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento
juridico contiene, por lo que lo ratifican y firman en todas sus partes, en 5 (cinco) tantos,
en la Ciudad de México, el 24 de julio de 2024.

POR: “EL INSTITUTO”

NOMBRE CARGO R.F.C.

C. JESUS ACOSTA TITULAR DE LA I

RODRIGUEZ COORDINACION DE
PROYECTOS Y
L SEGUIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
APODERADO LEGAL

/

En el documento se testala informaci n correspondiente a RFC por tratarse de personas f sicas, identificadas o identificables, susceptibles de
clasificarse como confidencial, cuya difusi n puede afectar la esfera privadade la misma. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los
artculos 108,113fracci n 1y 118de la Ley Federalde Transparenciay Acc}e)so alalnformaci n P blica.
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C. RICARDO PANTOJA TITULAR DE LA DIVISION ]
CISNEROS DE PROCESOS DE
CONTRATACION
POR: “EL CONTRATISTA”
NOMBRE R.F.C.
GRUPO FRASE S.A. DE C.V. GFR890711S59
C. Ramiro Orti ’reviﬁo
Administrador Unico
7
ARQUITECTURA DINAMICA, S.A. DE ADI82061016A

C.V.

C. Adriana Garcia Loredo
Gerente General y Representante Legal

En el documento se testala informaci n correspondiente a RFC por tratarse de personas f sicas, identificadas o identificables, susceptibles de
clasificarse como confidencial, cuya difusi n puede afectar la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los
artculos 108,113 fracci nly 118de la Ley Federalde Transparenciay Acceso a la Informaci n P blica.
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