


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES ,
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y c°"t2'fé?0';:g‘e’°
CONTRATACION DE SERVICIOS

COORDINACION TECNICA DE PLANEACION Y CONTRATOS

Contrato para la Adquisicion de Equipo para la Modernizacion, Suministro, Desinstalacion,
Instalacion, Pruebas de Arranque, Puesta en Operacion y Capacitacion de Elevadores,
correspondiente al “Programa de Sustitucidon de Elevadores para Establecimientos Meédicos”
(Partida 42), que celebran por una parte, el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,
que en lo sucesivo se denominara “EL INSTITUTO”, representado en este acto por la C.
MARIA GABRIELA QUINTANAR OLVERA, en su caracter de Titular de la Coordinacion
Técnica de Adquisicion de Bienes de Inversion y Activos, y por la otra parte, la empresa
denominada KONE MEXICO, S.A. DE C.V., 4. quien en lo sucesivo se le denominara “EL

PROVEEDOR?”, representada por el C. BRUNO ALEJANDRO KRIEGER DE LA BORBOLLA.

en su caracter de Representante Legal, y a quienes en forma conjunta se les denominara “LAS
PARTES?”, al tenor de las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES
I.- “EL INSTITUTO” declara que:

I.1.- Es un Organismo Descentralizado de la Administraciéon Publica Federal con personalidad
juridica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organizacion y administracién del Seguro
Social, como un servicio publico de caracter nacional, en términos de los articulos 4° y 5° de la
Ley del Seguro Social.

l.2.- Esta facultado para contratar los bienes necesarios, en términos de la legislacién vigente,
para la consecucion de los fines para los que fue creado, de conformidad con el articulo 251,
fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

1.3.- La C. Maria Gabriela Quintanar Olvera, Titular de la Coordinacién Técnica de Adquisicién
de Bienes de Inversion y Activos, quien acredita su personalidad mediante nombramiento
expedido a su favor, contenido en el oficio nimero 09 52 17 1000/397, de fecha 17 de mayo de
2021, registrado bajo el numero 2021/125 en términos de lo dispuesto en los articulos 75
fraccion VI y 77 fraccion X!| del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social,
suscrito por el Titular de la Direccion de Administracion, cuenta con facultades suficientes para
suscribir el presente instrumento juridico, de conformidad con lo establecido en los articulos 268
A de la Ley de Seguro Social y 69 ultimo parrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano
del Seguro Social, asi como en los numerales 7.1.3.2.2 apartado 12 del Manual de
Organizacion de la Direccion de Administracion del Instituto Mexicano del Seguro Social y
5.4.13 de las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

l.4- EI C. Armando Pérez Lopez, Titular de la Division de Conservacion, fungira como
- representante comin de los Administradores del Contrato, de conformidad con lo establecido
en el documento que se agrega en el Anexo 3 (tres). Se integran en el Anexo 1 (uno) del
presente contrato, los servidores publicos de los Organos de Operacion Administrativa
Desconcentrada y Unidades Médicas de Alta Especialidad que corresponda que fungen como
_Administradores del Contrato, mismos que seran responsables de dar seguimiento y verificar el
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cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el mismo, de conformidad con su
ambito de competencia, en términos del articulo 84, penultimo parrafo del Reglamento de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

1.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realizacidon de sus actividades se requiere de la
Adquisicion de Equipo para la Modernizacion, Suministro, Desinstalacién, Instalacion, Pruebas
de Arranque, Puesta en Operacion y Capacitacion de Elevadores correspondiente al “Programa
de Sustitucién de Elevadores para Establecimientos Médicos” (Partida 42), solicitado por la
Coordinacion Técnica de Conservacion y Servicios Complementarios.

1.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos
disponibles suficientes, no comprometidos, de acuerdo al Oficio de Liberacién de Inversion
integrado en el Anexo 1 (uno) del presente contrato.

I.7.- Con fecha 14 de mayo de 2021, la Coordinaciéon Técnica de Adquisicion de Bienes de
JAnversion y Activos, a través de la Division de Equipo y Mobiliario Administrativo y de
Transporte, notificdé a “EL PROVEEDOR” la adjudicacion del procedimiento de Licitacion
Puablica Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capitulo de
Compras Gubernamentales Electronica numero LA-050GYR040-E8-2021, la asignacion de los
bienes relacionados en el Anexo 2 (dos) del presente contrato, con fundamento en lo dispuesto
en los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 26 fraccion |,
26 Bis fraccion Il y 28 fraccion |l de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico, los relativos de su Reglamento y demas disposiciones aplicables en la materia.

1.8.- Con fecha 21 de mayo de 2021, se emitié el Acta Administrativa de Rectificacion del Acta
de Fallo, con fundamento en el articulo 37 pendltimo parrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, mediante la cual se rectificd el precio unitario
antes de |.V.A., ofertado especificamente para la partida 29, lo que en consecuencia resultd en
la correccién del subtotal y total ofertado, documento que se integra en el Anexo 2 (dos) del
presente contrato

1.9.- De conformidad con lo previsto en el articulo 81, fraccion IV, del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en caso de discrepancia entre el
contenido en la Convocatoria el presente instrumento juridico, prevalecera lo establemdo en la
Convocatoria y su Junta de Aclaraciones. \

110.- Sefala como su domicilio para todos los efectos de este acto juridico, el ubicado en Calle \
Durango numero 291, Colonia Roma Norte, Demarcacion Territorial Cuauhtémoc, Codigo Postal 1
06700, en la Ciudad de México.

_ll.- “EL PROVEEDOR?” declara, a través de su Representante Legal, que:

Il.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos
Mexicanos, segun consta en la Escritura Publica numero 853, de fecha 28 de marzo de 1974,
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pasada ante la fe del Licenciando Carlos de Pablo, Titular de la Notaria Publica Numero 137
del Distrito Federal, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad del Estado de México, en el
numero 554 del Volumen 4, Libro 3°, 2do auxiliar de la Seccién de Comercio, se constituyd la
empresa “ELEVADORES NORDEN", S.A. DE C.V.

“11.2.- Con Escritura Publica nimero 13,406, de fecha 09 de diciembre de 1999, pasada ante la
fe del Licenciado Heriberto Castillo Villanueva, Titular de la Notaria Publica nimero 69 del
Distrito Federal, e inscrita en el Registro Puablico de Comercio de la misma Entidad, con el folio
mercantil nimero 48,525, se hizo constar el cambio de denominacion de la sociedad a “KONE
MEXICO”, S.A. DE C.V.

I1.3.- El C. Bruno Alejandro Krieger de la Borbolla, acredita su personalidad en términos de la
Escritura Publica numero 40,453 de fecha 21 de abril de 2021, otorgada ante la fe del
Licenciado Luis Octavio Hermoso y Colin, Titular de la Notaria Publica nimero 89 del Estado de
México y quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron
conferidas no les han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

I.4.- Su objeto social conforme a sus Estatutos consiste, entre otros, en manufactura,
mantenimiento, modernizacién, reparacioén, instalacion y servicio a toda clase de elevadores,
escaleras eléctricas, andadores y rampas movibles de conformidad con las leyes de inversién
Extranjera vigentes y aplicables en los Estados Unidos Mexicanos, la fabricacion, ensamblaje,
compra, venta, arrendamiento, explotacion, importacion, exportacion y disefio de toda clase de
elevadores, escaleras eléctricas, andadores y rampas movibles, de conformidad con las leyes
de inversion Extranjera vigentes y aplicables en los Estados Unidos Mexicanos.

I1.5.- Cuenta con los registros siguientes:

e Registro Federal de Contribuyentes numero: KME-880401-DZ8.
o Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” y EL INFONAVIT numero: (N

I1.6.- Cuenta con el documento vigente expedido por el Servicio de Administracién Tributaria
(SAT), de opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, de conformidad
con el articulo 32 D del Cédigo Fiscal de la Federacién, asi como a lo dispuesto por las Reglas
2.1.31y 2.1.39 de la Resoluciéon Miscelanea Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre de
2020 en el Diario Oficial de la Federacién, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO” para
efectos de la suscripcion del presente contrato.

IL7.- Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al
‘corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto
en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por
“EL INSTITUTO” exhibe para efectos de la suscripcion del presente instrumento juridico.
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11.8.- Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por “EL INSTITUTO” sobre
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al

/ Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de “EL
INSTITUTO” en la sesion ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el
Diario Oficial de la Federacion el 27 de febrero de 2015 y su modificacién publicada en el
mismo de fecha 3 de abril de 2015, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO” para efectos de
la suscripcién del presente contrato.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se
apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso,
tuviera a favor de “EL INSTITUTO”.

I1.9.- Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por el INFONAVIT en los
“términos del Acuerdo del H. Consejo de Administracién del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtencion de la
constancia de situacion fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a
“EL INSTITUTO?” para efectos de la suscripcion del presente contrato.

1.10.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los
articulos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

En caso de que “EL PROVEEDOR"” se encuentre en los supuestos sefalados anteriormente, el
contrato sera nulo previa determinacién de la autoridad competente de conformidad con lo
establecido en el articulo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico.

I.11.- Conforme a lo previsto en los articulos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Sepvicios del Sector Publico y 107 de su Reglamento, “EL PROVEEDOR?”, en caso de
auditorias, visitas o inspecciones que practique la Secretaria de la Funcién Publica y el Organo
Interno de Control en “EL INSTITUTO” y cualquier otra entidad fiscalizadora, debera
proporcionar la informacion relativa al presente contrato que en su momento se requiera,
generada desde el procedimiento de adjudicacion hasta la conclusiéon de la vigencia, a efecto
de ser sujetos a fiscalizacion de los recursos de caracter federal.

il.12.- Relne las condiciones de organizacion, experiencia, personal capacitado y demas
recursos técnicos, humanos y economicos necesarios, asi como con la capacidad legal
suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

1I13.- Para efectos legales y de notificacion, sefiala como domicilio para oir y recibir toda clase
de notificaciones y documentos que deriven del presente contrato, el ubicado en Avenida
Coyoacan numero 1622, Edif. 1 PB, Colonia Del Valle, Demarcacion Territorial Benito Juéarez,

C(’)diio Postal 03100| en la Ciudad de México; teléfono 55 1946 0100; correo electrénico:
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Hechas las declaraciones anteriores, “LAS PARTES” convienen en otorgar el presente
contrato, de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- La Adquisicion de Equipo para la Modernizacion,
Suministro, Desinstalacién, Instalacion, Pruebas de Arranque, Puesta en Operacién y
Capacitacion de Elevadores correspondiente al “Programa de Sustitucién de Elevadores para
Establecimientos Médicos” (Partida 42), -ajustandose estrictamente a los requerimientos,
cantidades y especificaciones de los mismos, detallados en los Anexos 1 (uno) y 2 (dos) del
presente instrumento juridico, asi como a las condiciones de la convocatoria, junta de
aclaraciones acta de fallo y acta administrativa de rectificacion del acta de fallo del
procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de
Compras Gubernamentales CompraNet.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad
de $3,770,393.10 -(TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.),.-méas el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de
conformidad con los precios unitarios que se indican en el Anexo 2 (dos) del presente contrato.

“LAS PARTES” convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios
fijos, de acuerdo con los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no
cambiara durante la vigencia del presente instrumento juridico.

TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- Se efectuara el pago a “EL PROVEEDOR?”
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, asi como lo establecido en los Términos y Condiciones que se
agregan al presente contrato en el Anexo 1 (uno).

El pago se efectuara en pesos mexicanos, por cada uno de los equipos que integran cada
partida como se establece en el documento “Cantidades y Distribucién” recibidos a entera
satisfaccion del responsable de la recepcion de los bienes como se establece en el Anexo 1
(uno) del presente Contrato, en los plazos normados por la Direccion de Finanzas en el
“Procedimiento para la recepcion, glosa y aprobacion de documentos presentados para tramite
de pago y la constitucion, modificacion, cancelacion, operacién y control de fondos fijos”, sin
que estos rebasen los 20 (veinte) dias naturales posteriores a aquel en que “EL PROVEEDOR”
presente en las areas de tramite de erogaciones la representacién impresa del Comprobante
Fiscal Digital por Internet (CFDI), junto con la documentacién comprobatoria que acredite la
recepcion de los bienes a entera satisfaccion. Cabe sefialar que para efecto de pago el
Administrador del Contrato sera quien autorice la documentacién comprobatoria de la recepcion
de los Bienes misma que deberé remitir al Area de Tramite de Erogaciones, en Organos de
Operacion Administrativa Desconcentrada y UMAE de conformidad con el presente contrato.
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La documentacion comprobatoria para proceder al pago de los equipos entregados a entera
satisfaccion del Jefe de Conservacién de Unidad, como responsable de la recepcion de los
bienes y en su calidad de Auxiliar del Administrador de contrato, debera ser validada y
autorizada por parte del Administrador del Contrato de acuerdo con lo establecido en el numeral
Xl de los “Términos y Condiciones” que se agregan al presente contrato como Anexo 1 (uno).

“EL PROVEEDOR?” debera expedir sus CFDI, en el esquema de facturacion electronica, con
las especificaciones normadas por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) a nombre del
Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231145,
domicilio en Avenida Paseo de la Reforma numero 476, Colonia Juarez, Codigo Postal 06600,
Demarcacién Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

“EL PROVEEDOR”, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con
esta clausula, debera de expedir a nombre de “EL INSTITUTO”, el “CFDI con complemento
para la recepcion de pagos”, también denominado ‘recibo electronico de pago”, el cual
elaborara dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargara
en el portal de servicios a proveedores de la pagina de “EL INSTITUTO”.

Para la validacion de dichos comprobantes “EL PROVEEDOR” debera cargar en internet, a
través del portal de servicios a proveedores de la pagina de “EL INSTITUTO” el archivo en
formato XML, la validez de los mismos sera determinada durante la carga y unicamente los
comprobantes validos seran procedentes para pago.

El pago se realizard mediante transferencia electrénica de fondos, a través del esquema
electréonico interbancario que “EL INSTITUTO” tiene en operacion; para tal efecto, “EL
PROVEEDOR?” proporcionara con oportunidad su nimero de cuenta, CLABE, banco y sucursal,
a menos que “EL PROVEEDOR” acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositara en la fecha programada, a traves del esquema interbancario si la cuenta
bancaria de “EL PROVEEDOR” esta contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC,
SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario via SPEI (Sistema de Pagos
Electrénicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes
mencionados.

El administrador del contrato sera quien dara la autorizacion para que la Direccion de Finanzas
proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo “Cuentas Contables” del
“Procedimiento para la recepcion, glosa y aprobacion de documentos presentados para tramite
de pago y la constitucion, modificacién, cancelacion, operacion y control de fondos fijos™.

En ninglin caso se debera autorizar el pago de los bienes, si no se ha determinado, calculado y
notificado a “EL PROVEEDOR?” las penas convencionales o deducciones pactadas en el
presente contrato, asi como su registro y validacion en el Sistema PREI Millenium.
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“EL PROVEEDOR?” se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de “EL INSTITUTO”
previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificacién y
comunicacion por parte del mismo al administrador del contrato para su autorizacién expresa,
debiendo éste informar a las areas de tramite de erogaciones de dicha justificacion y reposicién
del CFDI en su caso.

“EL PROVEEDOR” debera entregar el CFDI a favor de “EL INSTITUTO” por el importe de Ia
aplicacién de la pena convencional por atraso.

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberan registrar el contrato y su dictamen
presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el tramite de pago correspondiente.

“EL PROVEEDOR”, durante la vigencia del presente contrato, se obliga a presentar a “EL
INSTITUTO”, junto con el CFDI respectivo la constancia positiva y vigente emitida por el
INFONAVIT y la “Opinién de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social’,
vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la pagina electronica
http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones, en los términos requeridos por “EL
INSTITUTO”.

Los bienes cuya recepcion no genere alta a través del SAIl ni realice al PREI Millenium de
manera electronica, deberan contener la firma de recepcion y de autorizacién para el tramite de
pago de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para la recepcién, glosa y aprobacion de
documentos presentados para tramite de pago y la constitucion, modificacién, cancelacion,
operacion y control de fondos fijos” vigente, asi como el Acta de Entrega-Recepcion.

Para que “EL PROVEEDOR™ pueda celebrar un contrato de cesién de derechos de cobro,
debera notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO” con un minimo de 5 dias naturales anteriores a
la fecha de pago programada; el Administrador del Contrato o, en su caso, el Titular del Area
Requirente, debera entregar los documentos sustantivos de dicha cesion al area responsable
de realizar el proceso, conforme al “Procedimiento para la recepcion, glosa y aprobacion de
documentos presentados para tramite de pago y la constitucion, modificacién, cancelacion,
operacion y control de fondos fijos”.

De igual forma procedera en caso de que celebre contrato de cesion de derechos de cobro a
través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional
Financiera, S.N.C., Institucion de Banca de Desarrollo.

En caso de que “EL PROVEEDOR?” reciba pagos en exceso debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la
Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.
Los intereses se calcularan sobre las cantidades en exceso y se computaran por dias naturales
desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a

disposicion de “EL INSTITUTO”.
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En caso de que “EL PROVEEDOR?” presente su CFDI con errores 0 deficiencias, conforme a lo
previsto en los articulos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, “EL INSTITUTO” dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes a la
recepcion de la misma, indicara por escrito a “EL PROVEEDOR?” las deficiencias o errores que
debera corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que
“EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computara dentro del plazo estipulado
para el pago.

El administrador del contrato llevara a cabo la valoracién de la procedencia del pago por
concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los articulos 101 y 102 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en
relacion con los articulos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo parrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, previa solicitud por escrito a “EL
PROVEEDOR?”, acompafada de los documentos siguientes:

« Copia de la identificacion oficial vigente con fotografia y firma de la persona que haya
realizado los tramites relacionados con el procedimiento de contratacion.

« EI CFDI que reuna los requisitos de los articulos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en
su caso, la Resolucién de la Miscelanea Fiscal del Ejercicio que corresponda.

» La solicitud la realizara al Administrador del Contrato para la determinacién de la procedencia
del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinacion
de Contabilidad y Tramite de Erogaciones, dependiente de la Direccion de Finanzas.

El pago de los bienes quedarda condicionado proporcionalmente al pago que “EL
PROVEEDOR?” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o, en su
caso, por concepto de deducciones. En ambos casos, “EL INSTITUTO” realizara las
retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que
en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procedera el cobro de dichas
penalizaciones, ni la contabilizacion de las mismas para hacer efectiva la garantia de
cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el articulo 95 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” se
<ompromete a entregar a “EL INSTITUTO” los bienes que se mencionan en los Anexos 1
(uno) y 2 (dos) del presente contrato, conforme a lo sefialado en el Anexo Técnico y los
Términos y Condiciones, integrados en el Anexo 1 (uno) de este instrumento juridico,
apegandose a las condiciones, alcances y caracteristicas detalladas en la Convocatoria, junta
de aclaraciones, acta de fallo y acta administrativa de rectificacion del acta de fallo del
procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de
Compras Gubernamentales CompraNet, y de acuerdo con lo siguiente:
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PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- Para los bienes solicitados se realizara una
sola entrega por cada uno de los equipos que integra cada partida, segun se establece en el
Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucion” y Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable
de la Recepcion de los Equipos” mismos que se agregan en el Anexo 1 (uno) de este
instrumento juridico. El plazo para la adquisicidon de equipo para la modernizacion, suministro,
desinstalacion, instalacién, pruebas de arranque, puesta en operacion y capacitacion a entera
satisfaccion de “EL INSTITUTO” no debera de exceder los 230 dias naturales contados a
partir del dia habil siguiente a la notificacion del fallo.

Lo anterior de conformidad con los articulos 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico y 84 de su Reglamento. -

El responsable de la recepcion de los bienes en las Unidades sera el Jefe de Conservacién de
Unidad en su caracter de Auxiliar del Administrador de Contrato; lo anterior, de conformidad con
el Numeral 5.3.15, ultimo parrafo de los POBALINES.

La entrega del equipo a entera satisfaccion del Instituto sera a través de la formalizacién del
“Acta Administrativa Circunstanciada de Instalacion, Arranque, Puesta en operacion y/o
Capacitacién de Bienes de Inversion”, suscrita por el responsable de la recepcion de los bienes.

LUGAR PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- El sitio para el suministro, desinstalacion
instalacion, pruebas de arranque, puesta en operacién y capacitacion a entera satisfaccion del
responsable de la recepcion de los bienes sera conforme al Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y
Responsable de la Recepcion de los Equipos”, que se agrega en el Anexo 1 (uno) del presente
contrato, aplica para cada uno de los equipos que integran la partida.

CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR” se obliga con
“EL INSTITUTO” a cumplir con las condiciones de entrega de los bienes, de acuerdo a lo
establecido en la convocatoria, junta de aclaraciones, disponibles para su consulta en el portal
de compras Gubernamentales CompraNet, asi como en el Anexo Técnico y Términos vy
Condiciones, estos ultimos se integran al presente contrato en el Anexo 1 (uno), asi como a lo
ofrecido en sus propuestas técnica y econémica que se agregan en el Anexo 2 (dos).

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la entrega de los bienes
establecidas, “EL INSTITUTO” no daran por entregados los bienes objeto de este contrato.

f_,QUINTA.- VIGENCIA.- “LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente contrato sera
sera a partir de su firma y hasta el 31 de Diciembre del 2021. ~

EXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL PROVEEDOR?” se obliga a no
transferir o ceder por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepcion
de los derechos de cobro, debiendo, en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de “EL
INSTITUTO” a través del administrador del presente contrato para tal efecto.
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“EL PROVEEDOR?” debera presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) dias
naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que debera adjuntar una copia de los
contra-recibos cuyo importe transfiere, y demas documentos sustantivos de dicha transferencia,
lo cual sera necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL PROVEEDOR” se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de los gastos financieros a que hace
referencia el articulo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico.

SEPTIMA.- DE LAS NORMAS Y LICENCIAS.- Los bienes, productos, procesos y servicios,

~ que de acuerdo al objeto del presente contrato se adquieran o contraten, deberdn cumplir con

las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, segun proceda, y a falta de
éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Infraestructura de la Calidad; en su caso, con las normas de referencia o especificaciones
técnicas y cumplir con las caracteristicas y especificaciones requeridas en la convocatoria,
Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, los dos ultimos se agregan en el Anexo 1 (uno)
del presente contrato.

OCTAVA.- DE LA CALIDAD DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR” en caso de aplicar,
“debera entregar todos los insumos cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en el

Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el Anexo 1 (uno) del
contrato y en la junta de aclaraciones disponible para su consulta en el Portal de Compras
Gubernamentales CompraNet.

~NOVENA.- CANJE O DEVOLUCION DE LOS BIENES.- “EL INSTITUTO” mediante el Jefe de

Conservacion de Unidad en su caracter de Auxiliar de Administrador de Contrato, debera
solicitar a “EL PROVEEDOR?” y notificar al Administrador del Contrato, el canje o devolucién de
cualquiera de los bienes adjudicados, que presenten defectos a simple vista o de fabricacion,
especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta,
vicios ocultos cuando el area usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del
bien puede afectar la calidad del servicio o cuando los mantenimientos correctivos a un mismo
bien sean reiterativos en 3 ocasiones en un periodo de 30 dias, indistintamente de la falla y
registrados en el expediente del bien (Se refiere a la documentacién que contenga datos
generales, el historial desde su recepcion, vida util, datos de proveedores asignados, registro de
garantias, vigencias, mantenimientos realizados, bitdcoras de operacién y mantenimiento),
debiendo notificar a “EL PROVEEDOR” dentro del periodo de 3 dias naturales siguientes al
momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando ocurra alguno de los supuestos anteriores, “EL PROVEEDOR” debera reemplazarlos
por bienes nuevos a entera satisfaccion del responsable de recibir los bienes, en un plazo no
mayor de 150 dias naturales para todos los equipos, el plazo contara a partir de la fecha de
notificacién por parte de “EL INSTITUTO”, siempre que se encuentre vigente la garantia de 12
meses, pudiendo “EL PROVEEDOR?” ofertar una garantia superior a este periodo para los
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efectos considerados en términos del documento “Criterios de evaluacion” de la convocatoria,
que otorga “EL PROVEEDOR” sobre el bien y/o durante la vigencia del contrato.

Se debera observar lo sefialado en el numeral Xl inciso ¢) de los Términos y Condiciones que
se agregan en el Anexo 1 (uno) del presente contrato.

Todos los gastos que se generen con motivo de reparacién, canje o visitas correran por cuenta
del proveedor, previa notificacion del Instituto.

“EL PROVEEDOR?” se obliga a responder por los dafios y/o perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros.

DECIMA.- RESPONSABILIDAD.- Conforme a lo previsto en el articulo 53 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, “EL PROVEEDOR?” se obliga a
responder por su cuenta y riesgo de los dafios y/o perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte, llegue a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros. Asimismo, se obliga
a cumplir cabalmente el objeto del presente contrato y a entera satisfaccion de “EL
INSTITUTO”; por lo que respondera de los defectos y vicios ocultos que afecten la calidad de
los bienes entregados, tanto durante el tiempo de vigencia de este contrato como durante la
vida util del bien, asi como a responder de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en los términos sefalados en el Cédigo Civil Federal.

Lo anterior, de acuerdo a la Garantia de los Bienes descrita en la Clausula Décima Tercera,
inciso a), del presente contrato.

DECIMA PRIMERA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y/o derechos que procedan con
—~motivo de los bienes objeto del presente contrato, seran pagados por “EL PROVEEDOR”
conforme a la legislacién aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” soélo cubrird el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo con lo
establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

“EL PROVEEDOR?”, en su caso, cumplira con la inscripcion de sus trabajadores en el régimen
obligatorio del Seguro Social, asi como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya
lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. “EL INSTITUTO?”, a través del Area
fiscalizadora competente, podra verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha
obligacion.

“EL PROVEEDOR” que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas
obrero patronales, conforme a lo previsto en el articulo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta
que “EL INSTITUTO” las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de
contraprestacion por la adquisicion de los bienes, objeto de este contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y/O MARCAS.. “EL

/PROVEEDOR?” se obliga para con “EL INSTITUTO”, a responder por los dafios y/o perjuicios
que pudiera causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes
se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional
o Internacional.

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no
encontrarse en ninguno de los supuestos de infraccién a la Ley Federal del Derecho de Autor,
ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamacién en contra de “EL INSTITUTO” por cualquiera
de las causas antes mencionadas, la Unica obligacion de este sera la de dar aviso en el
domicilio previsto en este instrumento juridico a “EL PROVEEDOR?”, para que éste lleve a cabo
las acciones necesarias que garanticen la liberacion de “EL INSTITUTO” de cualquier
controversia o responsabilidad de caracter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su
caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el articulo 45, fraccion XX de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

J_,DII'ECIMA TERCERA.- GARANTIAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “EL
INSTITUTO” las garantias que a continuacion se indican:

a) “EL PROVEEDOR” debera entregar por cada uno de los equipos que integran cada partida,
como se establece en el documento “Cantidades y Distribucién”, al Jefe de Conservaciéon de
Unidad como responsable de la recepcion de los bienes y en su calidad de Auxiliar del
Administrador de contrato, antes de que se formalice el “Acta Administrativa Circunstanciada
de Instalacion, Arranque, Puesta en operacion y/o Capacitacion de Bienes de Inversiéon”, un
escrito en papel membretado donde se garanticen los mismos.

La carta garantia debe indicar nombre de la empresa, numero de contrato, descripcion corta
del bien, nimero de serie, modelo, marca, clave SAl y PREI, destino del bien, sello de la
unidad, numero de garantia, nombre y firma del representante legal de “EL PROVEEDOR?”;
asimismo, debera ser avalada por el Jefe de Conservacién de Unidad en su calidad de
Auxiliar del Administrador de Contrato, indicando nombre, matricula y firma.

“EL PROVEEDOR?” en su carta garantia debera precisar que se obliga a responder por su
cuenta de los riesgos, dafios y/o perjuicios que por inobservancia de su parte llegue a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, asi como contra vicios ocultos, defectos de
fabricaciéon o cualquier dafio que presenten, que implique un riesgo y que amparen el
correcto funcionamiento de los bienes durante su vida Util.

La carta garantia debe considerar los puntos sefialados en el numeral Xl de los Términos
y Condiciones, que se agregan en el Anexo 1 (uno) del presente contrato.
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b) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL PROVEEDOR" debera contratar una poliza

de seguro por su cuenta, expedida por una institucion de seguros del pais debidamente
autorizada que debera presentar en las instalaciones de la Division de Conservacion, con
domicilio en Sevilla ndmero 33, 7° piso, Colonia Juarez, Demarcacién Territorial
Cuauhtémoc, Ciudad de México, IMSS de conformidad con el documento que se agrega en
el Anexo 2 (dos) del presente contrato, cubriendo la vigencia del contrato, y los meses
ofertados correspondientes a la garantia de los bienes en la cual se incluya: La cobertura de
Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que contenga la especificacion
de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus caracteristicas, su ubicacién, el periodo
de ejecucion y el monto y ndmero de contrato, que ampare los dafios y perjuicios que
ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, asi como los que cause a
terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecucion de los trabajos materia del
contrato.

En su caso, de acuerdo con los trabajos a realizar debera contratar las coberturas
adicionales que el servicio requiera, pudiendo ser: Desinstalacion e Instalaciones,
Trabajos de soldadura, Carga y descarga, Demolicion, Maquinas de trabajo, Equipo y
Herramienta y Otras obras especiales.

La suma asegurada de la péliza debera ser acorde con la responsabilidad que asume “EL
PROVEEDOR?” por las actividades atribuibles a los servicios prestados, la cual en
principio se estima en la cantidad de $3'000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.).

Asimismo, la pdliza debera contener las especificaciones establecidas en el apartado
denominado “SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL” de los Términos y Condiciones
que se agregan en el Anexo 1 (uno) del presente contrato. Lo anterior, de conformidad
con lo establecido en la Junta de Aclaraciones, disponible para su consulta en el portal de
Compras Gubernamentales CompraNet.

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR?” se obliga a entregar a mas
tardar dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores a la firma de este instrumento
juridico, en términos de la fraccion Il del articulo 48 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, una garantia de cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza
expedida por compafiia autorizada en los términos del articulo 81, fraccion VI del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del “Instituto Mexicano del
Seguro Social” por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total
que se indica en la Clausula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al
Valor Agregado (1.V.A.), en Moneda Nacional.

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la garantia de
cumplimiento del contrato, en la Divisién de Contratos, ubicada en Calle Durango nimero
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291, 10° piso, Colonia Roma Norte, Demarcacion Territorial Cuauhtémoc, Codigo Postal
06700, en la Ciudad de México.

Dicha garantia de cumplimiento se liberara de forma inmediata a “EL PROVEEDOR” una
vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorizacion por escrito; dicha autorizacion se
entregara a “EL PROVEEDOR?” siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad
de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo anterior debera
presentar mediante escrito la solicitud de liberacién de la garantia de cumplimiento en la
Divisién de Contratos, misma que llevara a cabo el procedimiento para su liberacion y
entrega.

ENDOSO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- En el supuesto de que “EL
INSTITUTO” y por asi convenir a sus intereses, decidiera modificar en cualquiera de sus
partes el presente contrato, “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar el endoso de la
garantia originalmente entregada, en el que consten las modificaciones o cambios,
observandose los mismos términos y condiciones sefalados en la presente clausula para
la entrega de la garantia de cumplimiento, debiéndola entregar “EL PROVEEDOR” a mas
tardar dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores a la firma del convenio respectivo.

DECIMA CUARTA.- EJECUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO.- “EL INSTITUTO” llevara a cabo la ejecucion de la garantia de cumplimiento de
/ contrato en los casos siguientes:

a) Se rescinda administrativamente el presente contrato.

b) Si“EL PROVEEDOR” no puede realizar el cambio fisico del producto, en términos de lo
que dispone la Clausula Novena del presente contrato.

c¢) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, “EL
PROVEEDOR” no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantia, que
ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente
instrumento, de conformidad con la Clausula Décima Tercera, inciso c).

d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraidas en este contrato.

De conformidad con el articulo 81, fraccion Il del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, la aplicacion de la garantia de cumplimiento se
hara efectiva de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

‘DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- De conformidad con lo establecido en los
= articulos 45, fraccion XIX, 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico, 95 y 96 de su Reglamento, la pena convencional aplicable a “EL PROVEEDOR?”, por
cada dia de atraso en la entrega de los equipos a entera satisfaccion del responsable de la
recepcion de los bienes sera del 2.5% (dos punto cinco por ciento) sin exceder del 10% (diez
por ciento) sobre el valor total del equipo no entregado sin incluir el .V.A., de acuerdo a los
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supuestos sefialados en el numeral VIII de los Términos y Condiciones que se agregan en el
Anexo 1 (uno) del presente contrato.

El Administrador del presente contrato sera el responsable de determinar, calcular y aplicar las
penas convencionales, vigilando los correspondientes registro o captura y validacién en el
sistema PREI Millenium, asi como de notificarlas a “EL PROVEEDOR” personalmente,
mediante oficio o por medios de comunicacion electrénica.

“EL INSTITUTO” descontara las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional,
sobre los pagos que deba cubrir a “EL PROVEEDOR”. Por lo tanto, “EL PROVEEDOR”
autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones sefialadas en parrafos
anteriores, sobre los pagos que éste deba cubrirle a “EL INSTITUTO” durante el periodo en
que incurra y/o se mantenga en atraso con motivo de la entrega de los bienes.

Para autorizar el pago de los bienes, previamente “EL PROVEEDOR?” tiene que haber cubierto
las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente contrato. El
administrador del presente contrato sera el responsable de verificar que se cumpla esta
obligacion, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la conclusion del atraso.

DECIMA SEXTA.- DEDUCCIONES.- Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 53 Bis de
ta Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 97 de su Reglamento,
“EL PROVEEDOR?”, por la entrega parcial o deficiente del servicio, Unicamente en caso de
aplicar, se hara acreedor a una sancién conforme los conceptos y porcentajes sefalados en el
numeral IX de los Términos y Condiciones que se integran en el Anexo 1 (uno) del presente
contrato.

El administrador del presente contrato sera responsable del calculo, aplicaciéon y seguimiento de
las deducciones. EI monto maximo de aplicacion de las deducciones no podran ser mayor al
que resulte de aplicar el porcentaje de la garantia de cumplimiento del presente contrato.

En caso de que se exceda se podra proceder a la rescision del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- De conformidad con lo
establecido en el articulo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico, y 102 de su Reglamento, “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que
medie resolucion judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando
por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, objeto del presente
contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se
ocasionaria algun dafo o perjuicio a “EL INSTITUTO” o se determine la nulidad de los actos
que dieron origen al presente instrumento juridico, con motivo de la resolucidén de una
inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcion Publica.
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La terminacion anticipada del presente contrato se sustentara mediante dictamen que precise
las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables
por la terminacién anticipada seran pagados siempre que éstos sean razonables, estén
comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento juridico.

ECIMA OCTAVA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL
INSTITUTO” podra rescindir administrativamente este contrato sin méas responsabilidad para el
mismo y sin necesidad de resolucion judicial, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en cualquiera
de las causales que se sefialan en los Términos y Condiciones y las siguientes:

i

Cuando no entregue la garantia de cumplimiento del presente contrato, a mas tardar dentro
de los 10 (diez) dias naturales posteriores a la firma del mismo.

Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la informacién proporcionada
para la celebracién del presente contrato.

Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya entregado bienes con descripciones y
caracteristicas distintas a las pactadas en este contrato o cuando no los entregue conforme
a las normas y/o calidad solicitadas por “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL PROVEEDOR” no reponga los bienes que le hayan sido devueltos
para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado
en el presente contrato.

Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier titulo y a favor de otra persona
fisica o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con
excepcion de los derechos de cobro, previa autorizacion de “EL INSTITUTO”.

Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situacion analoga o
equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”.

Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.

8. Cuando de manera reiterativa y constante, “EL PROVEEDOR” sea sancionado por parte

10.

de “EL INSTITUTO” con penalizaciones y/o deducciones sobre el mismo concepto de los
bienes que entrega, o por ubicarse en los limites de incumplimientos previstos en la
clausula de penas convencionales y/o deducciones del presente instrumento.

Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, su reglamento y los demas lineamientos
que rigen en la materia.

En el supuesto de que la Comision Federal de Competencia Econémica, de acuerdo con
sus facultades, notifique a “EL INSTITUTO” la sancién impuesta a “EL PROVEEDOR” con
motivo de la colusion de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento de
contratacion, en contravencién a lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia
Econdmica y el articulo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico.
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11. Si “EL PROVEEDOR” no permite a “EL INSTITUTO” la administracion y verificacion a que
se refiere la clausula correspondiente sefialada en el presente contrato.

12. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas
en el presente contrato y sus anexos.

QECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO”, en

“términos de lo dispuesto en el articulo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, podra rescindir administrativamente el presente contrato en
cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR?” incurra en incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

a) Si “EL INSTITUTO” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las
causales de rescision que se consignan en la Clausula que antecede, lo hara saber a “EL
PROVEEDOR?” de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término
de 5 (cinco) dias hébiles, a partir de la notificacion de la comunicacién de referencia.

b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolvera considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

¢) La determinacion de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a “EL PROVEEDOR”
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes, al vencimiento del plazo sefialado en el
inciso a), de esta Clausula.

En el supuesto de que se rescinda este contrato, “EL INSTITUTO” no aplicaran las penas
convencionales, ni su contabilizacién para hacer efectiva la garantia de cumplimiento de este
instrumento juridico.

En caso de que “EL INSTITUTO” determine dar por rescindido el presente contrato, se debera
formular y notificar un finiquito dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha en
que se notifique la rescision, de conformidad con el articulo 99 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en el que se hagan constar los
pagos que, en su caso, deba efectuar “EL INSTITUTO” por concepto de la entrega de los
bienes por “EL PROVEEDOR” hasta el momento en que se determine la rescision
administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliacion “EL INSTITUTO”, bajo su responsabilidad, podra
suspender el tramite del procedimiento de rescision.

Si previamente a la determinacién de dar por rescindido este contrato, “EL PROVEEDOR”
entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedara sin efectos, previa aceptacion vy
verificacion de “EL INSTITUTO” por escrito, de que continta vigente la necesidad de contar
con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.
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“EL INSTITUTO” podra determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el
procedimiento advierta que dicha rescision pudiera ocasionar algun dano o afectacion a las
funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO” elaborara un dictamen
en el cual justifique que los impactos econémicos o de operacion que se ocasionarian con la
rescision del contrato resultarian mas inconvenientes.

De no darse por rescindido este contrato, “EL INSTITUTO” establecera, con “EL
PROVEEDOR?”, un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen
dejado de cumplir, a efecto de que “EL PROVEEDOR” subsane el incumplimiento que hubiere
motivado el inicio del procedimiento de rescision. Lo anterior se llevara a cabo a través de un
convenio modificatorio en el que se atendera a las condiciones previstas en los dos Ultimos
parrafos del articulo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico.

\{IGESIMA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL INSTITUTO” no
-adquiere ninguna obligacion de caracter laboral para con “EL PROVEEDOR” ni para con los
trabajadores que el mismo contrate para la realizacion del objeto del presente instrumento
juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de “EL PROVEEDOR”".

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni aun substituto, y “EL
PROVEEDOR?” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil, fiscal, de
seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“EL PROVEEDOR?” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacion de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en el articulo
52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, “EL INSTITUTO”
podra celebrar por escrito Convenio Modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del
mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR?” se obliga a entregar, en su caso, la modificacion de
la garantia, en términos del articulo 103, fraccién Il del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

PRORROGAS.- Asimismo, se podran acordar prorrogas al plazo originalmente pactado por
caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a “EL INSTITUTO”, lo cual debera estar
debidamente acreditado en el expediente de contratacion respectivo. “EL PROVEEDOR”
puede solicitar la modificacion del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se
acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificacién a los derechos y obligaciones estipuladas por “LAS PARTES” en el
presente contrato, deberd formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que sera
suscrito por los servidores publicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o
estén facultados para ello.
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Contrato Numero
21Bl0049

VIGESIMA SEGUNDA.- ADMINISTRACION Y VERIFICACION.- El C. Armando Pérez Lopez,~

= Titular de la Divisién de Conservacion, adscrito a la Coordinacién Técnica de Conservacion y
Servicios Complementarios, fungira como Representante Comuln del Administrador del
Contrato, de conformidad con lo establecido en el documento que se agrega en el Anexo 3
(tres) del presente instrumento juridico. Los Servidores Publicos de los Organos de Operacion
Administrativa Desconcentrada y Unidades Médicas de Alta Especialidad que corresponda y
que se relacionan en el Anexo 1 (uno) del presente contrato, fungiran como administradores
del contrato y seran los responsables de administrar y verificar su cumplimiento, de conformidad
con lo establecido en el articulo 84 penuitimo péarrafo del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con dicho
servidor publico de “EL INSTITUTO” tendra caracter de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO la
persona que sustituya al servidor publico en el cargo, conforme a la designacion
correspondiente.

VIGESIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION.- En cualquier momento “EL
‘PROVEEDOR?” 0 “EL INSTITUTO” podrén presentar ante el Organo Interno de Control en “EL
INSTITUTO” solicitud de conciliacién por desavenencias, derivadas del presente instrumento
juridico, conforme a lo dispuesto por los articulos 77 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 128 de su Reglamento.

VIGESIMA CUARTA.- RELACION DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuacién
forman parte integrante del presente contrato.

Anexo 1 (uno) “Oficio de Liberacion de Inversion, Anexo Técnico, Términos vy
Condiciones”

Anexo 2 (dos)  “Descripcion Amplia y Detallada de los Bienes Ofertados, Propuesta
Econdémica, Carta Garantia, Acta de Fallo y Acta Administrativa de
Rectificacion del acta de Fallo”

Anexo 3 (tres)  “Documento de Designacion de Administrador del Contrato”

VIGESIMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse

~estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Publico, su Reglamento y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, a la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo, al Coédigo Federal de Procedimientos Civiles y demas
ordenamientos aplicables en la materia.
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VIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION.- Para la interpretacién y cumplimiento de este
Jinstrumento juridico, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el
mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes
de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razén de
su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,
lo firman y ratifican en todas sus partes, por triplicado, efi la Ciudad de México, el 28 de mayo
de 2021, quedando un ejemplar en poder de “EL PROVEEDOR” y los restantes en poder de
“EL INSTITUTO”.

“EL INSTITUTO” REPRESENTANTE COMUN DE LOS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ADMINISTRADORES DEL CONTRATO -~
- Articulos 2, fraccion Il, y 84 del Reglamento de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Plblico y
Numeral 5.4.13 de las Politicas, Bases y Lineamientos en materia de
Adaquisiciones, Arrendargientos y Servicios del IMSS

fELAQUINTANAR OLVERA
inacion-Técnica de Adquisicion de
Bienes de Inversion y Activos

C. MARIA GA

Titular

“EL PROVEEDOR”
KONE MEXICO, S.A.DEC.V. . -

-

C. BRUN@ ALEJANDKO KRIEGER DE LA BORBOLLA ~
Representanfte Legal
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Contrato Numero
21810049

ANEXO 1 (UNO)

“OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION, ANEXO TECNICO,

TERMINOS Y CONDICIONES”

ANEXOS
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COORDINACION DE
PRESUPUESTO E INFORMACION

GOBIERNO DE —'-'“Eq DIRECCION DE FINANZAS

Mtro. Angel Annuar Rubio Moreno
Coordinador de Conservacion y Servicios Generales Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021

Presente

Oficio de solicitud del érea requirente: 0952841200/0744 y 0749 Capitulo: Equipamiento
jta Coq_;_cl!inac'lpn de Cn:_vr?sewacién y Servicios Generales, solicita ] r_calf\ct?lati:in del Oficio de  Oficio de Liberacién de Inversién 2021
Juiberacion - ge Inversién (OLl) No. BMI2)/001/2334 . pors Un .monto’ de $1S,752059.00] © |, Nulle e 8 oeorer b

] t . . el
post'enorrnen e transferencia compensada c-le l.'ecursos pr.efu:rpuestales provenientes de Gasto No.0s800VEB3OOG/ESOBMIY 154 / 0878
Corriente por un monto de $13389141.00, asimismo |a emisién de un nuevo OLI por un monto
de $165,141,200.00; referente al presupuesto 2021 del programa Elevadores, para la adquisicién
de 46 bienes, correspondientes a la cartera sefalada a continuacidn.

Informacién del HCT del IMSS
Tipo OLI:  Adquisicién
Proyecte PREI: 18370006

Descripcién de Cartera del Programa o Proyecto de Inversion {PPI) de la SHCP
Nombre de Cartera: Programa de Sustitucién de Elevadores para Establecimientos Médicos

20719.
Acuerdos: ACDO.AS3.HCT.280421/102.P.DF
Clave de Cartera: 1850GYR0022 Programa presupuestario: 029 ACDO.AS3.HCT.280916/255.P.DF
No. de solicitud: 52951 Fuente financiamiento: 4
Unidad Responsable: GYR importe del calendario fiscal: 165,141,200.00 Asignacion presupuestaria: 165,141,200.00
Modalidad: K Localizacién geografica: No distribuible Nombre del PPI:
geograficamente Elevadores

Autorizacion de asignacién del Oficio de Liberacién de Inversion (OLI) 2021

Se emite el presente OLI de conformidad a los articulos 35 y 4B de la Ley Federal de Presupuestoy Responsabilidad Hacendaria; 156 fraccion
Il y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el numeral 7.1.21 del Manual
de Organizacién de la Direccion de Finanzas y al oficio circular 099001670000/837, signado por el entonces Coordinador de Presupuesto e
Informacion Programaética en agosto de 2013, lo anterior para dar Inicio a las gestiones de Adquisicion de Equipamiento del Programa de

Inversion Fisica 2021.

Unidad Responsable del Gasto (URG): 02 Nivel Central
Numero de bienes: 46 Detalle No.OLI
Monto original con IVA: 165,141,200.00 001/2334 Sustituido

{ ciento sesenta y cinco millones ciento cuarenta y un mil doscientos pesos 00/100 m.n.)

Por tanto, la URG serd la ejecutora de los recursos sefialados con base en los articulos 8 y 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del _IMSS. ’

Atentamente,
. El Titular

Mtro. Eliécer Moreno Peralta

wotle 20 ks A Cs) Judren, Alenidia Cuavhtémec, C.B. OHECO. LMY Tl 155 6238 2700, EZxL 1200 v 12160 AR TGO
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PRESUPUESTO E INFORMACION

Mtro. Angel Annuar Rubio Moreno
Coordinador de Conservacion y Servicios Generales Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021
Presente i

Oficio de solicitud del drea requirente: 0952841200/0744 vy 0749 . - Cap r; u lo: Equipamiento

La Coordinacidn de Conservacién y Servicios Generales, solicita la cancelacién 'del Oficio de Oficio de Liberaciéh de Aversion 2021
Liberacion de Inversion (OLI) No. BMI2)/001/2334 por un monto de $151,752,059.00
posteriormente transferencia compensada de recursos presupuestales provenientes de Gasto
Corriente por un monto de $13,389,141.00, asimismo la eMisién de un nuevo OLI por un monto
de $165,141,200.00; referente al presupuesto 2021 del programa Elevadores, para la adquisicién
de 46 bienes, correspondientes a |a cartera sefialada a continuacién,

Ne. 099001/6B3000/6B30/BMI2Y 154 / Q878

Normatividad del Programa de Inversién Fisica

En materia de obra publica y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables de! Gasto se abstendrdn de convocar,
adjudicar o contratar obras publicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la
autorizacion de inversién en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celepracion de contratos, €lecucion de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, @ebera apegarse a lo dispuesto por la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico, en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas
legislacion aplicable.

Cabe precisar que, de acuerdo con lo ordenado en los articulos 42 fracceion | y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
42 de su Reglamento y, conforme a los “Lineamientos para el seguimiento de! ejercicio de los programas y proyectos de inversion, proyectos de
infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones publico privadas, de la Administracion Pablica Federal' emitidos por la
Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, tiene la obligatoriedad de reportar el seguimiento de los programas y
proyectos de inversion a través de la Division de Control y Seguimiento al Gasto de Inversién, asimismo la informacion presentada deberd ser
congruente con lo reportado en los distintos sistemas electronicos de dicha Secretaria y el CompraNet de |a Secretaria de |a Funcion Publica, por lo
Que en caso de gue no se turne la informacion del seguimiento del ejercicio de inversién dentro de los plazos establecidos, no se Podra solicitar el
registro de cartera de nuevos programas y proyectos de inversion, pj realizar modificaciones a los ya registrados, hasta en tanto no se actualice su
sequimiento.

Con copia para:

Mtro. César Daniel Rojas Flores.- Titular de la Unidad de Operacién Financiera. [SICGC)

Lic. Armando Rivera Téilez.- Coordinador Técnico de Gestidn Presupuestaria. (SICGC)

Lic. Rafael Ayala Farias.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Coahuila. (0}

M.A. Nelly Maria Aguilar Zenteno.- Jefa de Servicios de Finanzas en el COAD Chiapas. {/1)

L.C.P. Graciela Salas Alvidrez.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD Chihuahua. N}

C.P. Jorge Edwin Armstrong Cedillo.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Durango. |/1)

Mtro. Alain Dimitrius Izquierdo Reyes.- Jefe de Servicios de Finanzas en el QOAD Jalisco. (1}

C.P. Oscar Luis Molina Bernal.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Nuevo Ledn. 1)

Mtro. José Luis Paez Zamora.- Jefe de Servicios de Finanzas en.el OOAD °Querétaro. [l

C.P. Claudia Margarita Rodriguez Torres.- Jefa de Servicios de Finanzas en el QOAD San Luis Potosi. (/1)

C.P. Martha Patricia Quintero Reyes.- Encargada del Despacho de la Jefatura de Servicios de Finanzas en el OO0AD sonora. /1)
C.P.Ivonne Lizeth Cruz Vela.- Encargada del Despacho de la Jefatura de Servicios de Finanzas en el OOAD Tamaulipas. {/1}
Lic. Maribel Yah Barrera.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD Veracruz Sur. (m

Lic. Maribe! Guillermina Burgoa Tirado.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD Norte del Distrito Federal (Ciudad de México). {1}
Mtra. Miriam Rubio Sinchez.- Jefa de Servicios de Finanzas en el COAD Sur del Distrito Federal {Ciudad de México). (1)

Lic. Jhovana Janett Velazquez Martinez.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HGP No.48 Guanajuato. )

Lic. Jessica Elizabeth Orozco Cordero.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HP CMNO Guadalajara, Jalisco. (/1)
LAE. Leisa Marisa Arroyo Virgen.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HGO CMNO Guadalajara Jalisco. (/1)

L.C.P. Antonio Ramirez Carranza.- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO Lomas Verdes México Poniente. m
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COORDINACION DE ¢
PRESUPUESTO E INFORMACION

Mtro. Angel Annuar Rubio Moreno
Coordinador de Conservacion y Servicios Generales Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021

Presente

Oficlo de solicitud del drea requirente; 0952841200/0744 y 0749 Capltulo: Equipamiento
La Coordinacion de Conservacion y Servicios Generales, solicita la cancelacion del Oficio de Oficio de Liberacion de Inversién 2021
Liberacién de Inversion (OLl) No. BMI2Y/901/2334 "por un monto de $151,752,055.00 ;s . '

: I
post.erlormente transferencia compensada c%e recursos pr_efL'questales provenientes de Gasto No. 09900V/6B3000/6B30/BMI2VY 154 / OB78
Corriente por un monto de $13,389,141.00, asimismo la emision de un nuevo OLI por un monto
de $165,141,200.00; referente al presupuesto 2021 del programa Elevadores, para la adquisicién
de 46 bienes, correspondientes a la cartera sefialada a continuacion.

C.P. Francisco Alberto Galindo Martinez.- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO No. 21 Nuevo Leén. (/1)
C.P. Judith Vergara Cisneros.- Encargada del Despacho de la Jefatura del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO Gral. Div. Manuel Avila

Camacho Puebla. (1)
LA.P. Margarita Laura Cerdn Linares.- Encargada del Despacho Jefatura del Departamento de Finanzas en la UMAE HE CMN Gral. Div. Manuel Avila

Camacho Puebla. (/1) }
Lic. Luz Elena Gonzélez Félix.- Jefa del Departarmento de Finanzas en la UMAE HE No. 2. Cd. Obregén Sonora. (/1)

Lic. Gleria Marfa Martinez Banda.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO Magdalena de las Salinas. (/1)
C.P. Jorge Barbosa Mufioz.- Jefe del Departamento Finanzas en la UMAE HGO No.3 CMN La Raza. (/1)

Lic. Luisa Moreno Morales.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HO CMN Siglo XXI. ()
Lic. Fernando Victor Jiménez Contreras.- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HGO No. 4 Siglo XXI. (/1)

{OOAD) Organo de Operacion Administrativa Desconcentrada

[SICGC) Se envia por el Sistema Institucional de Control de Gestion de Correspondencia.

(M) Se comunica a través de la direccion electrénica establecida para el OOAD o UMAE:
http://comunidades.imss.gob.mx106/sites/cc/df/dcsgi/default.aspx
EMP/ART/APOR/ARHP/LVM Volante No. 2021000744 y 2021000749
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DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA

iMSS b COORDINACION DE PRESUPUESTO E ¥
1 INFORMACION PROCRAMATICA i QN f
¥, G 5
Anexo 1 Equipamiente 2021 2
o
Clave de cartera SHCP: 1850GYR0029 , . No. de programa o proyecto PREI: 18370006 Ol No: 154 [/ 0878
No. solicitud de SHCP : 52951 Cuenta contable PREL 13350109
Nombre del programa o proyecto : Programna de Sustituclén de Elevadores para Establecimlentos Médicos 2019,
o !
= — cifras an pesos
bre de de | 1a : Nombre defa [t Lok L PAE] FREI Mienium Comeal 39 Comy o sutoriada
Clave Nombre IDde e ombre de la 3 B §="15) " - Contro
CUR B o Ublcacié = | cpo- 1D de o vae C4 ek -
¢coG | clavecoG  |Transac| Solicituad ~Unidad Municipio fEstado u | e esp| o | var| 00 Descripcién dre]. . 1 G oy " [Feredo) e de | (Rreci aitarid | mport Tekalcon
n e R Ubicacion __..| Pptal | bienes can VA IVA
Lasl Loatn
v . M_HOSPITAL 2 Ny . 5 g o o - 4 5 .
se201 nn.:_:‘!.-v. ) 1591794 | 00OO201938 5| GENERAL REGIONAL |CATEME, SON. g 70501 | 152902 [520-330 osmi| 00 | O _g_umw,n.)u)n_.ubn_ DE CARGA DE 801 09 | 08530007 | 093001| 140000 g_soﬁ 1 3,6N.000.00 3,611,000.00
equipo industrial - % i Lie it Bl g A
' ; ) : KG A 1400 KG
EEVADOR ELECTHICO CON
inari HGRALZONA  |HERMOSILLO. [
s z-n..._:.aiw ) 13191795 | 0000201968 5| M 77010001| 270101 | 142902 |52% 0o | o1 poanass CAPACIDAD DE CARGA DE1401 | 09 | 09530007 | 093001 140000 |2021M08 | 3,357,300.00 335720000
equipa industrial NUM 2 SON. KG A 2000 KG
— : . R TEVATSTECECTRICO TaN
seam |MESUInEiaY 1151796 | 000201858 5| MHGZS €D, REVNOSA 764000l 290101 | 142902 [s29:530 07| 0o | o poongs2|CAPACIDAD DE CARGADESO! | o9 | 09530007 ioseo01] 150000 |JoziMoE 1 £376.700.00 4376,700.00
*quipaindusirial : KE A14600 KC ) , '
P 7 B ELEVADOR ELECTRICG CON
- ) . ,
ssgen [Meaunanay P [T — Regional sani 320501 | 14202 Js29: oo | o boozioss|capacioao oe carcaDE141 | 09 | 03530007 | 09s00t] o000 [2021M0e] 1 498700.00 419870000
equipe industrial Qritaba ) g
KG A 2000 KG
56201 Hw»!sﬂwcﬁ.r_ 1metres | 0000201975| S| |MHGZMF.3S cosamaLoaPaN |3Z3600m| 320201 | 142902 [s29-3s0josTi| 00 | o1 boois2 09 | 09530007 | 035001 140000 {2031 1 382850000 3,628,500.00
i .
Maquinariay HESp 2CM | i & s . . "
56201 S 13iS1799 | 0000201968 5 70 znoor | 142902 |s2sias0leini| oo | o1 foo2s2|CAPACIDAD DE CARGADESO! | g9 | 09530007 099001) 150000 | Z01IM 1 2.875,100.00 2,875,100.00
equipe industrial NaoroasteUMAE <y H RS KG A 1400 KG
ELEVADOR ELECTHICO CON
Especialidades2CM . o
seaqr |Maaumaray T P M | detmie roseood 2mson | 142902 |s2s-330]05n | 00 | o1 Jodaisz|cAPACIDAD DE cARGADE SO | 05 | 09530007 | a¥e0a)| 140000 2azicE 1 2,807.400.00 2.807.400.00
aquipo industrial NaroasteUMAE KG A 1400 KG h
Maquinasia n 3 - i e .
sezon M9 ¥ 13191801 | 0000201946/ 5 o 15480002] 161301 | 142902 |526:330[05TT| 00 | OF pO0ZN0S2) CAPACIDAD DE CARGA DE 801 o2 | 09530007 | 099001| 140000 [2021M08 | 3,156,600.00 3.56,600.00
equipe industrial PR b e KG i
MAE i A1400 KG
\aquinaria y - HGineco- N T
seacn |MAAUINAfAY | yneiso2 | oooo201982 5 Obstatric Cuadalai Ui $0002| 141300 | 142902 |S29-330j05T1]| 0O | O1 CAPACIOAD DE CARGADEBGT | 03 | 03530007 | 099001} 140000 |2021M08 1t 3155.000.00 3155,00000
equipo industrial 5
aAE: KG A 1400 KG
. . FIEVAGOR ELECTRICO CON
seaon [MA9UPaay | o | oooozonme| 5 [N GINECS pLvane. 37as000 3301 | 142902 _aw.ﬂa osii| oo | o Joorsa|caracipan be cancaEsol | o5 | 09820007| 0as0or| 10000 [saditacg 1 400980000 | 40080000
equipo ndustrial OBSTETRICIA & CBREGON S 3 £ KG A 1400 KG
ineca-Obs
sezox [Meauinainy, msie0s |oocazotese| 8 | ENCTORSICH | putnin 36410002} 361301 | 142902 {s29-330/0ss8| o0 | O CAPACIDAD DE CARCADE 250 | 05 | 09530007 | 098001 140000 1 4,481,000.00 4,481,00000
squipe industrial La RazaUMAE KG A BOG KG
H Oncologia CMN GCON
-3 ) = ~ = B
seaoy |MAGUinarRY 13is1805 | oooozowrz| 8| o S uanuiomac szs-asalosn| oo | o CAPACIDAD DE CARCADES01 | 0a | 09530007 099001| 140000 [20qma0e 1 295120000 2951,20000
equipo industrial Siiglo XX) UMAE d i i KG A 1400 KG | B
H Onealogia CMN ! R
sezn |Maauinadey 191806 | cocoz0960| St : Cushiitémive 17080007 70201 | w2002 |s2e3s0]osm | 00 | o1 jooziosz|CAPACIDAD DE CARCADE 801 | 09 | 09530007| 099001 140000 | 20208 1 2551400.00 255140000
equipo industrial siglo XXI UMAE : A iaon e
i H Oncologia CMN ) 3 P
seam |MRQUnamAY 15191807 | 0000201953 5 e Cuahutemoc Fi8soe0a 37201 | 142902 [s29-330{osM | 00 | O1 1052| CAPACIDAD DE CARGADE 801 | 09 | 09530007 | 099001{ 140000 1 2551.400.00 2,551,400 00
equipo industrial Siglo XXI UMAE ’ KG A 1400 K&
ELEVADOR ELECTRICO CON
shzm |TRAMnANRY 1oim0n |oooozowerr| 5 [HOtPEPedRUA g i 1eagooonl wnor | 1c2902 [s2s-330|0sm | co | o1 pocawsz|caPaciDAD DECARCADESO) | o5 |09530007| 099001 140000 | 202G 1 2.230,600.00 223060000
equipo industrial OblatosUMAE 1 KG A 1400 KG
- Tﬂmﬂﬂggnoz
seaq |Mrdunatay om0 |ocoozoisco|  §  |HesenaIPedita o isiers 1eas000n] 1anor. | 142902 [s2a-350|0sm | 0o | o1 jaoziosalcapacinan DEcARGADESD | 0 | 09530007) 099001 140000 [202maeg 1 2216.600.00 221660000
equipa industrial OblatosUMAE ; . ~ [xcawecore ! )
2 = S FLEVADOR ELECTRICOGON |
Saggy [ty oo |ovoczomse| & [Eumitogs |, |CURTAVRA: 1530004 351601 | 142902 |429¢ | o CAPACIDAD DE CARCADE 80! | 03 | 09530007) 099001) 140000 [2021a0d 1 13,862,800.00 3,862,80000
equipa industrial ¥OrtopedisMUMAE.  |MADERO i KE A MO0 KG
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Bienes de Inversion y Activos

Division de Equipe y Mobiliaric Administrativo y de Transporte

Anexo A
Anexo técnico

De acuerdo a los incisos ab,c,d.ef que sefnala el numeral 4243 de las Politicas, Bases vy
Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL referente al contenido del “Anexo Teécnico” se anexa la
siguiente informacién para el proceso de “ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE,
PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES":

a) Descripcion amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, caracteristicas,
especificaciones técnicas, unidad de medida, y en su caso equipos ,consumibles y
accesorios asociados al a contratacién de los bienes requeridos, cantidad es por partida,
indicando en todos los casos las correspondientes claves SAl ,PREI Millenium (en el caso
de bienes terapéuticos se debe indicar la clave del CBI de Insumos para la Salud; en caso
de bienes de consumo, la clave del CGA; y para Servicios Médicos Integrales, la clave del
CSMI)En todo caso, los bienes y servicios materia del requerimiento, deben incluirla clave

CUCOP gue le corresponda.

Anexo 1.
Cédula de especificaciones técnicas del bien (elevadores 250 a 800KG)

Cédula elevador de
250 a 800 Kg.docx

Dar doble click sobre la imagen

Cédula de especificaciones técnicas del bien (elevadores 801 a 1400KG)

Cédula elevador de
801 a 1400 kg.docx

Dar doble click sobre la imagen

Cédula de especificaciones técnicas del bien (elevadores 1401 a 2000KG)

Cédula de elevador
de 1401 a 2000 kg.dc
ANEXOQOS

DIVISION CE CCNTRATOS
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En caso de que se requieran pruebas, debera indicar el método de evaluacion vy el
resultado minimo que debe obtenerse al ejecutar las pruebas, si se requiere verificar el
cumplimiento de las especificaciones solicitadas de acuerdo con la LFMN, cuando ésta
resulte aplicable, dicha comprobacién sera elaborada por el Area Técnica.

Unicamente se podra solicitar la presentaciéon de muestras cuando se cuente con el
personal técnico capacitado y certificado para realizar las pruebas, mismas que deberan
realizarse conforme la LFMN y conforme a las Normas oficiales, y Normas Mexicanas de
referencia.

En el caso de insumos para la salud, las piezas requeridas para prueba de la COCTI
deberan entregarse dentro del plazo que ésta establezca y seran con cargo al proveedor,
lo cual estara previsto en la convocatoria del procedimiento de contratacion.

NO APLICA

En aquellos casos en que el Area Requirente modifique la especificacion técnica de
algin bien que no se encuentre regulado por el Cuadro Basico y Catalogo de
Instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comision Interinstitucional del Cuadro
Basico y Catalogo de Insumos del Sector Salud y el CBI respecto de las especificaciones
estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior, debera acompanar a su
requisicion, un dictamen mediante el cual el Area Técnica acredite que con €l no se
limita la libre participacién, concurrencia y competencia econémica

NO APLICA

EnaquelloscasosenqueelAreaRequirente modifiquelasespecificacionestécnicasde un
bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, y que derivado de la
investigaciéon de mercado el Area Contratante advierta que existan circunstancias que
pudieran limitar la libre participacion, concurrencia y competencia econoémica, dicha
area podra solicitar al Area Requirente un dictamen técnico en el que se justifique que
los requisitos contenidos en las especificaciones técnicas del bien, no limitan de ninguna
forma la libre participacion, concurrencia y competencia econémica.

NO APLICA
Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o
Especificacién Técnica, que resulte aplicable a los bienes o servicios requeridos,

conforme a la LFMN:

e La instalacion del equipo dard cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SEDE-2012.- instalaciones eléctricas (utilizacion).

e Los componentes en disefio, fabricacién e instalacion dan cumplimiento dara
cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-053-SCFI-2000.
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Los componentes en disefio, fabricacidn e instalacion dan cumplimiento a la siguiente
Normatividad:

e ;:" i Nmo‘ﬂrmam,tjv_iﬁd“a_ '-drﬂ,.,' I:‘.-;v ety {‘?*- : _, ,;.3-.-&‘! !9i 2 - i
*y : < ; relativa a las maquinas or la que si
Directiva de maquinas se modifica la qurecti{fap 95/16(}CE
2006/42/EC (refundicion)
sobre la armonizacion de las Si
legislaciones  de los Estados
*Directiva EMC 2014/30/EU miembros en materia de

compatibilidad  electromagnética
(refundicion)

Seguridad de las maquinas. si
Principios generales para el disefo.
Evaluacion del riesgo y reduccién
del riesgo. (ISC 12100:2010)

EN ISO 12100:2010

Maquinas eléctricas rotativas. Parte si
EN 60034-1:2011 1. Caracteristicas asignadas ¥y

caracteristicas de funcionamiento.

Reglas de seguridad para la si

construccién e instalacion de
ascensores. Ascensores para el
transporte de personas y cargas.
Parte 20: Ascensores para personas
Y personasy cargas

EN 81-20:2017

EN 60204-1:2007 + A12009 + | Seguridad de las maquinas. Equipo =l
) . eléctrico de las maquinas. Parte 1.
AC:2010 Requisitos generales.
sobre la armonizacion de las si
legislaciones de los  Estados
miembros en materia de
*Directiva 2014/35/EU comercializacion de material

eléctrico destinado a utilizarse con
determinados limites de tensidon

relativa a la aproximacién de las si
legislaciones de los  Estados
miembros en materia de

*Directiva 2004/108/EC

compatibilidad electromagnética y
por la que se deroga la Directiva

89/336/CEE
sobre la armonizacion de las si
legislaciones de los  Estados

*Directiva 2014/30/EU miembros en materia de
compatibilidad  electromagnética
(refundicién)
sobre la armonizacién de las si
legislaciones  de los Estados

*Directiva 2014/33/EU miembros en materia de ascensores
y componentes de seguridad para
ascensores
Compatibilidad electromagnética. si
Norma de la familia de productos

EN 12015:2014 para ascensores, escaleras

mecanicas y andenes moviles.

Emisién /'"\
ANEXOS ‘ Lj
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Compatibilidad electromagnética. si
Norma de familia de productos para
ascensores, escaleras mecanicas y
andenes moéviles. Inmunidad.

EN 12016:2014

Reglas de seguridad para |la si
construccién e  instalacion de
ascensores. Ascensores para el
transporte de personas y cargas.
Parte 20: Ascensores para personas
Yy personas y cargas.

EN 81-20:2017

Reglas de seguridad para Ia si
construccién e  instalaciéon  de
ascensores. Examenes y ensayos.
Parte 50: Reglas de disefio, célcules,

EN 81-50:2017

examenes y ensayos de
componentes de ascensor.
Reglas de seguridad para Ia si
construccién e instalacién de
ascensores. Aplicaciones
UNE-EN-81-71 particulares para los ascensores de

pasajeros y de pasajeros y cargas.
Parte 71: Ascenscres resistentes al
vandalismo

Reglas de seguridad para Ia sl

construccién e instalaciéon de
ascensores. Aplicaciones
particulares para los ascensores de
UNE-EN-81-70 pasajeros y de pasajeros y cargas.
Parte 70 Accesibilidad a los
ascenscres de personas, incluyendo
personas con discapacidad.

Reglas de seguridad para la si
construccion e instalacién  de
UNE-EN-81-58 ascensores. Examenes y ensayos.

Parte 58: Ensayo de resistencia al
fuego de las puertas de piso

Norma oficial mexicana, elevadores Sl
eléctricos de traccion para pasajeros
NOM-053-SCFI1-2000 v carga-especificaciones de
seguridad y métodos de prueba
para equipos NUevos.

Colores y sefiales de seguridad e Si
NOM-026-STPS-2008 higiene, e identificacién de riesgos

por fluidos conducides en tuberias.
NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas (utilizacion). si

Los componentes fabricados para la modernizacion de los elevadores instalados en
cumplimiento con los estandares de la serie de norma EN 81.

Los componentes en diseno, fabricacion e instalacion dan cumplimiento a la Declaracion de
Conformidad EC, anexando el certificado en copia certificada de la declaracion de
conformidad EC en el caso que aplique que el certificado sea expedido en una lengua
diferente al espafiol anexar una copia simple de traduccion en espafiol del mismo.
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La normativa a presentar debera ser la vigente al momento de presentar sus propuestas.

f) El Anexo Tecnico no debera contener informacion relativa al a suficiencia presupuestaria,

precios de contratacién, o al tipo de procedimiento de contratacion.

NO APLICA

ANEXOS

DIVISION CE CCN
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ANEXO 2

Listado, cantidad y distribucién

g

Anexo 2. Listado,
cantidad y distribucio

Dar doble click al icono
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ANEXO 3

Lugar de entrega y responsable de la recepcién de bienes.

Bl

Il
Anexo 3. Lugar de
entrega y responsabl

Dar doble click al icono

AN

ANEXOS
DIVISIGN DE CCNTRATOS
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ANEXO 4

Remisiéon de Pedido.

Anexo 4. Remision
de pedido.docx

Dar doble click al icono
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GOB}ERNO DE

i/ MEXICO

ANEXO 5

Acta administrativa cirscunstanciada de instalacion, arranque, puesta en
operacién y/o capacitacién de bienes de inversién

y

Acta de rechazo de bienes

Anexo 5. Actas de
entrega - rechazo.do

Dar doble click al icono

_ ANEXOS
DIVISION CE CCNTRATOS
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‘{, Ivi E X I C O I:. Coordinacin de Adquisicion de Bienes

ANEXO 6

Criterios de Evaluacion

Anexo 6. Criterios de
evaluacion. xlsx

Dar doble click al icono
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ANEXO 7

Lista de Verificacion para la Recepcién de Bienes

de Inversioén.

Anexo 7. Lista de
verificacion. docx

Dar doble click al icono

ANEXOS 6 %

DIVISION CE CCNTRATOS
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ANEXO 8

Cédula de Descripcién Técnica del Licitante.

[w]

Anexo 8. Cédula de
descripcion técnica. dt

|"tlll;f )

Dar doble click al icono
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ANEXO TECNICO PARA LA“ADQUISICI()NIDE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS
DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES”

ELEVADOR ELECTRICO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 250 KG A 800 KG

A. DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES

CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES

Modernizacién de elevador eléctrico con capacidad de
carga de 250 Kg a 800 Kg y personas de acuerdo a los
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: pargmetrog y dimensiones del equipo de trgnsportgc[on

vertical existente en el Inmueble o Unidad Médica
destino, con o sin cuarto de maguinas, para operar a un
voltaje de 220 CA o 440 CA, 3 fases, 60 Hz.

CLAVE IMSS DEL BIEN: 529.330.0558.00.01
ID ARTICULO: 000000000021050
CUCOP: 56200146
PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN
15 1 MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
17 1 CAPACITACION DE: ELEVADOR ELECTRICO
28 1

ELEVADOR ELECTRICO PARA SER MODERNIZADO Y
OPERADO EN HOSPITAL.

MAQUINA DE TRACCION COMPACTA CON/SIN REDUCTOR DE
VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO, CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN
ALTO PAR DE ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO

1] CON CAPACIDAD DE CARGA 250 Kg a 800 Kg vy
PERSONASDE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO.

[3] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[4] MAQUINA TRACTORA COMPACTA, SIN ENGRANES Y
CON/SIN REDUCTORES DE VELOCIDAD, MAQUINA DE
TRACCION COMPACTA CON/ SIN REDUCTOR DE VELOCIDAD
DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO,
CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN ALTO PAR DE
ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO NO REQUIERE
VENTILACION FORZADA,DE BAJA INERCIA,CON

Sevilla No. 33, 7o Piso, Col. Judrez, Alcaldiz Cuauhtémoc, Cludad de México,, C. P. 06600, Tel. (55) 52382700, Ext. 18180 www.Imss.gob.mxPéginaldes

XOSTT=
CCNTRATOS
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 MEXICO |

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, CON/ SIN TORNILLO SIN FIN
Y POLEA DE HIERRO FUNDIDO CON TRATAMIENTO TERMICO
[5] PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 C.A. O 440 CA, 3
FASES, 60 HZ, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[6] CON VELOCIDAD DE OPERACION DE 1.0 A 1.75 M/S, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NOM-053-SCFI-
2000,

[7] PRECISION DE PARADA DE LA CABINA DE +/- 3 MM, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NORMA NOM-
053-SCFI1-2000,

[8] SISTEMA DE CONTROL O CONTROLADOR CONSTRUIDO A
BASE DE MICROPROCESADORES ELECTRONICOS DE ALTA
SENSIBILIDAD, CON DRIVE DE FRECUENCIA Y VOLTAJE
VARIABLE, INSTALADO EN GABINETE, OPERADO CON BAJO
CONSUMO DE ENERGIA Y NIVELES MINIMOS DE RUIDO

[9] CABLEADO PARA TRANSMISION DE DATOS DE UN
SISTEMA DE CONTROL A BASE DE MICROPROCESADORES. EL
CABLEADO DEBERA CONSIDERAR CABLES VIAJEROS, ARNES
EN CUBO Y PASILLO.

[10] CABLEADO DE POTENCIA PARA LOS ELEMENTOS DEL
CUARTO DE MAQUINAS Y LOS DUCTOS CORRESPONDIENTES
[171] DISTANCIA DEL TECHO DEL INMUEBLE A PISO DE CABINA
EN ULTIMA PARADA (SUPERIOR), DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[12] NUMERC DE PISOS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[13] MAXIMO DE RECORRIDO EN METROS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[14] CONFIGURACION DEL GRUPO DE ASCENSORES EN
DONDE SE MODERNIZARA EL EQUIPO (DUPLEX O TRIPLEX)
GARANTAZADO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE CONTROL DEL BLOQUE, IMPLEMENTANDO EL
PROCESO DE COMUNICACION ENTRE LOS ELEVADORES
(PROGRAMAS E INTERFAZ DESARRALLODOS POR EL
FABRICANTE) CON LA FINALIDAD DE UNA CORRECTA
GESTION DEL TRANSITO VERTICAL, SISTEMA DE DESPACHO,
ASIGNACION DE LLAMADAS, MEDIR DISTANCIA Y
REASICGNACION DE LLAMADAS ETC.

[15] CABINA CON MEDIDAS EN UN DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, MAXIMIZANDO EL ESPACIO DISPONIBLE EN
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CUBO Y EN CASO DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL
DEBERA CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y
EQUIPOS PERIFERICOS.

[16] PUERTA DE CABINA CON MEDIDAS EN UN RANGO, DE
ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO Y DE CONFORMIDAD CON LA
RESTRICCION DEL AREA DEL CUBO EXISTENTE,Y EN CASO
DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERA
CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS
PERIFERICOS.

[171 APERTURA DE PUERTAS DEL TIPO PANELES
TELESCOPICOS (LATERAL) O DE DOS PANELES CENTRALES,
DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO,

[18] NUMERO DE EMBARQUES O PUERTAS DE LA CABINA,
UNO (1) O DOS (2) DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION
DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[19] DIMENSION NETA DEL CUBO DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[20] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[21] DIMENSIONES DEL POZO, MM DE LARGO, MM DE ANCHO
Y ™MM DE PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

CABINA

[22] TECHO EN ACERO INOXIDABLE CON LUMINARIA TIPO
LED,

[23] PAREDES Y ACABADOS EN CABINA EN ACERO
INOXIDABLE,

[24] PASAMANOS RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE EN
EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[25] PROTECCION DE LAS PAREDES CON PARAGOLPES DE
ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[26] ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA
CABINA,

[27] PISO RESISTENTE AL TRAFICO QUE ESTARA SOMETIDO
LA CABINA,

[28] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER DE ACERO
INOXIDABLE  RESISTENTE AL  VANDALISMO, DE

Sevilla No. 33, 70 Plso, Col. Juérez, Alcaldia Cuauhtémoc, Ciudad de Méxlco., C. P. 06600, Tel. (55) 52382700, Ext. 18180 www.imss.gob.mxPagina3de 5

SN ANEXOS
DIVISION CE CCNTRATOS




DIRECCION DE ADMINISTRACION

Unidad de Administracion

Coordinacion de Conservacion y Servicios Generales 43
Coordinacion Téchica de Conservacion y Servicios
Complementarios

Divisién de Conservacion

GOBIERNO DE

: MEXICO

CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71,

[29] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON LOS
DIGITOS REQUERIDOS EN ACERO INOXIDABLE Y EN RELIEVE
CON LENGUAJE BRAILLE,

[30] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON
ILUMINACION LED,

[31] PANTALLA LED EN EL INTERIOR DE LA CABINA DONDE
SE INDIQUE EL NIVEL O PISO Y DIRECCION EN QUE ESTA
DANDO SERVICIO,

[32] MODULO DE LLAVES EN ACERO INOXIDABLE,

[33] LA CABINA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD
UNE-EN 81-70 DE ACCESIBILIDAD PARA EL PERSONAL CON
DISCAPACIDAD,

[34] PUERTAS DE CABINA RESISTENTES AL FUEGO DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-58,

[35] OPERADOR DE PUERTAS CON MOTOR EFICIENTE DE
FRECUENCIA VARIABLE QUE NO GENERE RUIDOS,

[36] DETECTOR DE PRESENCIA EN PUERTAS CONFORMADO
POR UN DISPOSITIVO QUE EMITE RAYOS INFRARROJOS, QUE
CUBREN LA APERTURA DE LAS PUERTAS,

[37] CABINA DE ELEVADOR RESISTENTE AL VANDALISMO
“CLASE 1I” DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71
[38] ESTAMPADO EC EN CABINA DE ELEVADOR DE
CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2014/33/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

[39] DISPLAY LED INSTALADO EN VESTIBULO Y CADA PISO,
QUE INDIQUE EL PISO Y LA DIRECCION EN QUE DA SERVICIO,
[40] BOTONES PARA LLAMADO VESTIBULO Y EN CADA PISO
DE ACERO INOXIDABLE,

[41] MARCO DE PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE EN CADA
PISO DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION DEL AREA
DEL CUBO EXISTENTE,

LA MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
CAPACITACION DEL ELEVADOR ELECTRICO, DEBERA
CUMPLIR TODO LO NECESARIO PARA EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y PARA RECEPCION A
SATISFACCION DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
COMO RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LOS BIENES.
DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA PROPUESTA TECNICO-
ECONOMICA DEL LICITANTE, SE DEBERA CONSIDERAR QUE
LA REMODELACION DEL EQUIPO PROPUESTO DEBERA
AJUSTARSE ADECUADAMENTE A LAS DIMENSIONES
DISPONIBLES EN EL INMUEBLE O UNIDAD IMSS DESTINO,
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PARA LO CUAL SE RECOMIENDA REALIZAR LA VISITA DE
OBRA PARA QUE CONSIDERE EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y ELEMENTOS DE OBRA
NECESARIOS PARA LA OPTIMA REMODELACION, OPERACION
1Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR MANO
DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, DESINSTALACION Y
RE-UBICACION DE LAS PARTES DEL EQUIPO EXISTENTE EN
EL LUGAR ESPECIFICADO POR EL JEFE DE CONSERVACION
DE UNIDAD PARA SU ENAJENACION; FLETE A OBRA DE
EQUIPO O REFACCIONES NUEVAS, ACARREO, MANIOBRAS
ESPECIALES, INSTALACIONES ESPECIALES E INSTALACIONES
ESPECIEICAS A CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA,
ELEVACIONES CON GRUA, ANDAMIOS, EQUIPO, TRAZO,
NIVELACION, SOLDADURAS, ELEMENTOS DE FIJACION,
(DESCONEXION Y  CONEXION: DESINSTALACION E
INSTALACION MECANICA, ELECTRICA E HIDRAULICA DESDE
EL EQUIPO Y HASTA LA FUENTE DE SUMINISTRO DEL
ENERGETICO O FLUIDO CORRESPONDIENTE E INDICADA
POR EL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD), PINTURA
ANTICORROSIVA, EPOXICA, DE ESMALTE, PRUEBAS DE
OPERACION, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD NECESARIAS
PARA LA PUESTA EN OPERACION, CAPACITACION INICIAL Y
CAPACITACION FORMAL MEDIANTE PLAN FORMATIVO
INDICADO; MANUALES ORIGINALES DEL FABRICANTE,
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE E
INDICADA EN LA PRESENTE CEDULA DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LOS BIENES, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA NECESARIOS, EQUIPO DE
SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
EN CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER ALTURA.
PRESENTACION: EQUIPO.

*Nota: el numeral [2] de la presente cedula no debera ser considerado

Arg. Armando Pérez Lépez
Titular de la Division de Conservacion

Area Técnica
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ANEXO TECNICO PARA “ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION,
PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION
DE ELEVADORES”
ELEVADOR ELECTRICO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 801 KG A 1400 KG

A. DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES

CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES

Modernizacién de elevador eléctrico Con capacidad
de carga de 801 Kg a 1400 Kg y personas de acuerdo a
los parametros y dimensiones del equipo de
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | transportacién vertical existente en el Inmueble o
Unidad Médica destino, con o sin cuarto de
maguinas, para operar a un voltaje de 220 CA o 440
CA, 3 fases, 60 Hz.
CLAVE IMSS DEL BIEN: i 529.330.0571.00.01
ID ARTICULO: 000000000021052
CUCOP: 56200146
PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN
1 1 MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
2 1 CAPACITACION DE: ELEVADOR ELECTRICO
3 1
& 1 ELEVADOR ELECTRICO PARA SER MODERNIZADO Y
6 1 OPERADO EN HOSPITAL.
7 1
8 1 MAQUINA DE TRACCION COMPACTA CON/SIN REDUCTOR DE
9 1 VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
10 1 SILENCIOSO, CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN
14 1 ALTO PAR DE ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO
18 1 [1] CON CAPACIDAD DE CARGA 801 Kg a 1400 Kg y
20 1 PERSONAS DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
22 1 INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO.
23 1 [3] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
24 1 PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
25 1 DESTINO,
26 1 [4] MAQUINA TRACTORA COMPACTA, SIN ENGRANES Y
27 1 CON/SIN REDUCTORES DE VELOCIDAD, MAQUINA DE
29 1 TRACCION COMPACTA CON/ SIN REDUCTOR DE VELOCIDAD
30 1 DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO,
3 1 CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN ALTO PAR DE
32 1 ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO NO REQUIERE
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VENTILACION FORZADA DE BAJA INERCIA,CON
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, CON/ SIN TORNILLO SIN FIN
Y POLEA DE HIERRO FUNDIDO CON TRATAMIENTO TERMICO
[5] PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 CA. O 440 CA, 3
FASES, 60 HZ, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[6] CON VELOCIDAD DE OPERACION DE 1.0 A 1.75 M/S, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NOM-053-SCFI-
2000,

[7]1 PRECISION DE PARADA DE LA CABINA DE +/- 3 MM, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NORMA NOM-
053-SCFI-2000,

[8] SISTEMA DE CONTROL O CONTROLADOR CONSTRUIDO A
BASE DE MICROPROCESADORES ELECTRONICOS DE ALTA
SENSIBILIDAD, CON DRIVE DE FRECUENCIA Y VOLTAJE
VARIABLE, INSTALADO EN GABINETE, OPERADO CON BAJO
CONSUMO DE ENERGIA Y NIVELES MINIMOS DE RUIDO

[9] CABLEADO PARA TRANSMISION DE DATOS DE UN
SISTEMA DE CONTROL A BASE DE MICROPROCESADORES. EL
CABLEADO DEBERA CONSIDERAR CABLES VIAJEROS, ARNES
EN CUBO Y PASILLO.

[10] CABLEADO DE POTENCIA PARA LOS ELEMENTOS DEL
CUARTO DE MAQUINAS Y LOS DUCTOS CORRESPONDIENTES
[11] DISTANCIA DEL TECHO DEL INMUEBLE A PISO DE CABINA
EN ULTIMA PARADA (SUPERIOR), DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

M2 NUMERO DE PISOS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[13] MAXIMO DE RECORRIDO EN METROS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[14] CONFIGURACION DEL GRUPO DE ASCENSORES EN
DONDE SE MODERNIZARA EL EQUIPO (DUPLEX O TRIPLEX)
GARANTAZADO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE CONTROL DEL BLOQUE, IMPLEMENTANDO EL
PROCESO DE COMUNICACION ENTRE LOS ELEVADORES
(PROGRAMAS E INTERFAZ DESARRALLODOS POR EL
FABRICANTE) CON LA FINALIDAD DE UNA CORRECTA
GESTION DEL TRANSITO VERTICAL, SISTEMA DE DESPACHO,
ASIGNACION DE LLAMADAS, MEDIR DISTANCIA Y
REASICGNACION DE LLAMADAS ETC.

[15] CABINA CON MEDIDAS EN UN DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
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DESTINO, MAXIMIZANDO EL ESPACIO DISPONIBLE EN
CUBO Y EN CASO DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL
DEBERA CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y
EQUIPOS PERIFERICOS.

[16] PUERTA DE CABINA CON MEDIDAS EN UN RANGO, DE
ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO Y DE CONFORMIDAD CON LA
RESTRICCION DEL AREA DEL CUBO EXISTENTE,Y EN CASO
DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERA
CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS
PERIFERICOS.

7] APERTURA DE PUERTAS DEL TIPO PANELES
TELESCOPICOS (LATERAL) O DE DOS PANELES CENTRALES,
DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO,

[18] NUMERO DE EMBARQUES O PUERTAS DE LA CABINA,
UNO (1) O DOS (2) DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION
DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[19] DIMENSION NETA DEL CUBO DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[20] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[21] DIMENSIONES DEL POZO, MM DE LARGO, MM DE ANCHO
Y MM DE PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

CABINA

[22] TECHO EN ACERO INOXIDABLE CON LUMINARIA TIPO
LED,

[23] PAREDES Y ACABADOS EN CABINA EN ACERO
INOXIDABLE,

[24] PASAMANOS RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE EN
EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[25] PROTECCION DE LAS PAREDES CON PARAGOLPES DE
ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[26] ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA
CABINA,

[27] PISO RESISTENTE AL TRAFICO QUE ESTARA SOMETIDO
LA CABINA,

[28] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER DE ACERO
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INOXIDABLE RESISTENTE AL  VANDALISMO, DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71,

[29] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON LOS
DIGITOS REQUERIDOS EN ACERO INOXIDABLE Y EN RELIEVE
CON LENGUAJE BRAILLE,

[30] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON
ILUMINACION LED,

[31] PANTALLA LED EN EL INTERIOR DE LA CABINA DONDE
SE INDIQUE EL NIVEL O PISO Y DIRECCION EN QUE ESTA
DANDO SERVICIO,

[32] MODULO DE LLAVES EN ACERO INOXIDABLE,

[33] LA CABINA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD
UNE-EN 81-70 DE ACCESIBILIDAD PARA EL PERSONAL CON
DISCAPACIDAD,

[34] PUERTAS DE CABINA RESISTENTES AL FUEGO DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-58,

[35] OPERADOR DE PUERTAS CON MOTOR EFICIENTE DE
FRECUENCIA VARIABLE QUE NO GENERE RUIDOS,

[36] DETECTOR DE PRESENCIA EN PUERTAS CONFORMADO
POR UN DISPOSITIVO QUE EMITE RAYOS INFRARROJOS, QUE
CUBREN LA APERTURA DE LAS PUERTAS,

[37] CABINA DE ELEVADOR RESISTENTE AL VANDALISMO
“CLASE II” DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71
[38] ESTAMPADO EC EN CABINA DE ELEVADOR DE
CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2014/33/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

[39] DISPLAY LED INSTALADO EN VESTIBULO Y CADA PISO,
QUE INDIQUE EL PISO Y LA DIRECCION EN QUE DA SERVICIO,
[40] BOTONES PARA LLAMADO VESTIBULO Y EN CADA PISO
DE ACERO INOXIDABLE,

[41] MARCO DE PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE EN CADA
PISO DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION DEL AREA
DEL CUBO EXISTENTE,

LA MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
CAPACITACION DEL ELEVADOR ELECTRICO, DEBERA
CUMPLIR TODO LO NECESARIO PARA EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y PARA RECEPCION A
SATISFACCION DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
COMO RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LOS BIENES.
DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA PROPUESTA TECNICO-
ECONOMICA DEL LICITANTE, SE DEBERA CONSIDERAR QUE
LA REMODELACION DEL EQUIPO PROPUESTO DEBERA
AJUSTARSE ADECUADAMENTE A LAS DIMENSIONES
DISPONIBLES EN EL INMUEBLE O UNIDAD IMSS DESTINO,
PARA LO CUAL SE RECOMIENDA REALIZAR LA VISITA DE
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OBRA PARA QUE CONSIDERE EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y ELEMENTOS DE OBRA
NECESARIOS PARA LA OPTIMA REMODELACION, OPERACION
Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR MANO
DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, DESINSTALACION Y
RE-UBICACION DE LAS PARTES DEL EQUIPO EXISTENTE EN
EL LUGAR ESPECIFICADO POR EL JEFE DE CONSERVACION
DE UNIDAD PARA SU ENAJENACION; FLETE A OBRA DE
EQUIPO O REFACCIONES NUEVAS, ACARREO, MANIOBRAS
ESPECIALES, INSTALACIONES ESPECIALES E INSTALACIONES
ESPECIFICAS A CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA,
ELEVACIONES CON GRUA, ANDAMIOS, EQUIPO, TRAZO,
NIVELACION, SOLDADURAS, ELEMENTOS DE FIJACION,
(DESCONEXION Y CONEXION; DESINSTALACION E
INSTALACION MECANICA, ELECTRICA E HIDRAULICA DESDE
EL EQUIPO Y HASTA LA FUENTE DE SUMINISTRO DEL
ENERGETICO O FLUIDO CORRESPONDIENTE E INDICADA
POR EL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD), PINTURA
ANTICORROSIVA, EPOXICA, DE ESMALTE, PRUEBAS DE
OPERACION, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD NECESARIAS
PARA LA PUESTA EN OPERACION, CAPACITACION INICIAL Y
CAPACITACION FORMAL MEDIANTE PLAN FORMATIVO
INDICADO; MANUALES ORIGINALES DEL FABRICANTE,
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE E
INDICADA EN LA PRESENTE CEDULA DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LOS BIENES, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA NECESARIOS, EQUIPO DE
SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
EN CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER ALTURA.

PRESENTACION: EQUIPO.
*Nota: el numeral [2] de la presente cedula no debera ser considerado

Arg. Armando Pérez Lopez
Titular de la Divisién de Conservacion
Area Técnica

Sevilla No. 33, 7o Piso, Col. Judrez, Alcaldia cuauhtémoc, Ciudad de Méxice., C. P. 06600, Tel. (55) 52382700, Ext. 18180 www.imss.goeb.mx
Pagina 5de5s

DIVIS m GE G TRATOS







GOBIERNO DE |

MEXICO |

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Unidad de Administracion

Coordinacion de Conservacion y Servicios Generales
Coordinacién Técnica de Conservacion y Servicios
Complementarios

Division de Conservacion

ANEXO TECNICO PARA LA“ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION,
PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION

DE ELEVADORES"”

ELEVADOR ELECTRICO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 1401 KG A
2000 KG

A. DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES
CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES

NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO:

Modernizacién de elevador eléctrico con capacidad
de carga de 1401 Kg a 2000 Kg y personas de acuerdo
a los parametros y dimensiones del equipo de
transportacién vertical existente en el Inmueble o
Unidad Médica destino, con o sin cuarto de maquinas,
para operar a un voltaje de 220 CA o 440 CA, 3 fases,
60 Hz.

CLAVE IMSS DEL BIEN: 529.330.0584.00.01
ID ARTICULO: 000000000021053
CUCOP: 56200146
PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN
5 1 MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
n 1 CAPACITACION DE: ELEVADOR ELECTRICO
12 1
13 1 ELEVADOR ELECTRICO PARA SER MODERNIZADO Y
16 1 OPERADO EN HOSPITAL.
19 1 MAQUINA DE TRACCION COMPACTA CON/SIN REDUCTOR DE
21 1 VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
38 1 SILENCIOSO, CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN

ALTO PAR DE ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO

1] CON CAPACIDAD DE CARGA 1401 KG A 2000 KG vy
PERSONAS DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO.

[3] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[4] MAQUINA TRACTORA COMPACTA, SIN ENGRANES Y
CON/SIN REDUCTORES DE VELOCIDAD, MAQUINA DE
TRACCION COMPACTA CON/ SIN REDUCTOR DE VELOCIDAD
DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO,
CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN ALTO PAR DE
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ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO NO REQUIERE
VENTILACION FORZADA,DE BAJA INERCIA,CON
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, CON/ SIN TORNILLO SIN FIN
Y POLEA DE HIERRO FUNDIDO CON TRATAMIENTO TERMICO
[5] PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 CA O 440 CA, 3
FASES, 60 HZ, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[6] CON VELOCIDAD DE OPERACION DE 1.0 A 1.75 M/S, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NOM-053-SCFI-
2000,

[7] PRECISION DE PARADA DE LA CABINA DE +/- 3 MM, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NORMA NOM-
053-SCFI-2000,

[8] SISTEMA DE CONTROL O CONTROLADOR CONSTRUIDO A
BASE DE MICROPROCESADORES ELECTRONICOS DE ALTA
SENSIBILIDAD, CON DRIVE DE FRECUENCIA Y VOLTAJE
VARIABLE, INSTALADO EN GABINETE, OPERADO CON BAJO
CONSUMO DE ENERGIA Y NIVELES MINIMOS DE RUIDO

[2] CABLEADO PARA TRANSMISION DE DATOS DE UN
SISTEMA DE CONTROL A BASE DE MICROPROCESADORES. EL
CABLEADO DEBERA CONSIDERAR CABLES VIAJEROS, ARNES
EN CUBO Y PASILLO.

[10] CABLEADO DE POTENCIA PARA LOS ELEMENTOS DEL
CUARTO DE MAQUINAS Y LOS DUCTOS CORRESPONDIENTES
[11] DISTANCIA DEL TECHO DEL INMUEBLE A PISO DE CABINA
EN ULTIMA PARADA (SUPERIOR), DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[121 NUMERO DE PISOS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[13] MAXIMO DE RECORRIDO EN METROS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[14] CONFIGURACION DEL GRUPO DE ASCENSORES EN
DONDE SE MODERNIZARA EL EQUIPO (DUPLEX O TRIPLEX)
GARANTAZADO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE CONTROL DEL BLOQUE, IMPLEMENTANDO EL
PROCESO DE COMUNICACION ENTRE LOS ELEVADORES
(PROGRAMAS E INTERFAZ DESARRALLODOS POR EL
FABRICANTE) CON LA FINALIDAD DE UNA CORRECTA
GESTION DEL TRANSITO VERTICAL, SISTEMA DE DESPACHO,
ASIGNACION DE LLAMADAS, MEDIR DISTANCIA Y
REASICGNACION DE LLAMADAS ETC.

[15] CABINA CON MEDIDAS EN UN DE ACUERDO A LA
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PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, MAXIMIZANDO EL ESPACIO DISPONIBLE EN
CUBO Y EN CASO DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL
DEBERA CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y
EQUIPOS PERIFERICOS.

[16] PUERTA DE CABINA CON MEDIDAS EN UN RANGO, DE
ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO Y DE CONFORMIDAD CON LA
RESTRICCION DEL AREA DEL CUBO EXISTENTE,Y EN CASO
DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERA
CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS
PERIFERICOS.

7] APERTURA DE PUERTAS DEL TIPO PANELES
TELESCOPICOS (LATERAL) O DE DOS PANELES CENTRALES,
DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO,

18] NUMERO DE EMBARQUES O PUERTAS DE LA CABINA,
UNO (1) O DOS (2) DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION
DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[19] DIMENSION NETA DEL CUBO DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[20] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[21] DIMENSIONES DEL POZO, MM DE LARGO, MM DE ANCHO
Y MM DE PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

CABINA

[22] TECHO EN ACERO INOXIDABLE CON LUMINARIA TIPO
LED,

[23] PAREDES Y ACABADOS EN CABINA EN ACERO
INOXIDABLE,

[24] PASAMANOS RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE EN
EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[25] PROTECCION DE LAS PAREDES CON PARAGOLPES DE
ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[26] ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA
CABINA,

[27] PISO RESISTENTE AL TRAFICO QUE ESTARA SOMETIDO
LA CABINA,
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[28] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER DE ACERO
INOXIDABLE RESISTENTE AL VANDALISMO, DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71,

[29] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON LOS
DIGITOS REQUERIDOS EN ACERO INOXIDABLE Y EN RELIEVE
CON LENGUAJE BRAILLE,

[30] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON
ILUMINACION LED,

[31] PANTALLA LED EN EL INTERIOR DE LA CABINA DONDE
SE INDIQUE EL NIVEL O PISO Y DIRECCION EN QUE ESTA
DANDO SERVICIO,

[32] MODULO DE LLAVES EN ACERO INOXIDABLE,

[33] LA CABINA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD
UNE-EN 81-70 DE ACCESIBILIDAD PARA EL PERSONAL CON
DISCAPACIDAD,

[34] PUERTAS DE CABINA RESISTENTES AL FUECO DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-58,

[35] OPERADOR DE PUERTAS CON MOTOR EFICIENTE DE
FRECUENCIA VARIABLE QUE NO GENERE RUIDOS,

[36] DETECTOR DE PRESENCIA EN PUERTAS CONFORMADO
POR UN DISPOSITIVO QUE EMITE RAYOS INFRARROJOS, QUE
CUBREN LA APERTURA DE LAS PUERTAS,

[37] CABINA DE ELEVADOR RESISTENTE AL VANDALISMO
“CLASE II" DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71
[38] ESTAMPADO EC EN CABINA DE ELEVADOR DE
CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2014/33/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

[39] DISPLAY LED INSTALADO EN VESTIBULO Y CADA PISO,
QUE INDIQUE EL PISO Y LA DIRECCION EN QUE DA SERVICIO,
[40] BOTONES PARA LLAMADO VESTIBULO Y EN CADA PISO
DE ACERO INOXIDABLE,

[41] MARCO DE PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE EN CADA
PISO DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION DEL AREA
DEL CUBO EXISTENTE,

LA MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
CAPACITACION DEL ELEVADOR ELECTRICO, DEBERA
CUMPLIR TODO LO NECESARIO PARA EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y PARA RECEPCION A
SATISFACCION DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
COMO RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LOS BIENES.
DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA PROPUESTA TECNICO-
ECONOMICA DEL LICITANTE, SE DEBERA CONSIDERAR QUE
LA REMODELACION DEL EQUIPO PROPUESTO DEBERA
AJUSTARSE ADECUADAMENTE A LAS DIMENSIONES
DISPONIBLES EN EL INMUEBLE O UNIDAD IMSS DESTINO,
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PARA LO CUAL SE RECOMIENDA REALIZAR LA VISITA DE
OBRA PARA QUE CONSIDERE EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y ELEMENTOS DE OBRA
NECESARIOS PARA LA OPTIMA REMODELACION, OPERACION
YV FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR MANO
DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, DESINSTALACION Y
RE-UBICACION DE LAS PARTES DEL EQUIPO EXISTENTE EN
EL LUGAR ESPECIFICADO POR EL JEFE DE CONSERVACION
DE UNIDAD PARA SU ENAJENACION; FLETE A OBRA DE
EQUIPO O REFACCIONES NUEVAS, ACARREO, MANIOBRAS
ESPECIALES, INSTALACIONES ESPECIALES E INSTALACIONES
ESPECIFICAS A CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA,
ELEVACIONES CON GRUA, ANDAMIOS, EQUIPO, TRAZO,
NIVELACION, SOLDADURAS, ELEMENTOS DE FIJACION,
(DESCONEXION Y  CONEXION; DESINSTALACION  E
INSTALACION MECANICA, ELECTRICA E HIDRAULICA DESDE
EL EQUIPO Y HASTA LA FUENTE DE SUMINISTRO DEL
ENERGETICO O FLUIDO CORRESPONDIENTE E INDICADA
POR EL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD), PINTURA
ANTICORROSIVA, EPOXICA, DE ESMALTE, PRUEBAS DE
OPERACION, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD NECESARIAS
PARA LA PUESTA EN OPERACION, CAPACITACION INICIAL Y
CAPACITACION FORMAL MEDIANTE PLAN FORMATIVO
INDICADO; MANUALES ORIGINALES DEL FABRICANTE,
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE E
INDICADA EN LA PRESENTE CEDULA DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LOS BIENES, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA NECESARIOS, EQUIPO DE
SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
EN CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER ALTURA.
PRESENTACION: EQUIPO.

*Nota: el numeral [2] de la presente cedula no debera ser considerado
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lMSS Complementarios

Division de Conservacion
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DIRECCION DE ADMINISTRACION

Unidad de Administracion

Coordinacion de Conservacion y Servicios Generales
Coordinacién Técnica de Conservacién y Servicios
Complementarios

Division de Conservacion

GOBIERNO DE

MEXICO

“ACTA ADMINISTRATIVA CIRSCUNSTANCIADA DE INSTALACION, ARRANQUE,
PUESTA EN OPERACION Y/O CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION"

Numero consecutivo de acta afno:
EnlaCiudadde | en la Unidad: siendo las horas del dia
del mes de del ano de , s levanta la presente Acta para
hacer constar la RECEPCION DEL BIEN especificado como: Clave SAL:
Clave PREIL______ Descripciéon del Equipo:
Numero de Serie: Modelo: Marca:
Contrato numero: Fincado a la empresa:

Se procedié a la apertura del embarque y empaque, encontrandose que el bien se encuentra en buen estado y
puede procederse a su entrega bajo las siguientes especificaciones:

Se procedi¢ a la instalacion del bien (indicar fecha):

Se procedit a la realizacion de la puesta en operacion (indicar fecha):

Se procedid a la realizacidon de |la capacitacion {indicar fecha):

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien descrito queda en poder del Instituto.

No habiendo otro asunto que constar, se levanta la presente a las horas del dia de su inicio, firmando los
presentes el original y las copias, se entrega copia al proveedor.

FIRMANTES

Director de la Unidad
Nombre, firma y matricula

Jefe de Conservacion de Unidad Responsable del Control de Bienes
Nombre, firma y matricula Nombre, firma y matricula

Nombre y firma del Representante del Proveedor
NOTA 1: LAS ACTAS SE ADECUARAN CONFORME AL TIPO DE BIEN Y/O PERSONAL QUE RECIBAN LOS BIENES.

Sevilla No. 33. 70 Pisc, Col. Juérez, Alcaldia Cuauhtémoc, Cludad de México,, C. P, 06600, Tel. {55) 52382700, Ext. 18180 www.imss.gob.mx
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Unidad de Administracion 2

Coordinacién de Conservacién y Servicios Generales P 3
Coordinacién Técnica de Conservacion y Servicios ?75
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ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA POR RECHAZO DE BIENES

GOBIERNO DE

MEXICO |

NUmero consecutivo de acta ano:
Enla Ciudad de enlaUnidad:___ siendolas____ horasdeldia
del mes de delafiode____ selevanta la presente Acta para hacer constar la RECEPCION
DEL BIEN especificado como:
Clave SAL ClavePREI____ Descripcion del Equipo:
Numerode Serie:__ Modelo: Marca:
Contratondmero,_____ Fincado a la empresa:

El motive del rechazo obedece a las siguientes razones que para tal efecto han sido consignadas en la lista de
verificacién gue se adjunta a la presente:

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien descrito fue regresado al proveedor.

No habiendo otro asunto que constar, se levanta la presente a las horas del dia de su inicio, firmando los
presentes el original y las copias, se entrega copia al proveedor,

FIRMANTES

Director de la Unidad
Nembre, firma y matricula

Responsable del Control deBienes Responsable del Control deBienes
Nombre, firma y matricula Nombre, firma y matricula

Nombre y firma del Representante del Proveedor

NOTA 1: LAS ACTAS SE ADECUARAN CONFORME AL TIPO DE BIEN Y/O PERSONAL QUE RECIBAN LOS BIENES.
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LISTA DE VERIFICACION PARA LA RECEPCION DE BIENES DE INVERSION

g ’ NOMERE DEL PROVEEDOR NO. CONTRATO FECHA

IMSS

Unidad Destino:

Descripcién del Equipo:

Clave SALl: Clave PREL: Cantidad de Equipos:
Modelo: Marca:
RECIBE DEL PROVEEDOR 5
CONCEPTO DESCRIPCION SnEs ORSERVACION
; ; Si
A) |Equipo Entrega del Equipo NG
Equipo
REPORTE
TECNICO
INTEGRAL. en
respaldo  digital S|
legible [en pdf] v
en forma impresa,
en papel
membretado por|Caracteristicas de la “Cédula de
el fabricante del|Especificaciones Técnicas de los Bienes" y
equipo y avalado | numerales ()] INSTALACION,
por el personal|[IGIREQUERIMIENTOS GENERALES DE
= especialista  que | INSTALACION, [IEJREQUERIMIENTOS
) |realizé los ajustes|ESPECIFICOS DE INSTALACION, [O]JPUESTA
y las | EN OPERACION,[CICAPACITACION y
determinaciones |[EJPROCEDIMIENTO DE ENTREGA,  del
del equipamiento; | Numeral XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE
debe incluir | ENTREGA
nombre completo, NO
cargo, firma,
ndmero de
certificacion o folio
proporcionado por
el fabricante del
equipo; y en el cual
se declaren lo
siguiente:
priakas i Pruebas de funcionamiento de Iqs equipos| g
C) | entr-egados en el lugar y horario que el
Instituto Designe. NO
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s,
127,343

S

Prueba de los dispositivos contra caidas para

carro Si
Procedimiento para limitador de velocidad
Prueba de Interruptor del seguro contra
caidas sobre el carro
Procedimiento de Pruebas del seguro NO
contra caidas sobre del carro
Fepante de Prueba de los dispositivos contra caidas para
prueb'as ) contra peso(cuando exista) Sl
seguridad: Procedimiento para limitador de velocidad
=l r.espaldo Prueba de Interruptor del seguro contra
digital legible [en caidas sobre el carro
pdﬂ y en forma Procedimiento de Pruebas del seguro NG
impresa, en papel contra caidas sobre del carro
membrgtado POr 'Brueba de interruptores de sobrepeso
el fabricante del o Sl
equipo y avalado \{er.lﬂcar gue cuando el carro rlebasfe sus
limites de carrera superior e inferior se
por el personal NO
cspecialista  que detgpgall.’a marcha del carro :
L ; Verificacion de los receptaculos de toma
realizd los ajustes ; e S
D)y e corriente del cuarto de maquinas y poleas
o (cuando corresponda) NO
determinaciones =
del equipamiento; | Prueba de trabadores de piso
debe incluir NO
nombre completo, . Sl
cargo, o Prueba de frenos de maquina e
numero de
certificacion o|Prueba de monitor de caida o inversion de St
folio fases sobre carga eléctrica NO
proporcionado
por el fabricante ) o g
del equipo; y en el Prueba de dispositivos de reapertura de
cual se declaren |Puertas NO
los resultados
siguientes: Prueba de funcionamiento de luz de| Sl
emergencia y dispositivo de alarma NO
Verificacion del Sensor Sismico NSJ_)
Prueba de funcionamiento de la operacién en St
caso de incendio NO
En respaldo digital legible [en PDF] e impreso =
E) Hleisatele datos de las placas de datos del motor NO
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En respaldo digital legible [tanto en .PDF
Diagrama Unifilar |como en formato AUTOCAD.DWG] e impreso| S
F) de circuitos de [90x60 centimetros], el diagrama unifilar de la
fuerza y control unidad, en la cual se identifiquen los circuitos
de fuerza y de control finales que muestren| NO
como quedo instalado el equipo.
En respaldo digital legible [tanto en .PDF|
G) Diagrama como en formato AUTOCAD.DWC] e impreso
de control [90x60 centimetros], el diagrama de control
del equipo PiE
H) Original y 2 Copias de la Carta Garantia que S|
respalde los equipos. NO
Documento con la Relacion del personal| g
) capacitado por el fabricante de la marca del
bien. NO
Garantia de los
bienes Original y copia de la Podliza de| g
Mantenimiento Preventivo y correctivo y el
J) D i
rograma de mantenimiento durante la
vigencia de la garantia. NO
Original del Programa de mantenimiento| gj
K) preventivo y relacion de los insumos.
Posteriores a la Garantia NO
L) Renymondel Original y 5 copias de la Remision -
pedido NO
M) |Contrato S(‘:L?sp;i:fcl)gontrato incluyendo la totalidad de Sl
: NO
En caso de ser incorrecta la informacién contenida en algunos de los documentos entregados proceda
al rechazo del embarque del bien o los bienes y documéntelo en el "Acta Administrativa
Circunstanciada de rechazo de Bienes", anexe el original a la presente lista y entregue copia al
proveedor, solicitando acuse de Recibo.
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Cédula de Descripcion Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO CANTIDAD ___ | [LICITANTE (1)
FABRICANTE (9)

PARTIDA MARCA )

CLAVE SAI MODELO 3)

CLAVE PREI PROCEDENCIA (3 BIS)

NOMBRE GENERICO CATALOGO (@)

(5) HOJA1DE 1

ESPECIFICACIONES DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

U U

(6)

()

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR EL LICITANTE
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INSTRUCTIVO DE LLENADO

FORMATO: INSTRUCTIVO DE LLENADO (Descripcidn técnica del licitante)

A) Columna (izquierda),

recuadro superior e inferior, contenido publicado en la convocatoria.

B) Columna (derecha), recuadro superior e inferior a llenar por el licitante.

[ Concepto [ Registrar
1.-Licitante El nombre del licitante.
2.-Marca(s) La(s) marca(s) del(los) equipo(s)
3.-Modelo(s) El(Los) modelo(s) del(los) equipo(s)

3 Bis.- Procedencia

Indicar la procedencia del Bien

4 -Catalogo(s)

El(Los) catalogo(s) en donde se hace referencia a cada uno de los puntos
que corresponden al bien propuesto.

5.- Hoja (s)

El numero de hoja que corresponde y el total de las mismas.

a) Columna (derecha), recuadro inferior

W Descripcion técnica del
licitante.

Enlistar las especificaciones técnicas del articulo que sustentan la propuesta realizada por el
licitante, la cual debera corresponder con cada uno de los incisos descritos por el Instituto en
la columna izquierda, recuadro inferior de acuerdo a lo publicado en la Convocatoria.

La secuencia numérica asignada a cada caracteristica es la guia para la referencia con que
se identificaran dentro de los catalogos técnicos o manuales de operacion y/o de servicio del
bien propuesto, durante la evaluacion de las propuestas técnicas, para lo cual se deberan
seguir las siguientes consideraciones:

El namero del inciso o subinciso y la caracteristica del articulo que se oferta, en estricto
apego al orden sefialado para cada uno de los puntos requeridos en la columna de
especificaciones de la Cédula de Descripcién de Articulo

El licitante debera describir con precisién su oferta, puntualizando las caracteristicas propias
de su articulo en la columna “B”, y no copiar textualmente el contenido de la columna "A”",
sobre todo cuando la descripcion del articulo establece alguna opcién, conceptos de mayor o
menor o ubicacion dentro de un rango.

El namero(s) de la(s) pagina(s) y el documento en donde se encuentra identificada su oferta,
para cada uno de los incisos y subincisos.

7.- Nombre y firma del
representante  autorizado
por el proveedor.

Nombre y firma autografa del licitante o su apoderado
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ANEXO B.
TERMINOS Y CONDICIONES PARA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE
ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES.

I. TIPO DE CONTRATACION
El tipo de contrato sera cerrado.

Il. VIGENCIA

La vigencia del contrato serd a partir de la firma y hasta el 31 de Diciembre del 2021.

ill. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN

Para los bienes solicitados se realizara una sola entrega por cada uno de los equipos
que integra cada partida, segin se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y
Distribucion” yel Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de |la Recepcion de
los Equipos”. El plazo para la adquisicion de equipo para la modernizacién, suministro,
desinstalacion, instalacion, pruebas de arranque, puesta en operacion y capacitacion a
entera satisfaccidon del Instituto no deberd de exceder los 230 dias naturales
contados a partir del dia habil siguiente a la ‘notificacion del fallo; lo anterior, con
fundamento en el Art. 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del

Sector Publico.

El responsable de la recepcién de los bienes en las Unidades sera el Jefe de
Conservacion de Unidad' en su caracter de Auxiliar del Administrador de Contrato; lo
anterior, de conformidad con el Numeral 5.3.15, Ultimo pérrafo de los POBALINES.

La entrega del equipo a entera satisfaccion del Instituto serd a través de la
formalizacién del Anexo 5 (cinco)“Acta Administrativa Circunstanciada de Instalacién,
Arrangque, Puesta en operacion y/o Capacitacion de Bienes de Inversion”, suscrita por
el responsable de la recepcion de los bienes. ‘

IV. MECANISMO DE EVALUACION DE PROPOSICIONES.

Se llevara a cabo por Puntos o Porcentajes. Se adjunta Anexo 6 (seis) “Criterios de
evaluacion”.

Para ser sujeto a la evaluacién de las propuestas a traves del criterio de puntos o
porcentajes, el licitante debera cumplir con la totalidad de los requisitos solicitados,
asi como su contenido en el Anexo 1 (uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de
los Bienes” y el numeral XVI. Documentacion a presentar en la Propuesta Técnica d

_ ANEXOS
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Licitante de los presentes términos y condiciones, los cuales seran considerados
indispensables para la evaluacion de la proposicién. El incumplimiento de alguno de
los puntos anteriormente citados, sera causal de desechamiento de la propuesta,
razén por la cual no se realizard la evaluacion de la misma por el criterio de puntos o
porcentajes.

Lo anterior, de conformidad con lo sefialado en el Articulo 36 Bis, fraccion | de la
LAASSP y 52 del RLAASSP, asi como lo establecido en la Seccidon Segunda del
“Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios y de obras publicas y servicios relacionados con las
mismas”, publicado en el DOF el dia 9 de septiembre de 2010, por lo que en caso de
que sea sujeto a evaluacion, se procedera a la evaluacién de puntos y porcentajes, el
cual se evaluara de la siguiente manera:

El total de reactivos sera dividido en cuatro rubros y cada uno de ellos tendra el
siguiente valor:

Rubro Valor
a) Caracteristicas Técnicas 22.50 puntos
b) Capacidad del Licitante 10 puntos
c) Experienciay Especialidad del Licitante 7.50 puntos
d) Cumplimiento de los Contratos 10 puntos
Total / 50 puntos

La puntuacién en la propuesta técnica para ser considerada solvente y por tanto no
ser desechada, sera de cuando menos 37.5 puntos, de los 50 puntos maximos gque se
pueden obtener en su evaluacion.

Evaluacién de la propuesta técnica

Las verificaciones documentales se realizardn por parte la Divisién de Conservacion en
su caracter de area técnica.

Para efectos de la evaluacion, se tomaran en consideracion los criterios siguientes:
La evaluacion técnica comprende el analisis y verificacion de:
1. La inclusién de la totalidad de la informacion técnica, solicitada en el
Anexo 1 (uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes", y en

los numerales V1. FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES
ENTRE OTROS y XVl DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA
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PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE, asi como con aquellos que
resulten de las juntas de aclaraciones.

= La descripcién técnica amplia y detallada de los bienes ofertados por el
licitante, por partida, incluyendo marca(s) y modelo(s) vy la congruencia
con las especificaciones y requisitos solicitados sefialados en el Anexo 1
(uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes’, incluyendo las
gue se deriven de las Juntas de Aclaraciones.

3. Exista congruencia entre la descripcién técnica de los bienes ofertados
por el licitante con las especificaciones y requisitos solicitados en los
presentes términos, asi como con aquellos que resulten de las juntas de
aclaraciones.

&, Correspondencia entre la descripcién técnica de los bienes propuestos
por el licitante en los numerales del Anexo 1 (uno) “Cédula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes" y los anexos técnicos, folletos,
catalogos, fotografias, instructivos y/o manuales del fabricante
debidamente referenciados, que envien los licitantes como sustento de
la descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados.

5. Congruencia entre el bien solicitado, el bien ofertado y los documentos
presentados por el licitante para acreditar los requisitos del Anexo 1
(uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes",

6. De cumplir con los requisitos anteriores se procedera a la evaluacion del
criterio de puntos y porcentajes, verificando cada uno de los documentos
presentados para cada rubro y subrubro, a efecto de otorgar el puntaje
correspondiente. En caso de no cumplir con al menos uno de los
requisitos anteriores, no se procederad a la evaluacién del criterio de
puntos y porcentajes La puntuacién a obtener en la propuesta técnica
para cada partida y ser considerada solvente y, por tanto no ser
desechada, serd de cuando menos 37.5 de los 50 maximos que se
pueden obtener en su evaluacién. Se evaluara mediante el Anexo 6 (seis)
“Criterios de evaluacion”.

V. LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS,CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES.

No se requieren licencias, permisos, registros o autorizaciones porque las
adecuaciones se haran dentro de las Unidades.

ANEXOs < -~
BIVISION DE CCHTRATOS
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Para el caso de los Certificados, deberd cumplir con la entrega de cada uno de los
sefialados dentro del numeral [E] PROCEDIMIENTO DE ENTRECA.del numeral XIV.
LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGAInciso 11

Ectos deberan entregarse para el requisitado del Anexo 7 (siete) “Lista de Verificacion
para la Recepcion de Bienes de Inversion” y poder formalizar el Anexo 5 (cinco) Acta
Administrativa Circunstanciada de Instalacion, Arranque, Puesta en operacion y/o
Capacitacion de Bienes de Inversién, cuando se realice la entrega del equipo a entera
satisfaccion del Instituto.

VI. EOLLETOS, CATALOGOS, EOTOGRAFIAS, MANUALES ENTRE OTROS

En cuanto a folletos y catalogos los licitantes deberan entregar la documentaciéon
técnica que avale las caracteristicas técnicas vertidas en las cédulas de
especificaciones técnicas de los bienes ofertados, de acuerdo al Anexo 1 (uno)
“Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes".

Para realizar una evaluacion correcta de los bienes, el licitante debera entregar en su
propuesta técnica en formato PDF los folletos, catalogos, instructivos o manuales
originales del fabricante (seleccién o instalacion uoperacién o mantenimiento y/o
servicio o manuales de las partes de los componentes principales e integrales de
losEquipos que avalen los requisitos solicitados en el numeral del Anexo 1 (uno)
“Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, asi mismo en dicho anexo, se
debera sefalar y referenciar en cada uno de los puntos solicitados, el numero de
pagina u hoja, numeral y/o parrafo del: folleto o catalogo o instructivo o manual
indicado o la combinacion diversa de los anteriores.

Asi mismo, el licitante debera indicar dentro de su propuesta en el Anexo 1 (uno)
“cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes", que cumpliréd con cada uno de
los requisitos sefalados en los numerales [1] INSTALACION, [IGIREQUERIMIENTOS
GENERALES DE  INSTALACION, [IEJREQUERIMIENTOS  ESPECIFICOS DE
INSTALACION, [O]JPUESTA EN OPERACION, [CJCAPACITACION y [EJPROCEDIMIENTO
DE ENTREGA, contenidos en el del numeral XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE
ENTREGA.

Si los folletos, catdlogos, instructivos y manuales estédn expedidos en un idioma
distinto al espafiol, deberan presentarlos en el idioma del pais de origen de los bienes,
acompanados de una traduccion simple al espanol.

VII. VISITA A LAS INSTALACIONES

El licitante podra realizar la visita al sitio para verificar la especificacion del bien a
sustituir, con la finalidad de que los interesados puedan obtener mayor informacion
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de donde se suministrardn o colocaran los bienes (dimensiones) y a donde prestaran
los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, asi como para considerar la
logistica de suministro, desinstalacién, instalacion, pruebas de arranque, puesta en
operacion y capacitacion de los equipos a sustituir.

Para lo cual se deberan presentar en la Jefatura de Conservacion de |a Unidad, en un
horario de 8:00 a 16:00 horas., conforme al Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega vy
Responsable de la Recepcion de los Bienes”, en dicha visita se levantara el acta
correspondiente con los nombres y firmas de los participantes (Proveedor y Jefe de
Conservacion de la Unidad).

Para lo anterior, deberda dar cumplimiento a lo establecido en el “Protocolo de
Actuacién en Materia de Contrataciones Publicas, Otorgamiento y Prorroga de
Licencias, Permisos, Autorizaciones Concesiones”, publicado en el Diario Oficial
de la Federacion 20 de Agosto del 2015 y sus acuerdos modificatorios del 19 de febrero
del 2016 y 28 de febrero del 2017.

e Las visitas podrén realizarse a partir del cuarto dia habil posterior a la publicacion
de la convocatoria y hasta dos dias habiles previos a la Presentacién de Propuestas.

e El proveedor en caso de requerir visitar a algun destino, notificar al jefe de
Conservacion de unidad 03 dias habiles previos a la programacion de la visita.

e El Jefe de Conservacion de la Unidad debera notificar al OIC 02 dias previos a la
visita de la OOAD 6 UMAE correspondiente a efecto de contar con Ia designacion
y/o presencia del representante del OIC.,

e De cada visita se levantara una minuta que debera ser firmada por los participantes
y contener al menos: la fecha, la hora de inicio y de conclusién, los nombres
completos de todas las personas que estuvieron presentes y el caracter, cargo o
puesto directivo con el que participan, asi como los temas tratados. La minuta
debera integrarse al expediente respectivo v una copia de la misma se enviara al
representante del OIC de la OOAD 6 UMAE correspondiente.

e En el supuesto de que el licitante no haya realizado visitas a las instalaciones del

IMSS, en donde se instalaran los equipos, debera entregar documento en papel

membretado firmado por el representante legal del mismo, en el cual manifieste

que fue su voluntad no llevar a cabo la visita antes referida, por lo gue se abstiene
de argumentar sobre precio en los equipos, cabe sefialar que dicho documento
debera integrarse a los documentos de la propuesta.

Todos los gastos que se generen con motivo de las visitas a las instalaciones,

correran por cuenta del licitante.
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VIil. PENAS CONVENCIONALES

El Instituto aplicara una pena convencional por cada dia de atraso en la entrega de los
equipos a entera satisfaccion del responsable de la recepcion de los bienes, por el
equivalente al 2.5 %, sin exceder un maximo del 10% sobre el valor total del equipo no
entregado, sin incluir el IVA, de acuerdo a cada uno de los supuestos siguientes:

a) No se cumpla la entrega del bien en el periodo de tiempo maximo indicado en los
términos del numeral Ill. Plazo de Entrega del Bien de los presentes términos.

b) No se cumpla con la suministro del equipo empaguetado con la remisién del
pedido, en el periodo de tiempo maéaximo indicado en los términos del numeral
XVL. DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL
LICITANTE, inciso 22.

La pena convencional se calculara de acuerdo a los siguientes téerminos y condiciones
expresados en la formula que se detalla a continuacion:

Pca= %d X nda X vbaa
Doénde:

%d = porcentaje de descuento

nda = numero de dias de atraso

vbaa = valor de los bienes adquiridos con atraso sin IVA.
Pca = Pena convencional aplicable

La suma de las penas convencionales no debera exceder el importe de la garantia de
cumplimiento del 10% del monto de cada uno de los bienes.

El proveedor a su vez, autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de
aplicar la pena convencional, sobre los pagos que debera cubrir.

El pago de los bienes, qguedard condicionado, proporcionalmente al pago que el
proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, conforme
a lo previsto en el articulo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Publico (LAASSP) y articulo o5 Y 96 del Reglamento de la de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (RLAASSP), no se
aceptaré la estipulacion de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del
Instituto.
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Las notas de crédito derivadas de las penas convencionales deberan estar a apegadas
a la normatividad aplicable para su elaboracion.

IX. DEDUCTIVAS

La siguiente deductiva serd aplicada durante el proceso de entrega de los bienes.

_.CUMPLIMIENTO
Realizar las fases

_MEDID

'Se e;cedd dg?

La deductiva

Etapas del

proceso de del proceso de tiempo de ejecucion | equivalente a 1%

Modernizacién de | modernizaciéon de de cada una de las del monto del

elevadores los equipos de fases del proceso de | valor del equipo

(suministro, acuerdo al sustitucion {antes de IVA).

desinstalacion, programa establecidas en el

instalacion, calendarizado programa

pruebas de entregado en su calendarizado.

arranque, puesta | propuesta técnica- | sefialado en numeral El vo'!or’o‘e la
en operacion, economica, XVI. garantia de

DOCUMENTACION cumplimiento

A PRESENTAR EN

sefialado en
numeral XVL

capacitacion
inicial) a entera

satisfaccion del DOCUMENTACION | LA PROPUESTA
responsable de A PRESENTAR EN | TECNICA DEL
recepcion de los LA PROPUESTA LICITANTE inciso 22,
bienes. TECNICA DEL

LICITANTE inciso

22,

Posteriormente a la formalizacion del Anexo 5 (cinco) Acta Administrativa

Circunstanciada de Instalacidon, Arranque, Puesta en operacion y Capacitacion de
Bienes de Inversion se aplicard la garantia de cumplimiento por servicios de
mantenimiento preventivo, correctivo y capacitacion que tiene una vigencia de 12
meses, o los meses ofertados para los efectos considerados en términos del Anexo 6
(seis) "Criterios de evaluacion”, misma gque en caso de incurrir en los siguientes
supuestos se aplicaran las siguientes deductivas:

Tiempos El tiempo Se exceda el La
maximo de maximo de tiempo deductiva
ejecucion de ejecucion de mdadximo de equivalente £l valor de Ia
los servicios de | los servicios de | ejecucion de a 1% del .
mantenimiento | mantenimiento | los servicios de | monto del garantia de
preventivo preventivo es mantenimient | valor del CUmRImISHLS.

de o preventivo es | equipo

conformidada | de (antes de

_ ANEXOS
DIVISICON DE CUNTRATOS
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lo estipulado en | conformidad a | IVA).

el XI. lo estipulado

GARANTIA DE | enel XL

LOS BIENES GARANTIA DE

inciso i) de los | LOS BIENES

presentes inciso i) de los

Términos y presentes

condiciones de | Términos y

acuerdo al condicionesde

programa de acuerdo al

mantenimiento | programa

formalizado en | establecido en

cada uno de los | la pdliza de

destinos que mantenimient

integran la o preventivo.

partida.
Tiempos El tiempo Se exceda el La
maximo de los | maximo de tiempo deductiva
servicios de atencion de los | maximo de equivalente
mantenimiento | servicios de atencion de los | a 1% del
correctivo mantenimiento | servicios de monto del

correctivo es de | mantenimient | valor del

conformidada | ocorrectivoes | equipo

lo estipulado de (antes de

en XL conformidad a | IVA).

GARANTIA DE | lo estipulado

LOS BIENES en Xl.

inciso g) de los | GARANTIA DE

presentes LOS BIENES

Términosy inciso g) de los

condiciones a | presentes

partir del Términosy

reporte de la condiciones a

falla. partir del

reporte de la
falla.

Tiempo El tiempo Se exceda el La
maximo de maximo de tiempo deductiva
ejecucion de ejecucion de mdximo de equivalente
los servicios de | los servicios de | ejecucion de a 1% del
mantenimiento | mantenimiento | los servicios de | monto del
correctivo es de mantenimient | valor del

conformidada | ocorrectivoes | equipo
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lo estipulado
en XI.
GARANTIA DE
LOS BIENES
inciso g) de los
presentes
Términos y
condiciones a
partir del
reporte de la
falla del equipo

Inicio de
Capacitacion
de acuerdo al
programa
entregado en la
Carta Garantia
de los Bienes.

El tiempo de
inicio de
capacitacion
de acuerdo al
programa
entregado en la
Carta Garantia
de los Bienes
solicitado en el
numeral Xl.
GARANTIA DE
LOS BIENES
inciso j) de los
presentes
Términos y
condiciones

Capacitacion
de acuerdo al
programa
entregado en la
garantia de los
Bienes

Se lleve a cabo
la capacitacion
de acuerdo al
programa
entregado en la
garantia de los
Bienes
solicitado en el
numeral Xl.
GCARANTIA DE
LOS BIENES
inciso j) de los

de (antes de
conformidada | IVA).
lo estipulado
en Xl.
GARANTIA DE
LOS BIENES
inciso g) de los
presentes
Términos y
condiciones a
partir del
reporte de la
falla del equipo.
Seexcedapor3 | La
(tres) dias deductiva
naturales el equivalente
inicio de la a 1% del
capacitacion monto del
de acuerdo al valor del
programa equipo
entregado en la | (antes de
Carta Garantia | IVA).
de los Bienes
solicitado en el
numeral Xl.
GARANTIA DE
LOS BIENES
inciso j) de los
presentes
Términos y
condiciones
No se lleve a La
cabo la deductiva
capacitacion equivalente
de acuerdo al a 1% del
programa monto del
entregado en valor del
la garantia de | equipo
fos (antes de
Bienes.solicitad | IVA).
o enel
numeral XI.
GARANTIA DE
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presentes LOS BIENES
Términos y inciso j) de los
condiciones presentes

Términos y
condiciones

Los servicios La calidad de Los servicios La
prestados de los servicios prestados de deductiva
mantenimiento | prestados de manerd equivalente
s preventivosy | mantenimiento parcial, a 1% del
correctivos. s preventivosy | deficiente o monto del
correctivos de carezcan de las | valor del
conformidad condiciones equipo
con lo solicitadas y no | (antes de
establecido por | habiendo IVA).
el fabricante. causa
Jjustificada,

Cabe senalar
que la Orden
de servicio y
Rutina de
mantenimient
o serdn los
documentos
mediante el
cual se
especificardan
los servicios
prestados de
manera
parcial,
deficiente o
que carezcan

de las
condiciones
solicitadas.

Los Plazos y El tiempo Se exceda el La
condiciones maximo de tiempo deductiva
del canje o canje o mdaximo del equivalente
devolucién del | devolucion del | canje o a 1% del
bien. bien de devolucién del | monto del

conformidad a | bien de valor del
lo estipulado conformidad a | equipo
en Xl. lo estipulado (antes de
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GARANTIA DE | en XI. IVA).
LOS BIENES GARANTIA DE
inciso c) de los | LOS BIENES
presentes inciso c) de los
Términos y presentes
condiciones a | Términosy
partir de la condiciones a
notificacion de | partir del
canje reporte reporte de la
de la falla del falla del equipo.
equipo

De lo anterior, se llevara un registro de las deductivas acumuladas por cada concepto
durante la vigencia de la garantia, y se solicitard la Nota de Crédito correspondiente
para su aplicacion.

El proveedor a su vez, autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de
aplicar las deductivas en comento, sobre los pagos que deba cubrir, respecto de
cualguier contrato vigente que tenga suscrito con el Instituto o mediante las érdenes
de ingreso correspondientes.

X. MECANISMO REQUERIDOS AL PROVEEDOR PARA RESPONDER POR DEFECTOS
O VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

La garantia de los bienes.
Xl. GARANTIA DE LOS BIENES

El proveedor deberd entregar por cada uno de los equipos que integran cada partida,
como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucion”, al Jefe de
Conservacion de Unidad como responsable de la recepcién de los bienes y en su
calidad de Auxiliar del Administrador de contrato, antes de que se formalice el Anexo
5 (cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de Instalacion, Arranque, Puesta en
operacién y/o Capacitacion de Bienes de Inversién”, un escrlto en papel membretado..
donde se garanticen los mismos.

La carta garantia debe indicar nombre de la empresa, nimero de contrato,
descripcion corta del bien, numero de serie, modelo, marca, clave SAl y PREI, destino
del bien, sello dé la umdad numero de garantia, nombre y firma del representante
legal de la empresa adjudicada; asimismo, debera ser avalada por el Jefe de
Conservacion de Unidad en su calidad de Auxiliar del Administrador de Contrato,

indicando nombre, matricula y firma.
ANEXOS ' ( ;
CONTRATCS

DIVISION CE
Pagina 61 de 147



oE &

) =
4‘{ $ M E X E C 0 : IM% y.Contratacion de Servicios

S

Unidad de Adquisiciones e Infraestructura

‘. GOBIERNO DE | % DIRECCION DE ADMINISTRACION
D : Coordinacidn de Adquisicién de Bienes

Coordinacién Técnica de Adquisicion de

Bienes de Inversidn y Actrvos

Divisién de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transparte

El proveedor en su carta garantia debera precisar que se obliga a responder por su
cuenta de los riesgos, dafos y/o perjuicios gue por inobservancia de su parte llegue a
causar al Instituto y/o a terceros, asi como g:ontfa vicios ocultos, defectos de
fabricacién o cualquier dafio que presenten, que implique un riesgo y gue amparen el
correcto funcionamiento de los bienes durante su vida util.

La carta garantia debe considerar los siguientes puntos:

a)

b)

Plazo para notificar al proveedor.

El Instituto mediante el Jefe de Conservacion de Unidad en su caracter de
Auxiliar de Administrador de Contrato, debera notificar al Proveedor y a su
correspondiente Administrador del Contrato al momento en que se haya tenido
conocimiento de la problematica, mediante correo electrénico, al momento en
que se hayan actualizado cualquiera de los supuestos contenidos en la Carta
Garantia.

Existencia de accesorios y refacciones.
Garantizar la existencia de accesorios y refacciones por al menos diez anos
posteriores a la entrega del bien.

Plazos y condiciones del canje o devolucion del bien.

El Instituto mediante el Jefe de Conservacion de Unidad en su caracter de
Auxiliar de Administrador de Contrato, debera solicitar al Proveedor y notificar al
Administrador del Contrato, el canje o devoluciéon de cualquiera de los bienes
adjudicados, que presenten defectos a simple vista o de fabricacion,
especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la
propuesta, vicios ocultos cuando el area usuaria manifieste alguna queja en el
sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio o cuando los
mantenimientos correctivos a un mismo bien sean reiterativos en 3 ocasiones en
un periodo de 30 dias, indistintamente de la falla y registrados en el expediente
del bien (Se refiere a la documentacién que contenga datos generales,el historial
desde su recepcion, vida util, datos de proveedores asignados, registro de
garantias, vigencias, mantenimientos realizados, bitacoras de operacion y
mantenimiento), debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 3 dias
naturales siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno
de los supuestos antes mencionados.

Cuando ocurra alguno de los supuestos anteriores, el proveedor deberd
reemplazarlos por bienes nuevos a entera satisfaccion del responsable de recibir
los bienes, en un plazo no mayor de 150 dias naturales para todos los equipos, el
plazo contard a partir de la fecha de notificacién por parte del Instituto, siempre
que se encuentre vigente la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar
una garantia superior a este periodo para los efectos considerados en términos
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del Anexo 6(seis) “Criterios de evaluacion” que otorga el proveedor sobre el bien
y/o durante la vigencia del contrato. \

Todos los gastos que se generen con motivo de reparacion, canje o visitas
correran por cuenta del proveedor, previa notificacion del Instituto.

El proveedor se obliga a responder por los dafios y/o perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a
terceros.

d) Caducidad.
No aplica.

e) Centro de servicios (domicilios, horarios y contacto) y reporte técnico.
Anadir listado de centros de servicios, sucursales o agencias de servicio
incluyendo domicilio completo (Calle, Nimero, Delegacién o Municipio, Cédigo
Postal y Localidad), horarios, teléfonos, correo electrénico Y contactos del centro
de servicio que darg atencion al bien en caso de algun reporte.

f) Periodo de garantia.
El periodo de vigencia de la garantia serd de 12 meses, pudiendo los licitantes
ofertar una garantia superior a este periodo para los efectos considerados en
términos del Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacion” y dara inicio a partir del dia
de la firma del Anexo 5 (cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de
Instalacion, Arranque, Puesta en Operacién y/o Capacitacion de Bienes de
Inversion” a entera satisfaccion del responsable de la recepcién de los bienes.

g) Tiempo maximo de atencién o reparacién de fallas.

El tiempo de respuesta para la atencién de mantenimiento correctivo, en caso
de personas atrapadas seréa de 1 hora maximo en la Ciudad de México, areas de
cobertura de los centros de servicio (se debera entregar listado de centros de
servicio) y de 1a 2 horas en areas fuera de cobertura de los centros de servicio, a
partir de recibir en el Call Center el reporte de la falla del equipo. Sin personas
atrapadas en un tiempo méaximo de 3 horas en la Ciudad de México y area
metropolitana y en un tiempo méaximo de 4 horas en ciudades del interior de Ia
Republica Mexicana a partir de la hora de reporte de falla del equipo (dentro y
fuera de horario regular), indicando numero telefénico asi como el correo
electrénico oficial de la empresa para comunicar la solicitud tanto de
mantenimiento preventivos como correctivos, para lo cual debera acusar de
recibido indicando el niumero de reporte o folio.

ANEXOS
E o Y T

GIVISION DE CCNT
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Si a partir de un mantenimiento correctivo, se determina la necesidad de algun
cambio de refacciones, este sera en un plazo no mayor de 3 dias habiles, previa
notificacion al Jefe de Conservacion de Unidad, debiendo realizar la anotacion
pertinente en la bitacora, para continuar con la reparacion, considerando que el
equipo debe estar en condiciones optimas de funcionamiento.

El mantenimiento correctivo y preventivo debera realizarse en el lugar y
horario indicado por el Administrador del Contrato en el reporte de la falla.

h) Garantia de mano de obra y/o partes.

Entregar relacion del personal capacitado por el fabricante de la marca del bien,
que llevardn a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo
adjuntando las constancias emitidas por el fabricante, que lo acrediten para
llevar a cabo dichos mantenimientos.

Mantenimientos preventivo y/o correctivo.

Entregar una pdliza de mantenimiento preventivo y correctivo contratada con el
fabricante, en la que se estipule un programa calendarizado por la vigencia de la
garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantia superior a este
periodo para los efectos considerados en términos del Anexo 6 (seis) “Criterios
de evaluacion” en el que sefialen las actividades de mantenimiento preventivo y
su frecuencia con base al manual de servicio y recomendaciones del fabricante,
el cual debera ser ejecutado por el personal capacitado por el fabricante. En el
caso de correctivos el servicio lo deberad proporcionar durante el tiempo de la
garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantia superior a este
periodo para los efectos considerados en términos del Anexo 6 (seis) “Criterios
de evaluacién”, incluyendo las refacciones nuevas y originales necesarias para
garantizar la 6ptima operacion de los equipos conforme al manual de servicio y
recomendaciones del fabricante, sin costo adicional para “EL INSTITUTO", de
manera tal que permitan su uso permanente y continuo, los Servicios de
Mantenimiento preventivos y correctivos se daran en los lugares identificados en
el Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepcion de los
Bienes".

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

e Las condiciones de entrega es funcionando al 100% a satisfaccion del
Instituto Mexicano del Seguro Social, llevéandose a cabo un mantenimiento
preventivo mensual y todos los correctivos, incluyendo refacciones, cuantas
veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia
de la garantia, el licitante ganador se asegurara que:
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Contara y suministrara todas las partes, elementos, componentes y
refacciones que se requieran, para garantizar la adecuada operacién y
funcionamiento de los elevadores del instituto.

Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales,
estaran libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por
lo que garantizan su duracion, resistencia y éptimo funcionamiento, de lo
contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustituciéon o
cambio de éstas.

El licitante ganador estd obligado a mostrar al Jefe de Conservacién de
Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento
preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y
deberan contener los niumeros de parte que les otorga el fabricante, a fin de
que se verifigue su contenido.

El licitante ganador estd obligado en los mantenimientos correctivos a
colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual debera mostrar al
Jefe de Conservacion de Unidad previo a su instalacién, en empaque
original sellado, el cual debera contener los niumeros de parte y nimeros de
serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

Cuando sea posible el licitante ganador podrd colocar sellos a las
refacciones nuevas instaladas.

Todas las refacciones dafiadas que se hayan sustituido, deberan entregarse
al Jefe de Conservacion de Unidad, excepto las que sean consideradas como
toxicas, no importando cantidad y tamano; debiendo anotar en la bitacora
del equipo, la descripcién de las refacciones retiradas y nUmeros de serie.

Quedaran cubiertos por el licitante los dafos ocasionados por mal servicio o
negligencia de su personal a las instalaciones del Instituto o a terceras
personas con forme a lo dictaminado por un perito en materia que serd pagado
por el licitante con previa autorizaciéon por el instituto.

Establecer los mecanismos de comprobacién, supervisién y verificacién del
mantenimiento, asi como del cumplimiento de las requisiciones de cada
entregable

El proveedor, al momento de la prestacién del primer mantenimiento
efectuard reunioén con el Jefe de Conservacién de la Unidad, asi como con el
personal que éste designe proporcionandole informacién amplia vy
detallada del servicio a proporcionar, asi como la herramienta y equipo que
utilizard para el servicio, dejando evidencia documental de la reunion
efectuada “Reunion de Trabajo del Primer Servicio”

Durante el mantenimiento el personal debera de presentarse con uniforme
alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse

. ANEXOS
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en la bitacora correspondiente, asi mismo, el servicio estara sujeto a
verificaciéon constante por parte del Jefe de Conservacion de Unidad, con
objeto de revisar que se cumpla con las condiciones reqgueridas en la
presente licitacion. Los mecanismos de comprobacién para la prestacion
de los servicios se realizaran en cada una de las unidades.

Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestacion del
servicio mantenimiento, el Instituto no dara por aceptado el mantenimiento.

El 4rea responsable de la recepciéon de los trabajos seradn los Jefes de
Conservacion de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio
debera presentar debidamente reguisitado el formato de “Acta de Entrega
Recepcidn de los Trabajos Orden de servicio®

Como efecto de supervision, los Jefes de Conservacion de Unidad de cada
Zona, deberan de enviar relacion de todos los servicios prestados al
Administrador del Contrato, tanto preventivos como correctivos adjuntando
copia de la Reunién de Trabajo del Primer Servicio” y “Acta de Entrega
Recepcién de los Trabajos” de los servicios prestados a mas tardar los primeros
10 dias habiles del siguiente mes de que se llevo el servicio.

La elaboracion de la Orden de Servicio quedara bajo la responsabilidad del
Prestador del Servicio y deberan llenarse en la Unidad en donde realizo el
mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre
completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo,
cargo, matricula y firma autoégrafa del Jefe de Conservacion de Unidad o
personal facultado para la recepcion de los servicios en donde se realizo el
servicio, el tipo de mantenimiento, ademas describira el kit de mantenimiento
utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos numeros
de parte y numeros de serie. La orden de servicio debera contener el sello de la
unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo dia en
que se concluyo el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen
a entera satisfacciéon y de acuerdo al disefio original del equipo, entregando
una copia en la Jefatura de Conservacion correspondiente. El licitante ganador
debera elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que
realizara.

Capacitacion

Programa de capacitacion el cual se debera proporcionar 2 veces durante el
tiempo de la garantia de 12 meses y cuando el Instituto asi lo requiera, previa
solicitud pudiendo los licitantes ofertar una garantia superior a este periodo para
los efectos considerados en términos del Anexo 6(seis) “Criterios de evaluacion”
.dicha capacitacién deberd impartirse al personal técnico y personal
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administrativo de la Unidad IMSS destino; y/o al personal de Nivel Central que el
IMSS designe, en relaciéon a los procedimientos que deberan aplicarse al
equipamiento nuevo, lo anterior dando cumplimiento al numeral [C]
CAPACITACIONdel numeral XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

La capacitacion sera avalada a través de un documento membretado por el
proveedor, mismo que debe contener, fecha, plan formativo del curso impartido
revisado por el responsable de recepcién de los bienes, nombre y cargo del
instructor; nombre y firma del jefe de conservacién de unidad; nombre, unidad
de adscripcion, categoria, matriculas y firmas de los participantes.

k) Porcentaje a requerir por concepto de garantia de cumplimiento.

La garantia de cumplimiento debera constituirse por un importe equivalente al
10% del importe méximo del contrato, sin incluir el IVA, la aplicacién de las
garantias de cumplimiento del contrato se aplicardan de manera proporcional al
monto de las obligaciones incumplidas, es decir la garantia sera divisible y se
ejecutara en razon de los bienes o servicios que no sean entregados a entera
satisfaccion del Instituto, como se detalla en el Numeral XXI GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, de los presentes términos y condiciones.

Asi mismo el proveedor remitird una carta expedida por el representante legal de la
empresa donde debera precisar que se obliga a responder por su cuenta los riesgos,
danos y/o perjuicios que por inobservancia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o
a terceros, asi como contra vicios ocultos, defectos de fabricacién o cualquier daro
que presenten, que impliquen un riesgo y que amparen el correcto funcionamiento
de los bienes durante su vida atil, previo a la firma del Anexo 5 (cinco) “Acta
Administrativa Circunstanciada de Instalacion, Arranque, Puesta en Operacion y/o
Capacitacion de Bienes de Inversion”.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

NO SE PODRA INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Sl ESTOS NO ESTAN
ASEGURADOS.

El Licitante ganador debera contratar una pdliza de seguro por su cuenta, expedida por
una institucion de seguros del pais debidamente autorizada que debera presentar en la
documentacion para la firma del contrato, deberd presentarla en la Divisiéon de
Contratos, sita Durango # 291, piso 10, Col. Roma, Ciudad de México, copia simple de la
poliza, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, que debera cubrir Ia vigencia del
contrato, y los meses ofertados correspondientes a la garantia de los bienes en la cual se

incluya:

_ ANEXOS
BIVISION OE CCRTRATOS

Pagina 67 de 14@



A DIRECCION DE ADMINISTRACION
GOB}E RNO DE Unidad de Adquisiciones e Infraestructura

2 M E r 4 i G @ Coordinacion de Adquisicién de Bienes
2, % ! y Contratacion de Servicios
A IM% Coordinacién Técnica de Adquisicin de

Bienes de inversion y Activos
Divisién de Equipo y Mobiliario administrative y de Transporte

La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que
contenga la especificacion de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus
caracteristicas, su ubicacion, el periodo de ejecucion y el montoy ndmero de contrato,
gue ampare los dafios y perjuicios gue ocasione al Instituto y/0 al patrimonio del mismo,
a su personal, asi como los gue cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de
la ejecucion de los trabajos materia del contrato.

En su caso, de acuerdo con los trabajos a realizar debera contratar las coberturas
adicionales que el servicio requiera, pudiendo ser:

1. Desinstalacion e Instalaciones
2. Trabajos de soldadura:

3, Carga y descarga:

4. Demolicion:

5. Maquinas de trabajo, Equipoy
Herramienta:

6. Otras obras especiales:

La suma asegurada de la poliza debera ser acorde con la responsabilidad que asume el
licitante por las actividades atribuibles a los servicios prestados, la cual en principio se
estima en la cantidad de $3'000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.).

La poliza de seguro debera contener las especificaciones siguientes:

1. Para efectos de esta pdliza también se consideran como terceros al Instituto
Mexicano del Seguro Social, asi como a sus empleados, derechohabientes y
visitantes: a otras empresas que realizan actividades en el instituto, a sus
empleados y en general a los usuarios de la infraestructura del instituto, en el
entendido de cualquier persona gue se encuentre en las instalaciones del instituto

2 Cuando de un mismo siniestro resulten afectados los bienes de varias personas,
la aseguradora pagaré en primer lugar la indemnizacion por los dafios que en su
caso hubieren sufrido el Instituto y/o los bienes propios de mismo.

3. En caso de que exista el deducible establecido en la cobertura de responsabilidad
civil, en caso de siniestro, siempre sera a cargo del licitante.

4. Esta poliza no sera cancelable por licitante, sin contar con la autorizaciéon expresa y
por escrito de Instituto.

5. La compafia aseguradora se compromete a dar aviso oportuno y por escrito a
Instituto, del incumplimiento del pago de la prima del seguro, manifestando que la
cobertura de la poliza se mantendra vigente por 30 dias naturales a partir de la
fecha del aviso, para el pago de la prima respectiva.

6. La suma asegurada que cubre los riesgos de Responsabilidad Civil de esta poliza
operan como un seguro primario y sin derecho a contribucién de cualquier otro
seguro.
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7. Esta especificacion tendra prelacion sobre el resto de las condiciones de esta
poliza.

Xill. PAGO

La documentacion comprobatoria para proceder al pago de los equipos entregados a
entera satisfacciéon del Jefe de Conservacion de Unidad, como responsable de la
recepcion de los bienes y en su calidad de Auxiliar del Administrador de contrato,
deberd ser validada y autorizada por parte del Administrador del Contrato de acuerdo

a lo siguiente:

a) Documento en papel membretado del proveedor, firmado por el
Representante Legal del mismo en donde relacione la documentacion
enlistada en los incisos b, ¢, d, e, f, g, h,i,j, ky | del presente numeral, indicando
numeros de referencia, asi como partida y numero de serie, unidad y lugar de
destino, la cual deberd ser validada y autorizada por el Administrador del
Contrato o en su caso el Servidor Publico que ostente el cargo.

b) Factura en original la cual debera indicar la cantidad, nombre del bien
solicitado, clave SAl, clave PREI, numero de serie, marca, modelo, lugar de
destino, numero de proveedor ante el IMSS, vigencia de garantia, nimero de
garantia, nUmero de contrato, nombre de la afianzadora, nimero de fianza,
precio unitario, importe total, nombre y firma del Representante Legal del
Proveedor, previa validacion y autorizacion (nombre, cargo, firma) por el
Administrador del Contrato o en su caso el Servidor Publico que ostente el

cargo.

c) Original del Anexo 5 (cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de
Instalacién, Arranque, Puesta en Operacion y/o Capacitacién de Bienes de
Inversion”, debidamente requisitada por cada uno de los equipos que integran
la partida como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribuciéon”, la
cual deberd contener adicionalmente: nhombre, cargo, matricula y firma del
Director de la Unidad, Responsable del Control de bienes y del Jefe de
Conservacion de Unidad en su calidad de Auxiliar de Administrador del
Contrato o servidores publicos de nivel inmediato superior o quien ostente el
cargo, sello de la Unidad y sello de la clave presupuestal, asi mismo debera
contener nombre y firma del Representante Legal del Proveedor.

d) Original del Anexo 4 (cuatro) “Remision del Pedido”, debidamente requisitada
con los siguientes datos:

e NuUmero de Contrato

e Fecha Remisién: dia, mes y afio . ANEXQS
DIVISION O CURTRATOS
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Fecha del Contrato: fecha de formalizacion del Contrato
Lugar: Nombre de la Unidad Destino
Nombre, Razon Social y Domicilio Proveedor
Plazo de entrega: Fecha limite de entrega de los bienes por parte del
Proveedor.
Numero consecutivo de hojas de que conste la remision.
RFC: Registro Federal de Contribuyentes del proveedor incluyendo
homoclave.
Ramo: Anotar
IMSS: Registro patronal otorgado por el IMSS.
Grupo: 529
Lugar de Entrega: Nombre y Direccion completa donde se entrega los
bienes.
Renglon: Partida asignada al equipo.
Cantidad
Unidad: Equipo
Precio unitario
Clave SAl
Descripcion:
o Nombre del bien solicitado
Clave PREI
Numero de serie
Marca
Modelo
Lugar de destino
Numero de proveedor ante el IMSS
Vigencia de garantia
Numero de garantia
Numero de contrato
Nombre de la afianzadora
o NuUmero de fianza
Importe
IVA
Importe total
Importe: anotar con letra el importe total con IVA
No. Proveedor: Numero de Proveedor ante el IMSS
Selladas (sello de la Unidad y clave presupuestal)
Nombre, cargo, matricula y firma del responsable de la recepcion, que

0000000 CO0O0

ampare los equipos entregados a entera satisfaccion o en su caso el Servidor
Publico que ostente el cargo.

Este documento debera contener nombre y firma del Representante Legal del
Proveedor.
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e) Original del Anexo 7 (siete) “Lista de Verificacion para la Recepcién de Bienes
de Inversion”, debidamente requisitada y verificada en el cumplimiento de
entrega de todos los documentos por cada uno de los equipos que integran la
partida, la cual deberd contener adicionalmente: nombre, cargo, matricula y
firma del Jefe de Conservaciéon de Unidad como responsable de la recepcién de
los Bienes y en calidad de Auxiliar del Administrador del Contrato, sello de la
Unidad y sello de la clave presupuestal, nombre y firma del Representante
Legal del Proveedor.

En el caso de la ausencia del responsable antes mencionado, debera firmar el
funcionario con nivel jerarquico superior, o en su caso el Servidor Publico que
ostente el cargo.

f) Original de Carta garantia de los bienes expedida por el Proveedor, por cada
uno de los equipos que integran la partida, cumpliendo con lo sefalado en el
numeral XIl. GARANTIA DE LOS BIENES del presente documento, la cual
debera contener adicionalmente: nombre y firma del Representante Legal del
Proveedor ademas de ser validado y autorizado por el responsable de la
recepcion de los Bienes en su calidad de Auxiliar Administrador del Contrato,
indicando nombre, cargo, matricula, firma y sello de recepcién de la Unidad por
cada uno de los bienes como se establece en el Anexo 2(dos) “Cantidades v
Distribucion”, o en su caso por el Servidor PUblico que ostente el cargo.

g) Comprobante de validez de factura ante el Portal de Servicios a Proveedores de
la pagina del Instituto.

h) Comprobante de opinién de cumplimiento de obligaciones en materia de
Seguridad Social, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social,
Comprobante de cumplimiento de obligaciones fiscales expedido por el SAT,
Constancia de situacién fiscal en materia de aportaciones patronales y entero
de descuentos, emitida por el INFONAVIT, todas en sentido positivo y vigentes,
a efecto de cumplir con lo sefialado por el articulo 32-D, primero, segundo,
tercero, cuarto y ultimo parrafos del CFF, asi como a lo dispuesto por la
Resolucién Miscelanea Fiscal del ejercicio que corresponda, en caso de ser una
participacion conjunta, se deberd entregar por cada una de las empresas
participantes.

i) Copia de fianza.

j)  Ensu caso, el proveedor debera entregar Nota de Crédito a favor del Instituto,
por el importe de la aplicacién de la pena convencional o deductiva por atraso
o deficiencia de los bienes, en las que se indigue:
|
AMEXOS
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¢ NuUmero de contrato.

e Numero de proveedor

e Referencia a la Factura que ampara el equipo penalizado.
e Referencia del numero de serie del equipo

e Concepto de Penalizacion.

k) En su caso, comprobante de validez de Nota de crédito ante el Portal de
Servicios a Proveedores de la pagina del Instituto.

) Hoja de “Entrega de Nota de Recepcion” emitida por el Sistema Institucional
PRE| Millenium, para la cual el Proveedor podra ponerse en contacto con el
Administrador del Contrato a fin de que se realice el registro de la recepcion de
los Bienes a entera satisfaccion en el Sistema de Compras del Instituto (PREI
Millenium), entregando una copia de la representacion impresa del
comprobante fiscal digital y documentacién enlistada en los puntos a, b, ¢, d, e,
f, g, h,i,j, y en su caso k debidamente requisitadas del presente numeral.

El pago de los bienes se efectuara en pesos mexicanos por cada uno de los equipos
que integran la partida como se establece en el Anexo 2 (dos) Cantidades y
Distribucion” recibido a entera satisfaccion del responsable de la recepcion de los
bienes conforme al Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepcion
de los Equipos” y en los plazos normados por la Direccion de Finanzas, sin que éstos
rebasen los 20 dias naturales posteriores a aquel en que el proveedor presente la
representacion impresa del CFDI en las areas de trédmite de erogaciones y la
documentacién comprobatoria que acrediten la recepcion de los bienes a entera
satisfaccion. Cabe sefalar que para efecto de pago el Administrador del Contrato sera
guien autorice la documentacion probatoria de la recepcion de los bienes, misma que
se debera remitir al Area de Tramite de Erogaciones en Delegaciones y UMAE, de
conformidad con lo establecido en cada instrumento juridico.

Para el tréamite de pago el proveedor debera expedir sus comprobantes fiscales
digitales en el esquema de facturacion electrénica, con las especificaciones normadas
por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del
Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyente IMS421231145, con domicilio
fiscal en Avenida Paseo de la Reforma Num. 476, Colonia Juarez, C.P. 06600, Alcaldia
Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Para la validacién de dichos comprobantes, el proveedor deberd cargar en internet el
archivo en formato XML, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la pagina
del Instituto; la validez de los mismos serd determinada durante la carga y
Unicamente los comprobantes validos serdn procedentes para pago.
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El pago se realizard por medio de transferencia electrénica de fondos, a través del
esquema electrénico interbancario que el Instituto tiene en operacion, para tal efecto,
el Proveedor se obliga a proporcionar en su oportunidad el nUmero de cuenta, clabe,
banco y sucursal a su nombre, a menos que el Proveedor acredite de forma
fehaciente la imposibilidad para ello.

El Pago se depositara en la fecha programada de pago, a través del esguema
Interbancario si la cuenta bancaria del Proveedor, estd contratada con BANORTE,
BBVA BANCOMER, HSBC, o SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema
interbancario via SPEI (Sistema de Pagos Electronicos Interbancarios) si la cuenta
pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

Por lo anterior, el Proveedor deberd entregar solicitud de pago electrénico
(Interbancario) y presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de
Contribuyentes, Poder Notarial e ldentificacion Oficial; los originales se solicitan
Unicamente para cotejar los datos y le serén devueltos en el mismo acto.

El Administrador del Contrato sera quien dara la autorizacion para que la Direccidn de
Finanzas proceda a su pago, de acuerdo a lo.normado en el Anexo Cuentas Contables
del “Procedimiento para la recepcion, glosa y aprobacion de documentos
presentados para tramite de pago y la constitucion, modificacién, cancelacion,
operacion y control de fondos fijos”, mismos que se encuentran publicados en la
direccion:
http://intranet/normatividad/Normas/DIR.%20FINANZAS/COORD.%20CONT%20Y%20T
RAM%20EROCACIONES/PROCEDIMIENTOS/6130-003-

002.pdf#tsearch=6130%2D003%2D002

En ningun caso, se deberd autorizar el pago de los bienes, si no se ha determinado,
calculado y notificado al Proveedor las penas convencionales o deducciones pactadas,
asi como su registro y validacién en el Sistema PREI Millenium.

El Proveedor se obliga a no cancelar ante el Servicio de Administracién Tributaria
(SAT) los comprobantes fiscales digitales (CFDI) a favor dellnstituto, previamente
validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificacién y comunicaciéon
por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorizacidon expresa,
debiendo este informar a las Areas de Tramite de Erogaciones de dicha justificacion y
Reposicion del comprobante fiscal en su caso.

Asimismo, el Instituto podra aceptar a solicitud del Proveedor que en el supuesto de
gue tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que,
en su caso, tuviera por conceptos de cuotas obrero-patronales, conforme a lo previsto
en el Articulo 40B, de la Ley del Seguro Social, adicionalmente el Proveedor, acepta se
realicen las deducciones correspondientes en su caso, generados por la aplicacion de
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penas convencionales, derivados de atrasos o deficiencia en los bienes. Lo anterior de
acuerdo a lo establecido en el numeral 5.4.10 inciso by c} de las POBALINES.

E|l Proveedor que celebre contrato de cesion de derechos de cobros, debera notificarlo
por escrito al Instituto, con un minimo de 5 (cinco) dias naturales anteriores a la fecha
de pago programada, entregando invariablemente los documentos sustantivos de
dicha cesién, al administrador del Contrato, asi mismo el Proveedor podra optar por
cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas
de Nacional Financiera, S.N.C., Institucion de Banca de Desarrollo, con el Instituto. Lo
anterior de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.51.4 de las POBALINES.

En caso de gque el Proveedor reciba pagos en exceso, deberé reintegrar dichas
cantidades mas los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la
Ley de Ingresos de la Federacion, para los casos de prérroga cuando existan créditos
fiscales, los intereses se calcularan sobre las cantidades en exceso y se computaran
por dias naturales, desde la fecha de su entrega, hasta la fecha en que se ponga
efectivamente las cantidades a disposicion del Instituto.

No se otorgaran anticipos.

Xlll. MECANISMO DE COMPROBACION, SUPERVISION Y VERIFICACION DE LOS
BIENES CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE ENTREGADOS, ASi COMO DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE.

El mecanismo de comprobacién y verificacion de bienes a adquirir y efectivamente
entregados, serd a través del requisitado del Anexo 7 (siete) “Lista de Verificacion
para la Recepcion de Bienes de Inversiéon” mismo que serd por cada uno de los
equipos que integran la partida relacionados en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y
Distribucién” la cual debera cumplir en la totalidad de la entrega de los
requerimientos indicados, asi como contener nombre, cargo, matricula y firma del
Jefe de Conservacién de Unidad como responsable de la recepcion de los bienes (en
<u calidad de Auxiliar del Administrador del Contrato), sello de recibido por la Unidad,
sello de la clave presupuestal y nombre y firma del Representante Legal del
Proveedor.

XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

LUGAR: El sitio para el suministro, desinstalacion instalacion, pruebas de arranqgue,
puesta en operacion y capacitacion a entera satisfaccion del responsable de la
recepcion de los bienes serd conforme al Anexo 3 (tres) "Lugar de Entrega y
Responsable de la Recepcion de los Equipos”. Aplica para cada uno de los equipos
que integran la partida.

Pagina 74 de 147



DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Adguisiciones e Infraestructura
Coordinacion de Adquisicion de Bienes

v Contratacién de Servicios

Coordinacion Técnica de Adquisicion de
Bienes de inversion y Activos

Divisién de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

GOBIERNO DE

MEXICO

CONDICIONES DE ENTREGA: El responsable de la recepcion de los bienes sera el Jefe
de Conservacion de Unidad en su caracter de Auxiliar del Administrador de Contrato;
lo anterior, de conformidad con el Numeral 5.3.15, ultimo parrafo de los POBALINES y
conforme al Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepcion de los

Equipos”.

El proveedor en presencia del responsable de la recepcion de los bienes o personal
gue se designe debera llevar a cabo el suministro, desinstalacion, instalacion, pruebas
de arranque, puesta en operacioén y capacitacion a todos los equipos que integran las
partidas entregadas al Instituto, conforme al manual del fabricante.

La entrega de los bienes se debera realizar previo acuerdo entre el proveedor y el
Administrador de Contrato, con la finalidad de gque se encuentren en sitio los
responsables para la firma y aceptacion de los documentos posteriormente citados.

La entrega de los bienes y requisitado de los documentos debera ser de manera
cronolégica de acuerdo a las siguientes etapas, cumpliendo estrictamente con lo

siguiente:

1. Suministro

El proveedor se obliga a cubrir todos los gastos, mantener asegurados los
bienes y absorber todos los riesgos hasta la recepcion de los mismos a entera
satisfaccion del responsable de la recepciéon de los equipos, en los sitios de
entrega sehalados en el Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la
Recepcidon”, pudiendo cambiar el Instituto los destinos finales de los bienes
previo aviso por escrito al proveedor sin costo adicional para el Instituto, por
causas de fuerza mayor o caso fortuito. El Instituto lo notificard en un plazo no
menor de cinco dias habiles, dicho cambio de destino se formalizard mediante
una notificacién por escrito del Administrador del Contrato al proveedor.

El proveedor deberd entregar los bienes perfectamente empacados, con la
envoltura original del fabricante, en condiciones de embalaje que los
resguarden del polvo y humedad, debiendo garantizar la identificacion, entrega
individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el
transporte y almacenaje sin merma de su vida Util y sin dafio o perjuicio alguno
para el Instituto.

La recepcidn estard sujeta a la verificacion total de los equipos por el
responsable de la recepcion de los bienes, a efecto de verificar que los bienes
cumplan con los requisitos solicitados en elAnexo 1 (uno) “Cédula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes”, asi como con las condiciones

requeridas en el presente procedimiento, considerando cantidad y empaque.C
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El proveedor deberd entregar junto con los bienes, el Anexo 4(cuatro)
“Remisidn del pedido” en el formato institucional para cada uno de los equipos
que integran la partida, relacionados en el Anexo 2 (dos) “Cantidades vy
Distribuciéon” el cual deberd presentarse en original y cinco copias legibles,
foliado y debidamente requisitado en todos sus rubros y deberd indicar lo
siguiente:

¢ Nombre del bien solicitado

e NUmero de Serie

e Marca

¢ Modelo

e Clave SAly Clave PREI

e Partida

e Lugar de entrega (Unidad y localidad) conforme al Anexo 3(tres) “Lugar de
Entrega y Responsable de la Recepcion”
Numero de Contrato

L

¢ NuUmero de proveedor

e Vigencia de garantia

e NuUmero de garantia del equipo

e Razoén social de la afianzadora

e NUmero de fianza

e Sello de recibido por la Unidad

e Sello con la clave presupuestal de la Unidad

Nombre, cargo, matricula y firma del Responsable de la Recepcion de los
Bienes.

2. Desinstalacion:
La Desinstalacion debera ser de acuerdo a lo siguiente:

[1G.]] DESMONTAJE DEL EQUIPO: ELEVADOR; con recuperacion de las
secciones estructurales que conformaron el elevador; conjunto grupo motor
tractor-maquinaria, amortiguado, cabina cables, poleas, puertas, riele,
contrapesos, instrumentacion y elementos eléctricos para su entrega al jefe de
conservacién de unidad (JCU) y colocacién de lo retirado en donde el
responsable de recepcion de los bienes indigue, retirando si es el caso
Instalacion Eléctrica (de fuerza: interruptores, cable, y de control:
instrumentacion, medicién, proteccién, tableros o gabinetes, etc) con
recuperacion para su entrega al (JCU); utilizando equipo y herramienta
adecuada, tener cuidado de no dafar acabados de la unidad y otras
instalaciones en casa de maquinas. INCLUYE cargo directo por el costo de
mano de obra requerida, acarreo de materiales producto del
desmantelamiento hasta el lugar indicado por la jefatura de conservacion de
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unidad, limpieza del area, equipo de seguridad, instalaciones especificas,
depreciacion y demas derivados del uso de herramienta y equipo a cualquier
altura y a cualquier nivel.

Los equipos, elementos, componentes y desechos producto de |la
desinstalacion deberdn ser ubicados en el lugar donde indique el jefe de
conservacion de cada Unidad IMSS destino, dentro del conjunto IMSS, referidos
en el Anexo 2(dos) "Cantidades y Distribucion” y Anexo 3(tres)"Lugar de Entrega
y Responsable de la Recepcion”

El proveedor deberd entregar documento en papel membretado firmado por el
representante legal del mismo, donde realice la entrega del bien desinstalado,
acompanado de una relacién que describa todos y cada uno de los elementos y
accesorios y sus cantidades, asi como indicar la ubicacién de disposicion final
previamente acordada con el Jefe de Conservacion de Unidad (en su calidad de
Auxiliar del Administrador del Contrato), mismo que deberd integrarse al
expediente del equipo.

3. Instalacién:
El proveedor deberd cumplir con los siguientes requisitos:

[1] instalacién

[IG.1]JRevision y acondicionamiento de estructura: para el elevador, de acuerdo con las
caracteristicas de fijacion y apoyo del equipo a suministrar para evitar dafos en su
propia estructura, y no dafiar tampoco los elementos estructurales del inmueble. Se
debera verificar en sitio y en conjunto con el jefe de conservaciéon de unidad la
necesidad de: [1] usar la(s) estructura existente(s); [2] demolicidny aumento parcial de
las dimensiones de la estructura existente o; [3] construccién total de nueva(s)
estructuras, para lo cual se debera emplear materiales que soporten los esfuerzos
gue hayan de estar sometidos, el suelo, paredes y techos, asi como puertas, registros
de entrada deberdn garantizar conservarse el estado actual durante el todo el tiempo
vida util, asi como, deberdn de conservarse todo el tiempo con el esfuerzo mecanico
al que son sometidos por las maniobras del equipo y cumplir con la normatividad
aplicable al tema. Incluye cargo directo por el costo de materiales, herramienta, mano
de obra gue intervengan, elaboracién de la estructura, flete a obra, desperdicio,
vertido, acarreo hasta el lugar su utilizacién, habilitado del acero de refuerzo, anclajes,
colocacion, amarres, cimbrado, descimbrado, anclajes, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y demas
derivados del uso de herramienta y equipo a cualquier altura y a cualquier nivel.

[IG.2] Suministro e instalacion: elevador, en el sitio de referencia indicado por el
responsable de recepcién de los bienes y sobre la(s) estructura(s) de concreto,
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realizando en su caso: la interconexidon mecanica, eléctrica, de instrumentacion y
control con las instalaciones existentes (que indigue el jefe de conservacion de
unidad) incluye: cargo directo por el costo de los materiales, herramienta y mano de
obra que intervengan, equipo especial {grua, camioén plataforma, etc.), maniobras
especiales para el montaje y nivelacion del equipo sobres sus bases, mano de obra
especializada para pruebas, arranques, ajustes, puesta en operacion, capacitacion y
entrega del equipo, acarreo de materiales hasta el lugar indicado por la jefatura de
conservacidon de unidad, limpieza del &area, equipo de seguridad, instalaciones
especificas, depreciacion y demas derivados del uso de herramienta y equipo en
cualguier nivel y cualquier altura, utilizando el equipo y herramienta adecuada, tener
cuidado de no dafar acabados o instalaciones en la unidad IMSS destino.

[1G.3] La interconexion eléctrica, el proveedor debera cumplir con lo establecido en los
articulos relacionados con el sistema o los equipos electromecanicos que suministra y
aplicables a la norma NOM-001-SEDE-2012 instalaciones eléctricas (utilizacién), tanto
para los circuitos eléctricos de fuerza como para los circuitos eléctricos de control:
para interconexion de laelevador y sus respectivos controles eléctricos y electréonicos
de regulacion, control e instrumentacion relacionados, su tablero de control, asi como
la conexion al sistema de tierra fisica existente; en todos los casos deberd cumplir los
requerimientos generales y especificos del o los fabricantes establecidos en las
correspondientes guias eléctricas de instalacion, con la finalidad de garantizar el
funcionamiento adecuado del equipamiento por suministrar, el proveedor debera
verificar el punto de interconexion con el Jefe de Conservacion de Unidad.

[1G.3.1] Deberd observar lo aplicable con el titulo 4 principios fundamentales,
numerales 4.1 proteccién para la seguridad; 4.2 disefio; 4.3 seleccion del equipo
eléctrico; 4.4 construccion, prueba inicial y verificacién de las instalaciones eléctricas.

[IG.3.1.1]En el aspecto del suministro y calidad de los materiales para la realizaciéon de
las instalaciones eléctricas, utilizar conductores de cobre y productos aprobados
(conductores, canalizaciones, protecciones, gabinete o ta blero envolvente, etc.)

[1G.3.2] Deberé existir la operacion equipotencial del equipo suministrado: elevador y
sus respectivos controles eléctricos y electronicos de regulacién, control e
instrumentacion relacionados; al sistema de tierra fisica existente en la unidad con
base en la NOM-001-SEDE-2012 articulo 250, parte “f" puesta a tierra de equipo y
conductores de puesta a tierra de equipo conectado [Articulos 250-110 y 250-12)

[1G.3.2.1]]Deberd observar lo aplicable en materia de conformidad a la normatividad
vigente y solicitada con referencia a compatibilidad electromagnética.

[1G.3.3] El proveedor verificara el circuito eléctrico al cual se conecta el elevador que
se suministra, documentando mediante diagrama unifilar la interconexion final, ya
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sea al tablero normal o al tablero de emergencia, en su caso debera conectar de
acuerdo con lo existente.

[1G.3.3.1] 480, 440, o 220 volts en corriente alterna-tres fases-cuatro hilos-sesenta
Hertz, para circuitos de fuerza y

[1G.3.3.2] 277, 220, o 127 volts en corriente alterna-una fase-tres hilos-sesenta Hertz
para circuitos de control.

[1G.3.3.3] No se permitira que el equipo electromecanico que se suministra, se adapte
mediante transformador(es) para ajustar al nivel de voltaje de utilizacién
incrementando asi la carga inductiva en la unidad IMSS destino, en su caso debera
solicitar autorizacion al responsable de recepcidon de los bienes.

[1IG.3.3.4]Se deberd interconectar al tablero subgeneral, o centro de control de
motores, o tablero de distribucién en donde se ubiquen los elementos [fuerza y
control] del circuito derivado del sistema o equipo(s) electromecanico(s), gue sea
motivo de sustitucién, siendo identificado este lugar por el jefe de conservaciéon de
unidad,

[IG.3.3.5] Como articulo relacionado y aplicable de las NOM-001-SEDE-2012
instalaciones eléctricas (utilizacién), para los circuitos eléctricos derivados de fuerza
como de control de los motores esté el: articulo 430 motores, circuitos de motores y
controladores, por lo que el proveedor deberd cumplir con lo establecido en el mismo.

[1G.3.3.5.1]En su caso, debera considerar el suministro de tablero o gabinete en donde
se ubiguen los circuitos de fuerza y de control; armado de fabrica, tipo nema 1 (si su
instalacion esta al interior)

[1G.3.3.5.2] Debera considerar el suministro de interruptor(es) termomagnético(s) de
proteccién tanto al circuito derivado de fuerza como para los circuitos de control
especificos del equipo de acuerdo con la guia de instalacion del fabricante.

[1G.3.3.5.3] Debera considerar la interconexién de los circuitos de control a los tableros
o gabinetes nuevos a los equipos suministrados considerando canalizaciones y
alimentadores nuevos.

[IG.3.3.6]El medio de conexidn y desconexion del circuito eléctrico debera ser
mediante arrancador de estado solido en combinaciéon con el variador de frecuencia,
de acuerdo con la capacidad y tipo.
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[1G.3.3.6.1]E| variador de frecuencia, debera contener un filtro de armonicas de
acuerdo con la normatividad solicitada.

[1G.3.4]El circuito eléctrico de alimentacién al sistema o equipo(s) electromecanico(s)
gue se suministra(n), deberan contar con proteccion contra voltajes transitorios pico o
supresores de sobretensiones transitorias (SSTT), al voltaje de utilizacion de la unidad
IMSS destino, lo anterior en gabinete nema 1, con alarma audible con botdén de
deshabilitado - habilitado y luces indicadoras led de estado de proteccién por fase,
contactos secos para sefializacion remota y contador de eventos; la instalacion debera
cumplir lo indicado la NOM-001-SEDE-2012 instalaciones eléctricas (utilizacion).

Incluye cargo directo por el costo de materiales, herramienta, mano de obra que
intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilizacion,
preparacion de la superficie, colocacion de juegos de dos mediacanas, recubierto con
papel kraft o asfato y placa metaélica calibre 22 galvanizada o aluminio lisa, limpieza,
retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas,
depreciacion y demas derivados del uso de herramienta y equipo a cualquier nivel.

[1G.4] Suministro y operacion de pintura epoxica de las areas que ocupara: el elevador

[1G.4.1]color rojo cédigo Pantone 199¢ para delimitacion de areas y separaciones en
pasillos de casa de maquinas y en pisos de concreto; franjas de 10 centimetros de
ancho para sefalamiento en el lugar de instalacion; y

[1G.4.2]color amarillo cédigo Pantone 116¢ para relleno del piso del area que ocupa el
equipo suministrado y delimitado por la franja anterior; ademas

[1G.4.3] color gris cédigo Pantone 428c para relleno del érea de pasillos de casa de
rmaguinas y en piso terminado;

Incluye: cargo directo por el costo de materiales, herramienta, mano de obra que
intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilizacion,
preparacion de la superficie, sellador, retapado, emplastecido, limpieza previa de la
superficie, operacién de dos capas como minimo, aplicada con pistola, brocha o
rodillo, limpieza, retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones
especificas, depreciacién y demés derivados del uso de herramienta y equipo a
cualguier altura y a cualquier nivel.

[ IE ] requerimientos especificos de instalacion
[IE.UMA.00] el fabricante debera entregar por cada una de las secciones que

conforman elevador, una placa de datos técnicos, preferentemente metalica con
numeros de golpe, en su caso, la proveida por el fabricante con los siguientes datos:
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[IE.00.01]Nombre del fabricante

[IE.00.02]Modelo o clave de la seccion del equipo

[IE.00.03]NUmero de serie

[IE. 00.04]Dimensiones

[IE. 00.05]Peso aproximado

[IE. 00.06]Fecha de fabricacion

[IE. Ol]La placa que estard dentro de la cabina deberé contener por lo menos lo
marcado por la normatividad vigente en materia, asi como debera ser conciliada con

JCU para adicionar informacion especifica por unidad.

[IE.M] instalacién mecéanica

[IE.M.01] el conjunto tractor debera ser balanceado estdtica y dindmicamente,
probado en fabrica, toda vez que se entregara funcionando libre de vibracion.

[IE.M.02] |a transmision debera contar con cubierta.
[IE.M.03] las chumaceras del conjunto deberan ser autoalineables.

[IE.M.04] los dispositivos de aislamiento de vibraciones en la estructura de cada
seccion del conjunto tractor, debera ser a base de:

[IE.M.04.01] almohadilla de neopreno antivibracién, o
[IE. M.04.02] resorte antivibracién con ajuste de nivel.
[IE.IC] INSTRUMENTACION Y CONTROL

[IE.IC.E] conjunto de dispositivos mediante los cuales se controla automaticamente la
forma en que debe funcionar un grupo de elevadores y se genere las sefiales
adecuadas para determinar el arranque, parada, direccion, aceleracion, velocidad y
retardacion de carro. Es importante que dicho arreglos al tratarse de una
modernizacion / sustitucién deberdn integrase a los dispositivos existentes para su
integracion en modo Duplex y Triplex del conjunto, cabe hacer mencién gue dicho
integracion solo podré llevarse a cabo de dos formas:

ANEXCS
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1) Mediante la colocacién de una interfaz que posibilite la comunicacion y
control, entre los elevadores del grupo aunque sean de diferente
fabricante.

2) Que el fabricante del equipo existente realice la interconexiéon o ceda
los derechos mediante escrito, para gue un tercero realice la
interconexion entre los equipos y con ello posibilite la comunicacion y
control entre los elevadores del grupo aunque sean de diferente
fabricante.

4. Pruebas de Arranque y Puesta en Operacion

El proveedor deberad llevar a cabo las pruebas de arrangque, ajustes vy
funcionamiento, de seguridad y puesta en operacion para verificar que todo ha
sido fabricado e instalado conforme a lo especificado por el fabricante,
comprobando el correcto funcionamiento de todas y cada una de las partes
que integran los “elevadores”, dichos trabajos deberan ser realizados por
personal especialista capacitado, calificado, certificado y autorizado por el
fabricante del equipo para obtencion de los puntos éptimos de operacion y
ajustes necesarios, lo anterior para dar cumplimiento del [O] PUESTA EN
OPERACION.

[O] PUESTA EN OPERACION

[0.01]Debera realizar las pruebas de arranque y ajustes, de funcionamiento, de
seguridad y puesta en operacion de: elevadores el cual sera realizado por personal
especialista para obtencién de los puntos 6ptimos de operacion y ajustes necesarios.

[0.02] Personal especialista es aquel que ha sido capacitado, certificado y autorizado
por el fabricante del equipo, el cual debera realizar:

[0.02.01] Verificacion de la no existencia de cualquier dano en el equipo.
[0.02.02]Verificar el adecuado ensamble de las diversas secciones del elevador.

[0.02.03]Verificar la adecuada instalacion en cuanto a logica de control en conjunto
con el variador de velocidad.

[0.02.04] Verificar la limpieza interior del elevador y sus conexiones

[0.02.05] Verificar los espacios de instalacion recomendados por el fabricante.
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[0.02.06] verificar la adecuada instalacion de los elemento del elevador

[0.02.07] verificar la alineacidn del conjunto de motor-poleas y ajuste de la tension de
las bandas.

[0.02.08] verificar el apriete de la base del conjunto tractor, poleas y chumaceras.
[0.02.09] verificar la lubricacién de las chumaceras.

[0.02.10] verificar la libre rotacion y movimiento de los componentes. (manual antes
de poner en marcha el equipo).

[0.02.11] verificar la adecuada alimentacidon de energia eléctrica: voltaje, secuencia de
fases y frecuencia.

[0.02.12] verificar el adecuado sentido de giro del conjunto tractor.

[0.02.13] verificar la corriente de pleno arranque; [FLA]; sea de acuerdo con la placa de
datos del motor.

[0.02.14] verificar e inspeccionar, probar, y ajustar el o los programas de
funcionamiento para el variador de frecuencia.

[0.02.15] realizar la limpieza interior antes de ponerla en servicio, remover polvo,
incrustaciones y suciedades.

[0.02.16] realizar la limpieza exterior del equipo e instalaciones.
[0.02.17] realizar todas las acciones estipuladas en la normatividad vigente.

[0.03] parametros de operacion

[0.03.01] integrar la documentacion de los incisos [0.02.01] al [0.02.17] al documento
denominado en el numeral [el.rt] “reporte técnico integral”.

[0.03.02] de conformidad con la normatividad vigente solicitada:

[0.03.03]implementar la bitdcora de registro de datos de operacion

Vi
funcionamiento.
AN E)O"@‘
4 etk
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[0.03.04] Implementar la bitdcora de mantenimiento recomendado por el fabricante
del equipo.

[0.03.05] Funcionamiento en modo automatico.
[0.03.06]Funcionamiento en modo inspeccion

[0.03.07]Operacion sin ruidos o vibraciones excesivas a la operacion inherente del
sistema o equipo suministrado y de conformidad con la normatividad vigente.

[0.04]pruebas de seguridad, arranque y funcionamiento

[0.04.01]Deberan realizarse las pruebas de seguridad y funcionamiento conforme a
la normatividad vigente solicitada y tantas pruebas sean necesarias para dejar tanto
en 6ptimas condiciones de operacion y desempefo;

[0.04.02]E| proveedor deberd documentar las pruebas de seguridad, los rangos de
operacién y funcionamiento finales ajustados; asi como los ajustes especificos
determinados y ajustados; para lo cual debera integrar tanto en forma digital como
impresa el documento denominado: informe técnico integral.

Es la etapa en la cual el proveedor entrega al responsable de la recepcion de los
bienes el equipo suministrado, instalado y con pruebas de arrangue, cumpliendo con
una operacion continua, confiable, funcional y segura de conformidad a lo establecido
en el Anexo 1(uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”.

5. Capacitacion
La capacitacion debera impartirse al personal técnico y personal administrativo
de la Unidad IMSS destino; y/o al personal de Nivel Central que el IMSS designe,
en relacién a los procedimientos que deberan aplicarse al equipamiento nuevo
que se suministra, de acuerdo a lo indicado [C] CAPACITACION

Los alcances de la capacitacion serdan como minimo los siguientes puntos,
pudiendo el licitante agregar temas a la capacitacion.

[C] CAPACITACION
[C.01] La modalidad de la capacitacion debera ser tedrico-practica presencial.
[C.02] La capacitacion deberad impartirse al personal técnico; al personal técnico-

administrativo de la unidad IMSS destino; o al personal del nivel central que el
IMSS designe,
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[C.03] La capacitacion debera estar relacionada con los procedimientos que
deberan aplicarse al sistema o equipo nuevo que se suministra y con base al
plan formativo requerido por el jefe de conservacion de unidad, en general se

cubrird la siguiente tematica:
[C.03.01] Principio(s) de funcionamiento,

[C.03.02]Identificacién de componentes de operacion, componentes de control,
componentes de medicidon y componentes de seguridad del equipo.

[C.03.03] Descripcion del funcionamiento y prueba de cada uno de los
elementos de control, eléctrico, mecanico, variador de velocidad y sensores

[C.03.04] Interpretacion de los diagramas eléctricos de fuerza y de control.
[C.03.05] Procedimiento(s) y pruebas de operacién del equipo.

[C.03.06] Procedimiento(s) de mantenimiento, servicio y reparacion del equipo
basicos y de rutina y rescate de personas atrapadas.

[C.03.07] Revisar los procedimientos de mantenimiento rutinarios recomendado
por el fabricante segun manual original;

[C.03.08] Los procedimiento(s) de control y pruebas de seguridad del equipo.

[C.03.09] La deteccidn, anélisis y correccion de fallas, y rescate de personas
atrapadas.

[C.03.10] El registro de datos de operacion, funcionamiento y mantenimiento;

[C.03.11] Descripcién del funcionamiento y prueba del funcionamiento de cada
uno de los elementos de control y sensores de los equipos centrales y/o
periféricos o auxiliares.

[C.04] Evaluacion de conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas.,; toda
vez que la interpretacién del sistema completo es fundamental para operar
adecuadamente el mismo en las instalaciones del IMSS.

[C.05] Derivado de la capacitacion tedrico-practica presencial proporcionada al
personal técnico deberd ser entregada a cada participante una constancia
destrezas y conocimientos obtenidos, si es el caso.

ANEXOS

DIVISION OF CONTR

i
e
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[C.06] La capacitacidn sera avalada a traves de un documento membretado por
el proveedor, mismo que debe contener, fecha, plan formativo del evento de
capacitacion impartido revisado por el responsable de recepcion de los bienes,
nombre y cargo del instructor; nombre y firma del jefe de conservacion de
unidad; nombre, unidad de adscripcién, categoria, matriculas y firmas de los
participantes.

6. Garantia de los Bienes
El proveedor deberd entregar junto con los equipos, la Carta garantia
cumpliendo con lo establecido en el numeral XI. GARANTIA DE LOS BIENES de
los presentes términos.

7. Péliza de Mantenimiento

El proveedor deberd entregar al responsable de la recepcion de los bienes la
poliza contratada con el fabricante del equipo, conforme a lo descrito en el
numeral Xl. GARANTIA DE LOS BIENES, anexando el programa de
mantenimiento preventivo y la relacién de los insumos con las cantidades
necesarias para la ejecucion del mismo, conforme a lo establecido en el manual
de servicio del fabricante y sus recomendaciones, mismo que sera aplicado
durante la vigencia de la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar
una garantia superior a este periodo para los efectos considerados en términos
del Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacion”.

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

e Las condiciones de mantenimiento inician posterior a la entrega del bien
(funcionando al 100%) a entera satisfaccion por parte del Instituto Mexicano
del Seguro Social, llevandose a cabo un mantenimiento preventivo
mensual y todos los correctivos, incluyendo refacciones, cuantas veces sea
necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia de la
garantia, el Prestador de Servicio se asegurara que:

e Contard y suministrard todas las partes, elementos, componentes y
refacciones que se reguieran, para garantizar la adecuada operacion y
funcionamiento de los bienes del instituto.

e Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales,
estaran libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por
lo que garantizan su duracion, resistencia y optimo funcionamiento, de lo
contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitucion o
cambio de éstas.

e El licitante ganador esta obligado a mostrar al Jefe de Conservacion de
Unidad el kit de refacciones gque se utilicen en el servicio de mantenimiento
preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y
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deberan contener los niUmeros de parte que les otorga el fabricante, a fin de
que se verifique su contenido.

e El licitante ganador estd obligado en los mantenimientos correctivos a
colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberd mostrar al
Jefe de Conservacién de Unidad previo a su instalacién, en empaque
original sellado, el cual deberd contener los niumeros de parte y nUmeros de
serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

e Cuando sea posible el prestador de servicio podrd colocar sellos a las
refacciones nuevas instaladas.

e Todas las refacciones dafiadas que se hayan sustituido, deberan entregarse
al Jefe de Conservacion de Unidad, excepto las que sean consideradas como
toxicas, no importando cantidad y tamano; debiendo anotar en la bitacora
del equipo, la descripcion de las refacciones retiradas y nimeros de serie.

Quedaran cubiertos por el proveedor los dafnos ocasionados por mal servicio o
negligencia de su personal a las instalaciones del Instituto o a terceras personas
con forme a lo dictaminado por un perito en materia que serd pagado por el
licitante con previa autorizacién por el instituto.

Establecer los mecanismos de comprobacién, supervisién y verificacién, del
cumplimiento de las requisiciones de cada entregable
e El proveedor, al momento de la prestacion del primer servicio efectuard
reunion con el Jefe de Conservaciéon de la Unidad, asi como con el personal
que éste designe proporcionandole informacion amplia y detallada del
servicio a proporcionar, asi como la herramienta y equipo que utilizara para
el servicio, dejando evidencia documental de la reunién efectuada "Reunidn
de Trabajo del Primer Servicio”

e Durante el mantenimiento el personal deberd de presentarse con uniforme
alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse
en la bitdcora correspondiente, asi mismo, el servicio estard sujeto a
verificacion constante por parte del Jefe de Conservacion de Unidad, con
objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la
presente licitacién. Los mecanismos de comprobacién para la prestacidn de
los servicios se realizaran en cada una de las unidades, conforme a lo
establecido.

Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestacion del

servicio mantenimiento, el Instituto no dara por aceptado el servicio.

El &rea responsable de la recepcidon de los trabajos serdn los Jefes de
Conservacion de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio

AMEXOS A
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debera presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega
Recepcién de los Trabajos Orden de servicio”

Como efecto de supervision, los Jefes de Conservacion de Unidad de cada
Zona, deberan de enviar relacidon de todos los servicios prestados al equipo,
tanto preventivos y correctivos al Administrador del Contrato, adjuntando copia
de la Reunion de Trabajo del Primer Servicio" y “Acta de Entrega Recepcion de
los Trabajos” de los servicios prestados a mas tardar los primeros 10 dias habiles
del siguiente mes de que se llevd a cabo el servicio.

La elaboracién de la Orden de Servicio quedara bajo la responsabilidad del
Prestador del Servicio y deberdn llenarse en la Unidad en donde realizé el
mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre
completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo,
cargo, matricula y firma autoégrafa del Jefe de Conservacion de Unidad o
personal facultado para la recepcion de los servicios en donde se realizd el
servicio, el tipo de mantenimiento, ademas describira el kit de mantenimiento
utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos numeros
de parte y numeros de serie. La orden de servicio debera contener el sello de la
unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo dia en
que se concluy6 el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen
a entera satisfaccion y de acuerdo al disefio original del equipo, entregando
una copia en la Jefatura de Conservacion correspondiente. El licitante ganador
debera elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que
realice.

Certificacién del equipo, instalacién , pruebas de arranque y seguridad

El proveedor debera entregar al responsable de la recepcion de los bienes el
Certificado emitido por parte de un organismo certificador competente en
materia que deberd ser contratado por el Proveedor para gue valide que el
equipo, la instalacién, pruebas de arranque y de seguridad fueron efectuadas
conforme a la norma aplicable en materia de elevadores.

Programa de Mantenimiento, una vez terminada la garantia.

El proveedor debera entregar al responsable de la recepcién de los bienes un
programa de mantenimiento preventivo y la relaciéon de los insumos con las
cantidades necesarias para la ejecucion del mismo por el afio siguiente, una
vez terminada la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar una
garantia superior a este periodo para los efectos considerados en términos del
Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacion”, la cual debera incluir las actividades y
la frecuencia de ejecucién conforme a lo recomendado por el fabricante y al
manual de operacién y manual de mantenimiento conforme al numeral XI.
GARANTIA DE LOS BIENES.
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Lista de Verificacion

Requisitar y dar cumplimiento en la entrega total de los documentos en cada
uno de los conceptos del Anexo 7(siete) “Lista de Verificacion para la
Recepcién de Bienes de Inversion”, por cada uno de los equipos que integran la
partida, como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribuciéon”, la
cual debera contener nombre, cargo, matricula y firma del responsable de la
recepcion de los bienes, sello de recibido por la Unidad y sello de la clave

presupuestal.

Anexo 5 (cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de Instalacién,
Arranque, Puesta en Operacién y/o Capacitacién de Bienes de Inversién”
Formalizacién del Anexo 5(cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de
Instalacién, Arrangue, Puesta en Operacion y/o Capacitacion de Bienes de
Inversion”, debidamente requisitada para cada uno de los equipos que integran
la partida como se establece en el Anexo 2 (dos) “"Cantidades y Distribucion de
Equipos”, mediante el cual se compruebe que el proveedor realizé el
suministro, desinstalaciéon, instalacion, pruebas de arranque, puesta en
operacion y capacitacién de cada uno de los equipos a entera satisfaccion del
responsable de la recepcion de los bienes conforme al Anexo T(uno) “Cédula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes" y a lo expuesto en el XIV. LUGAR Y
CONDICIONES DE ENTREGA, de acuerdo al formato institucional, el cual
debera contener adicionalmente:

e Nombre, cargo, matricula y firma del Director de la Unidad, Jefe de
Conservacion de Unidad y Responsable del Control de Bienes o Servidores

Publicos.
e« Nombre y firma del representante del proveedor.

¢ Sello de la Unidad. '
e Sello de la clave presupuestal.

En el caso de la ausencia de cualquiera de los responsables mencionados,
debera firmar el servidor publico de nivel inmediato superior o quien ostente el

cargo.

Las entregas podran ser canceladas a solicitud del Instituto bajo los siguientes
supuestos:

e Por notificacién de la rescisién administrativa del contrato.
e Terminacion anticipada del contrato.

~ ANEXOS
DIVISION DE GO
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e Omision a la solicitud de canje o recoleccion de bienes realizada por el
Instituto, por diversos motivos (calidad, caducidad, incumplimiento a las
especificaciones técnicas de calidad etc.).

e Por cualquier otra causa que impligue algun dafio o perjuicio al Instituto.

12. [E] PROCEDIMIENTO DE ENTREGA

[El]Procedimiento de entrega. El proveedor debera entregar al responsable de la
recepcion de los equipos la documentacion especificada en el anexo 7 (siete) “lista de
verificacion para recepcion de los bienes de inversion”, una vez que haya dado
concluido su total cumplimiento, en conjunto deberdn requisitar en anexo 5 “acta
administrativa circunstanciada del suministro, instalacion, puesta en operacion y
capacitacion de bienes de inversion”. La documentacion que debera entregar con el
equipo:

[E1.RT]Reporte técnico integral. Como documentacion entregable del proceso de
sustitucién/ modernizacion del sistema o equipo electromecanico suministrado al
IMSS, el proveedor debera entregar.

[E1.RT.D] En medio de almacenamiento digital tipo memoria USB o mediante disco
6pticoDVD conformar la version digital legible del reporte técnico integral, asi como la
docurmentacion técnica generada en el proceso de sustitucion [en formato .PDF y los
diagramas y planos en formato AUTOCAD .DWC] asi como tambien,

[ELRT.P] La versién o forma impresa del reporte técnico integral en papel
membretado por el proveedor del equipo y avalado por el personal especialista que
realizd los ajustes y las determinaciones de operacion y funcionamiento del
equipamiento; debe incluir nombre completo, cargo, firma, numero de certificacion o
folio proporcionado por el fabricante del equipo en su caso; y en el cual se declaren los
resultados siguientes:

[E1.RT.P1]el reporte técnico debera estar impreso:

[E1.RT.P2] Caratula [media hoja-resumen ejecutivo]

[E1.RT.P3] Contenido

[EL.RT.P4] Lista de verificacion (Checklist) recomendado del manual original del
fabricante para determinar la instalacion del equipo, o en su caso, la determinacion de

los parametros de operacién y funcionamiento del sistema o equipo suministrado.

[E1.RT.P5] En respaldo digital legible [en PDF] e impreso de las placas de datos de
cada una de las secciones del elevador suministrado(s);
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[E1L.RT.P6] Corrida de seleccion del equipo suministrado, indicando graficamente el
procedimiento y de manera resaltada sobre las hoja(s) o ficha(s) de datos técnicos
emitidas por el fabricante del sistema o equipo.

[E1.RT.P7]Documentacion de los parametros de (1) operacion, (2)funcionamiento, (3)
control y (4) seguridad del equipo suministrado:

[E1.RT.P7.10]Parametros de operacién y funcionamiento: integrar la documentacion
indicada en el numeral [0.03] puesta en operacion del equipo, ademas:

[E1.RT.P7.10.01]Formato de la bitdcora de registro de datos de operacién
recomendado por el fabricante del equipo gue se implementa.

[E1.RT.P7.10.02]Formato de la bitacora de mantenimiento preventivo recomendado
por el fabricante del equipo que se implementa.

[E1L.RT.P7.2F.01]Funcionamiento en modo automatico.
[EL.RT.P7.2F.02]Funcionamiento en modo prueba del conjunto.
[EL.RT.P7.2F.03] funcionamiento sin ruidos o vibraciones excesivas y anormales.
[ELRT.P7.2F.04] y los marcados por la normatividad vigente solicitada
[E1.RT.P7.3C] documentacion de los parametros de control:

[EL.RT.P7.3C.01] valores de ajuste o setpoint(s) de: los variadores de velocidad, [a]
rampas de arranque, etc.

[E1.RT.P7.4S] documentacion de los ajustes de los controles de seguridad:

[EL.RT.P7.45.01] valor de ajuste en las protecciones de seguridad contra: corto circuito
del motor o de los motores;

[E1.RT.P7.45.02] valor de ajuste en las protecciones de seguridad contra: sobre carga
del motor o de los motores;

[E1.RT.P7.45.03] valor de ajuste de las protecciones de alta presion y baja presion en
los circuitos de refrigeracion.

[E1.RT.P7.45.04] y los marcados por la normatividad vigente solicitada
ANEXDS

L4 - .
DIVISION CE CCMERA

et b

Pagina 91 de 147



; (S ) DIRECCION DE ADMINISTRACION
i W GOB.;E RNO DE | “? Unidad de Adquisiciones e infraestructura
B¢ by R JE Yt i m Coordingcion de Adguisicién de Bienes

s & M E }@ }J_ ﬁ @ L IMSS y Contratacién de Servicios
%t Coordinacién Técnica de Adquisicion de
Bienes de Inversidn y Activos

Divisién de Equipo y Mobilisrio Administrativo y de Transporte

[E1.RT.P8.N] documentacion de los valores de desempeno o eficiencia energética del
sistema o equipo suministrado:

[E1.RT.P8.N1] carta de desempeno, etiqueta FIDE, etigueta CONUEE o placa de datos
NEMA PREMIUM de los motores que indiguen el valor de la eficiencia o rendimiento
energético de los mismos.

[E1.RT.P8.N2] documentacion de la acreditacion y estampado EC.

[EL.RT.P9] bitdcora fotografica del proceso de sustitucion/ modernizacién de:
elevador] que se suministra(n):

[E1.RT.P9.1] descripcién gréfica del proceso de desinstalacion;
[E1.RT.P9.2] descripcion gréfica del proceso del suministro;
[E1.RT.P9.3] descripcion gréfica del proceso de instalacion;
[E1.RT.P9.4] descripcion grafica del proceso de puesta en operacion,
[E1.RT.P9.5] descripcion gréfica del proceso de capacitaciony

[E1.RT.P9.6] descripcion gréfica del proceso de entrega de los bienes al Jefe de
Conservacion de Unidad.

[E1.RT.P10] especificacién de los aspectos de operacion relevantes a considerar que
afecten la garantia del equipo.

[EI.RT.P1I] orden(es) de servicio desarrollado por el proveedor o fabricante,
debidamente requisitadas.

[EL.RT.P12] expediente del sistema o equipo que se retira del servicio:

[E1.RT.P12.01] fotografias legibles en tamafio carta del equipo que se retira.
[E1.RT.P12.02] copia simple del “dictamen de no utilidad, reubicacion, reparacion de
mobiliario y equipos institucionales”, tramitado ante oficina de activo fijo y con las
firmas autorizadas. (el proveedor deberd solicitar copia simple del dictamen al 3CU y

adjuntar al reporte técnico)

[E1.RT.P12.03] fotografia legible en tamano carta del sistema o equipo que se retira.
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[EL.RT.P13.01] firma autdgrafa de aceptacion de la entrega del equipo funcionando a
entera satisfaccion del IMSS, revisado por el responsable de recepcién de los bienes;
nombre y firma del jefe de conservaciéon de unidad; matricula.

[E1.RT.P13.02] firma autografa de la entrega del equipo funcionando a entera
satisfaccion del IMSS, avalado por el personal especialista que realizo los ajustes y las
determinaciones del equipamiento; debe incluir nombre completo, cargo, firma,
numero de certificacién o folio proporcionado por el fabricante del equipo en su caso.

[E1.RT.P13.03] copia de la certificacion, capacitacion, u aval del personal especialista
que realiza el reporte técnico integral.

[ELRT.P14.01]entregar (1) interface de comunicacion, (2) software, (3) programa y (4)
claves de acceso al programa de controlador(es) electrénico(s) dedicado(s) o PLC S
del equipo suministrado.

[EL.RT.P14.02]entregar (1) interface(s) de comunicacion, (2) software, (3) programal(s) vy
(4) claves de acceso al programa del variador de frecuencia del equipo suministrado.

[E2.RD.C] en respaldo digital legible [en PDF] e impresa, documento membretado
por el proveedor, mismo que debe avalar la capacitacién impartida, con fecha, plan
formativo del evento de capacitacion impartido revisado por el responsable de
recepcion de los bienes, nombre del instructor; nombre y firma del jefe de
conservacion de unidad;, nombre, unidad de adscripcion, categoria, matriculas y
firmas de los participantes.

[E3.RD.D] documentacidon especifica del proceso adquisicion de: elevador - en
respaldo digital legible [.pdf] e impreso |la siguiente documentacion;

[E3.RD.DQ] certificaciones del sistema o equipo

[E3.RD.DQ.1] entregar los certificados emitidos por las normas solicitadas en el anexo
Técnico o en su caso de que no se generé certificado o declaratoria de conformidad
deberd entregar evidencia fotografica de cumplimiento.

[E4.RD.DN] dictamen y evaluacién(es) de conformidad con las normas oficiales,
normas mexicanas y normas de referencia.

[E4.RD.DN.AT] de la norma NOM-001-SEDE-2012 instalaciones eléctricas (utilizacion)
deberd entregar evidencia fotografica de cumplimiento de los requerlmlentos
especificados en [IG3] la interconexion eléctrica.

_ ANEXO
BIVISION DE ot NTRATOS

Pagina 93 de 147



DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinacion de Adquisicidn de Bienes

y Contratacién de Servicios

coordinacién Técnica de Adguisicion de
Bienes de Inversién y Actives

Divisién de Equipo y Mobiliario Administrative y de Transperte

. GOBIERNO DE

L/ MEXICO

TN
et

[E4.RD.DN.A2] debera entregar evidencia fotografica de cumplimiento de la NOM-
026-STPS-2008, colores y sefales de seguridad e higiene, e identificacion de riesgos.

[E4.RD.DN.B1] entregar la documentacion complementaria e indicar donde se
encuentra el marcado CE (EC) de cumplimiento de la evaluacion de la conformidad
de los estandares solicitados.

[E5.RD.DD] Planos y diagramas o croquis del sistema o equipo

[E5.RD.DU] En respaldo digital legible [tanto en .PDF como en formato AUTOCAD
DWG] e impreso [90x60 centimetros], el diagrama unifilar de la unidad, en la cual se
identifiquen los circuitos de fuerza y de control finales que muestren como guedo
instalado el equipo central o en su caso el equipo auxiliar o periférico suministrado,
identificando si pertenece al circuito de normal o al circuito de emergencia.

[E5.RD.DC] en respaldo digital legible [tanto en .PDF como én formato AUTOCAD
DWG] e impreso [90x60 centimetros], el diagrama de control del equipo
suministrado.

[E6.RD.DM] manuales originales del sistema o equipo

[E6.RD.MI] en respaldo digital legible [PDF] e impreso el manual de instalacion o guia
mecanica y guia eléctrica de instalacion del elevador en original emitido por el
fabricante, incluyendo los diagramas de alambrado del tablero de control, en el
idioma de origen del equipo. En caso de ser diferente al espafol, deberd presentar
traduccion simple al espanol.

[E6.RD.MO&M] en respaldo digital legible [PDF] e impreso el manual de operacion y
mantenimiento del elevador en original del equipo emitido por el fabricante, en el
idioma de origen del equipo. En caso de ser diferente al espanol, debera presentar
traduccion simple al espanol.

[E6.RD.MP] en respaldo digital legible [PDF] e impreso el manual de partes del
elevador en original del equipo emitido por el fabricante, en el idioma de origen del
equipo. En caso de ser diferente al espafiol, deberd presentar traduccién simple al
espanol.

[E7] el suministro, instalacion, puesta en operacién y capacitaciéon de elevador, debera
cumplir todo lo necesario para el adecuado funcionamiento del equipo y para
recepcion a satisfaccion del Jefe de Conservacion de Unidad como responsable de la
recepcion de los bienes. Dentro de los alcances de la propuesta técnico-econémica
del licitante, se debera considerar que la instalacion del equipo propuesto debera
ajustarse adecuadamente a las dimensiones disponibles en la unidad IMSS destino,
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para lo cual se recomienda realizar la visita de obra para que considere el suministro
de los materiales, mano de obra y elementos de obra necesarios para la optima
instalacion, operacion y funcionamiento. Incluye: cargo directo por mano de obra y
materiales requeridos, desinstalacion y re-ubicacién del equipo existente en el lugar
especificado por el jefe de conservacion de unidad para su enajenacion; flete a obra
de equipo nuevo, acarreo, maniobras especiales, instalaciones especiales e
instalaciones especificas a cualquier nivel y cualquier altura, elevaciones con grua,
andamios, equipo, trazo, nivelacién, soldaduras, elementos de fijacion, (desconexién y
conexion: desinstalaciéon e instalaciébn mecénica, eléctrica e hidraulica desde el
equipo y hasta la fuente de suministro del fluido correspondiente e indicada por el
jefe de conservacién de unidad), pintura anticorrosiva, epoxica, de esmalte, pruebas
de operacion, funcionamiento y seguridad necesarias para la puesta en operacion,
capacitacion inicial y capacitacion formal mediante plan formativo indicado;
manuales originales del fabricante, cumplimiento de la normatividad aplicable e
indicada en la presente cédula de especificaciones técnicas de los bienes, limpiezay
retiro de sobrantes fuera de obra necesarios, equipo de seguridad, herramienta,
depreciacion y demas cargos derivados del uso de equipo y herramienta en cualquier
nivel y a cualquier altura.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas
en los presentes términos, el Instituto no dara por recibidos y aceptados los bienes.

XV. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los bienes objeto de la
presente, seran pagados por el proveedor conforme a la legislacion aplicable en la
materia. El Instituto sélo cubrird el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de acuerdo a lo
establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

XVI. DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE

El licitante dentro de su propuesta técnica debera acompafar los documentos
siguientes en formato PDF a color por cada una de las partidas en las que desee

participar:

1. Cédula de descripcion técnica del licitante “Formato A-B", con la descripcion
técnica amplia y detallada, la cual debera corresponder al Anexo 1 (uno) “Cédula
de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, misma que debera ser firmada por
el representante legal del mismo.

2. Copia simple en formato PDF de los folletos, catalogos, instructivos o manuales
originales del fabricante (seleccion o instalacion o operacién o mantenimiento
y/o servicio 0 manuales de las partes de los componentes principales e integrales
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de los “Elevadores” que avalen los requisitos solicitados en el numeral del Anexo
1 (uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes", asi mismo en dicho
anexo, se debera sefalar y referenciar en cada uno de los puntos solicitados, el
ndmero de pagina u hoja, numeral y/o parrafo del: folleto o catalogo o instructivo
o manual indicado o la combinaciéon diversa de los anteriores. Aunado a lo
anterior, el licitante deberd indicar en el Anexo 1 (uno) “Cédula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes", que cumplird con cada uno de los
requisitos sefialados en los numerales [I] INSTALACION, [IG] REQUERIMIENTOS
GENERALES DE INSTALACION, [IEJREQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE
INSTALACION, [O]PUESTA EN OPERACION,[C]JCAPACITACION y
[E]JPROCEDIMIENTO DE ENTREGA, del Numeral XIV. LUGAR Y CONDICIONES
DE ENTREGA, los cuales deben cumplir integramente con lo solicitado.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete gue la instalacion del bien ofertado, dara
cumplimiento a la totalidad de lo establecido en el numeral [IG]
REQUERIMIENTOS GENERALES DE INSTALACION del numeral XiV. LUGAR Y
CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que la instalacion del bien ofertado, dara
cumplimiento a la totalidad de lo establecido en el numeral [IE]
REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE INSTALACION del numeral XIV. LUGAR Y
CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete a dar cumplimiento a la totalidad de lo
establecido en el numeral [O]JPUESTA EN OPERACION del numeral XIV. LUGAR
Y CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete a dar cumplimiento a la totalidad de lo
establecido en el numeral [C] CAPACITACION del numeral XIV. LUGAR Y
CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete a dar cumplimiento a la totalidad de lo
establecido en el numeral [E] PROCEDIMIENTO DE ENTREGA del numeral XIV.
LUCAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del

mismo donde se compromete a entregar la totalidad de los documentos de
acuerdo a lo especificado en el numeral [E] PROCEDIMIENTO DE ENTREGA del
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numeral XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA,, para dar cumplimiento al
Anexo 7 (siete) “Lista de Verificacién para Recepcién de los Bienes de Inversién".
Dicha documentacién debera ser por cada uno de los equipos que integran la
partida.

‘Documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante
legal del mismo, donde este respalde el tipo, modelo y marca del bien ofertado
por partida en las cantidades y plazos sefnalados.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que la instalacién del equipo dara cumplimiento
a la norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012.- instalaciones eléctricas

(utilizacion).

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que los componentes en disefio, fabricacion e
instalacion dan cumplimiento a la siguiente Normatividad:

s

relativa a las maquinas y por la que
se modifica la Directiva 95/16/CE
2006/42/EC (refundicion)

*Directiva EMC 2014/30/EU miembros en materia de

sobre la armonizacién de las si
legislaciones de los Estados

compatibilidad  electromagnética
{refundicion)

Seguridad de las  maquinas. si

; Principios generales para el disefo.
ENISO 12100:2010 Evaluacion del riesgo y reduccion

del riesgo. {ISO 12100:2010)

Maquinas eléctricas rotativas. Parte si

EN 60034-1:2011 1. Caracteristicas asignadas vy
caracteristicas de funcionamiento.

Reglas de seguridad para |la si
construccién e instalacién de
ascensores. Ascensores para el
transporte de personas y cargas.
Parte 20: Ascensores para personas
Yy personasy cargas

EN 81-20:2017

EN 60204-1:2007 + A1:2000 + Seguridad de las maquinas. Equipo si
. eléctrico de las maquinas. Parte 1.
AC:2010 Requisitos generales.
sobre la armonizacion de las Si
legislaciones de los  Estados
miembros en materia de
*Directiva 2014/35/EU comercializacion de material

eléctrico destinado a utilizarse con
determinados Iimites de tensién

*Directiva 2004/108/EC relativa a la aproximaciéon de las si ??

. ANEXOS
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Normatividad .|  Nombre ~_ Vigente
legislaciones de los  Estados
miembros en materia de

compatibilidad electromagnética y
por la que se deroga la Directiva

89/336/CEE
sobre la armonizacién de las si
legislaciones  de los Estados

*Directiva 2014/30/EU miembros en materia de

compatibilidad electromagnética
(refundicién)

sobre la armonizacién de las si
legislaciones de los Estados
*Directiva 2014/33/EU rmiembros en materia de ascensores
y componentes de seguridad para
ascensores

Compatibilidad electromagnética. si
Norma de la familia de productos
EN 12015:2014 para ascensores, escaleras
mecanicas y andenes moviles.
Emisién

Compatibilidad electromagnética. si
Norma de familia de productos para
ascensores, escaleras mecanicas y
andenes moviles. Inmunidad.

EN12016:2014

Reglas de seguridad para |Ia si
construccion e instalacion  de
ascensores. Ascensores para el
transporte de personas y cargas.
Parte 20: Ascensores para personas
Yy personas y cargas.

EN 81-20:2017

Reglas de seguridad para |Ia si
construccién e instalacion de
ascensores. Examenes y ensayos.
Parte 50: Reglas de disefio, célculos,

EN 81-50:2017

examenes y ensayos de
componentes de ascensor.
Reglas de seguridad para la si
construccién e instalacién de
ascensores. Aplicaciones
UNE-EN-81-71 particulares para los ascensores de

pasajeros y de pasajeros y cargas.
Parte 71: Ascensores resistentes al
vandalismo

Reglas de seguridad para la si

construccién e instalacién de
ascensores. Aplicaciones
particulares para los ascensores de
UNE-EN-81-70 pasajeros y de pasajeros y cargas.
Parte 70: Accesibilidad a los
ascensores de personas, incluyendo
personas con discapacidad.

Reglas de seguridad para la si
UNE-EN-81-58 construccion e  instalacién  de
ascensores, Exdmenes y ensayos.
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Nombre

Parte 58: Ernsayb de .resistenc'\a al
fuegc de las puertas de piso

Norma oficial mexicana, elevadores si
eléctricos de traccién para pasajeros
NOM-053-SCFI-2000 y carga-especificaciones de
seguridad y métodos de prueba
para equipos nuevos.

Colores y sefales de seguridad e Si

NOM-026-STPS-2008 higiene, e identificacién de riesgos

por fluidos conducidos en tuberias.

NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas (utilizacion). si

12.

1

14.

15.

6.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que los componentes fabricados para la
modernizacién de los elevadores instalados en cumplimiento con los estdndares
de la serie de norma EN 81.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que los componentes en disefo, fabricacion e
instalacion dan cumplimiento a la Declaraciéon de Conformidad EC, anexando el
certificado en copia certificada de la declaracion de conformidad EC en el caso
gue apliqgue que el certificado sea expedido en una lengua diferente al espafol
anexar una copia simple de traducciéon en espanol del mismo.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete gue cuenta con certificados de Gestion de
Calidad en sus plantas de fabricacion en ISO 9001:2015, anexando el certificado
en copia certificada del 1SO 9001:2015 en el caso que aplique que el certificado
sea expedido en una lengua diferente al espafol anexar una copia simple de
traduccion en espanol del mismo.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, en el gue se sefale el tiempo de garantia de 12 meses, pudiendo los
licitantes ofertar una garantia superior a este periodo minimo obligatorio para
los efectos considerados en términos del Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacion”
del bien propuesto y de todos sus componentes, conforme al numeral Xl
GARANTIA DE LOS BIENES de los presentes términos y condiciones.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, donde se compromete a entregar al responsable de la recepcién de los
bienes, una péliza de mantenimiento preventivo y correctivo (los necesarios
incluyendo refacciones nuevas y originales, garantizado mediante la entrega de
la misma empaqguetada) contratada con el fabricante del equipo anexando un
programa de mantenimiento preventivo y relacion de los insumos, con las
cantidades necesarias para la ejecucion del mismo, conforme lo establecido e
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el manual de servicio del fabricante y sus recomendaciones, mismo que sera
aplicado durante la vigencia de la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes
ofertar una garantia superior a este periodo para los efectos considerados en
términos del Anexo 6(seis) “Criterios de evaluacion” lo anterior de conformidad
con lo referenciado en el inciso i) del numeral XI. GARANTIA DE LOS BIENES de
los presentes Términos y Condiciones.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, donde se compromete a entregar al responsable de la recepcion de los
bienes, una péliza de seguro por su cuenta (responsabilidad civil), expedida por
una institucién de seguros del pais debidamente autorizada en la cual se incluya:
La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante
que contenga la especificacion de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando
sus caracteristicas, su ubicacién, el periodo de ejecucion y el monto y nimero de
contrato, que ampare los dafos y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al
patrimonio del mismo, a su personal, asi como los gue cause a terceros en sus
bienes o personas con motivo de la ejecucion de los trabajos materia del
contrato. mismo que serd aplicado durante la vigencia de la garantia de 12
meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantia superior a este periodo para
los efectos considerados en términos del Anexo 6(seis) “Criterios de evaluacion”,
conforme al numeral Xl. GARANTIA DE LOS BIENES de los presentes términos y
condiciones.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, donde integre un programa de mantenimiento preventivo y relacién de
los insumos con las cantidades necesarias para la ejecucién del mismo por el
afo siguiente, una vez terminada la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes
ofertar una garantia superior a este periodo minimo obligatorio para los efectos
considerados en términos del Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacion”, la cual
deberad incluir las actividades y la frecuencia de ejecucion conforme lo
establecido en el manual de servicio del fabricante y sus recomendaciones.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, en el cual acredite que cuenta con el nimero de ingenieros y técnicos
para llevar a cabo los trabajos de suministro, desinstalacion, instalacion, pruebas
de arranque, funcionamiento y seguridad puesta en operacion y mantenimiento
preventivo y correctivo, mismo gue deberan estar capacitados por el fabricante o
planta de la marca del bien ofertado, para lo cual debera anexar por cada uno la
constancia expedida por el fabricante que avale dicho requerimiento.

Para lo anterior, la cantidad de equipos que resulten de la suma de las partidas a

ofertar por licitante, deberan cumplir con la cantidad de Ingenieros y Técnicos
especificados en la tabla siguiente:
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| EQUIPOS | INGENIEROS |

01-05 h f

06-10 2 6
11-15 3 9
16-20 4 12
21-25 5 15
26-30 6 18
31-35 7 21
36-40 8 24
41-46 9 30

Documento en papel membretado del fabricante, firmado por el representante
legal del mismo, en el que se sefale la existencia accesorios y refacciones por al
menos por diez ainos posteriores a la entrega del equipo a entera satisfacciéon del
Instituto, lo anterior de conformidad con lo referenciado en el inciso b) del
numeral Xl. GARANTIA DE LOS BIENES de los presentes Términos vy
Condiciones.

Documento en papel membretado del fabricante, firmado por el representante
legal del mismo en el cual manifieste la durabilidad o vida util del bien de por lo
menos diez afios posterior a su recepcién o lo ofertado en el Anexo 6 (seis)
“Criterios de evaluacién” en el subrubro de |.a2.3 Durabilidad o vida Util del bien, lo
anterior de conformidad con lo solicitado en el Tercer Parrafo del Numeral Xl.
GARANTIA DE LOS BIENES de los presentes Términos y Condiciones.

Documento en papel membretado firmado por el representante legal del
mismo, que contenga el programa calendarizado, dividido en las fases de
suministro, desinstalacion, instalacion, pruebas de arranque, puesta en
operacion, capacitacion y entrega de los bienes a entera satisfaccidon del
responsable de recepcion de los bienes por cada partida ofertada, considerando
el plazo sehalado méximo de 230 dias naturales contados a partir del dia habil
siguiente a la notificacién del fallo, con objeto de que el responsable de la
recepcion de los bienes esté en posibilidad de dar seguimiento oportuno a los
trabajos e informe a los administradores del contrato el avance de los mismos el
cual serd considerado para las deductivas correspondientes en dado gue no se
lleve a cabo conforme a lo estipulado.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, del listado de sucursales, agencias de servicio o centro de servicio con
numeros telefénicos, correos electrénicos y direcciones.

ANEXOS
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Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, en el cual manifieste que No se generaran costos posteriores por
concepto de asistencia y mano de obra del personal para realizar los
mantenimientos preventivos, correctivos, capacitacion y diagnostico de personal
especialista de los bienes.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, en el cual manifieste que durante el tiempo de garantia de 12 meses, no
se generaran costos posteriores por concepto de mantenimientos preventivos,
correctivos y/o canje.

Curriculo empresarial donde muestre que cuenta con la experiencia de por lo
menos 1 afo en la venta de los bienes objeto de esta contratacion, el cual debera
tener como minimo: nombre o razén social, direccion, teléfono, principales
clientes que haya vendido el o los bienes de las capacidades solicitadas en el
Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucion”, indicado: nombre o razén social del
contratante, direccion, teléfono, numero de contrato, importes totales y vigencia
de los mismos anexando copia de los contrato.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, donde informe que llevo a cabo la visita a los sitios establecidos de
acuerdo al Anexo 2(dos) “Cantidades y Distribucién”. En el supuesto de que el
licitante no haya realizado visitas a las instalaciones del IMSS, en donde se
instalaran los equipos, debera manifestar que fue su voluntad no llevar a cabo la
visita antes referida, por lo que se abstiene de argumentar sobre precio en |os
equipos, lo anterior de conformidad con lo referenciado en el numeral VIL VISITA
A LAS INSTALACIONES, de los presentes Términos y Condiciones.

Documentos con los que se acredite que el licitante esta acreditado por el
fabricante del equipo instalado a modernizar, para realizar los trabajos relativos a
la interfaz de comunicacién entre los equipos existentes del Servicio Duplex o
Triplex para garantizar la continuidad del servicio, dichos documentos pueden
ser registros, titulos, certificaciones, acuerdos comerciales, autorizaciones,
designaciones, contratos de licenciamiento o cesién emitidos por o registrados
ante las autoridades nacionales competentes en su caso, o conforme a las
disposiciones o practicas del pais de origen, asi como con los que se determine
el alcance o implicaciones juridicas de los derechos mencionados.

Documento en papel membretado del fabricante, firmado por el representante
legal del mismo en el cual manifieste que el equipo fue disefiado fabricado e
instalado bajo los criterios minimos estipulados en la NOM-053 SCFI-2000

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
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mismo en el cual se compromete que al finalizar el proceso de instalacion,
pruebas de arrangue y seguridad, contratard a una unidad certificadora para que
ella valide y certifique el equipo, la instalacién y pruebas de arranque y de
seguridad conforme a la norma aplicable en materia de elevadores y entregue al
final del proceso el certificado original al Jefe de Conservacion de la Unidad
donde sera instalado el equipo.

XVIl. CAUSALES DE DESECHAMIENTO

e Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en los presentes
Términos y Condiciones y sus anexos, asi como los que se deriven del Acto de la
Junta de Aclaraciones y que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la
solvencia de la propuesta, conforme a lo previsto en el articulo 36 de la LAASSP.

¢ El no presentar la documentacion que avale la totalidad de los requisitos
solicitados en la presente documento Términos y Condiciones.

e El no presentar la documentacion solicitada en el numeral XV
DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE

del presente documento.

e Que la documentacién solicitada en el numeral XVI. DOCUMENTACION A
PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE del presente
documento, no contenga la totalidad de los requisitos solicitados en los
mismos, asi como los que resulten de la junta de aclaraciones.

e Cuando la descripcion técnica del licitante “Formato A-B", no contenga la
totalidad de las especificaciones y requisitos solicitados en el Anexo 1 {(uno)
“Cedula de Especificaciones Técnicas de los Bienes” y de los presentes
Términos y Condiciones, asi como con aquellos que resulten de la junta de
aclaraciones.

e Cuando no coincidan las marcas, modelos ofertados y los anexos técnicos,
contra los folletos, catdlogos, fotografias, instructivos y/o manuales del
fabricante, que envien los licitantes como sustento de la Descripcién amplia y
detallada de los bienes ofertados.

e Cuando no corresponda la descripcidn técnica del licitante “Formato A-B”, con
los anexos técnicos, folletos, catalogos, instructivos y/o manuales del fabricante,
gue envien los licitantes como sustento de la Descripcion amplia y detallada de
los bienes ofertados.

o Cuando no corresponda el bien solicitado contra el bien ofertado. @
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e Cuando los documentos presentados para acreditar lo solicitado en los
numerales [S] SUMINISTRO DEL EQUIPO del Anexo 1 (uno) “Cédula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes” y numeral XVI. DOCUMENTACION A
PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE del presente
documento no correspondan al bien y requisitos solicitados en el presente
documento.

XVIil. RESCISION ADMINISTRATIVA

El Instituto podra rescindir administrativamente, en cualgquier momento, el (los)
contrato(s) que, en su caso, sea(n) adjudicado(s), en términos del articulo 54 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico:

a) Cuando el proveedor no entregue la garantia de cumplimiento del contrato,
dentro del término de 10 (diez) dias naturales posteriores a la firma del mismo.

b) Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la
informacion proporcionada para la celebracion del contrato.

¢) Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesguiera de las obligaciones
establecidas en el contrato y sus anexos.

d) Cuando se compruebe que el proveedor haya entregado bienes con
caracteristicas distintas a las pactadas en esta Licitacion o cuando no los
entregue conforme a las normas y/o calidad solicitadas por el Instituto.

e) En caso de que el proveedor no reponga los bienes gue le hayan sido devueltos
para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo
estipulado.

f) Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier titulo, los derechos y

obligaciones de los contratos, con excepcion de los derechos de cobro, previa
autorizacién del Instituto.

g) Sila autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situacion
analoga o equivalente gue afecte el patrimonio del proveedor.

h) Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar
incompletos.

i) En el supuesto de gue la Comision Federal de Competencia Economica, de
acuerdo a sus facultades, notifique al linstituto la sancién impuesta al proveedor
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con motivo de la colusién de precios en que hubiese incurrido durante el
procedimiento licitatorio, en contravencién a lo dispuesto en los articulos 9 de la
Ley Federal de Competencia Econémica y 34 de la "LAASSP".

j) Cuando de manera reiterativa y constante, el proveedor sea sancionado por
parte del Instituto con penalizaciones o deducciones sobre el mismo concepto
de los bienes que proporciona al Instituto superando el 10% del monto del
contrato y con ello se afecten los intereses del Instituto

XIX. TERMINACION ANTICIPADA

El Instituto podra dar por terminado anticipadamente el contrato sin responsabilidad
para éste y sin necesidad de que medie resolucién judicial alguna, cuando concurran
razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la
necesidad de requerir los bienes y se demuestre que de continuar con el
cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionara un dafio o perjuicio a el
Instituto o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al
instrumento juridico con motivo de la resolucion de una inconformidad emitida por la
Secretaria de la Funciéon Publica.

XX. DATOS GENERALES Y NOTIFICACIONES OFICIALES

Con la finalidad de establecer un canal de comunicacién oficial con los proveedores,
los licitantes acompanfaran en su propuesta técnica, escrito en donde presenten los

siguientes datos:

o Nombre completo del representante legal para recibir notificaciones y
comunicaciones en su nombre y representacion.

e Cargo.

¢ Domicilio.

o Teléfono (oficina y celular).

e Correo electrénico.

El proveedor se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos de este contacto
oficial, mediante escrito dirigido a los Administradores del Contrato.

En caso de incumplir con la obligacién de informar los cambios en el contacto oficial,
el Instituto no se hace responsable por las situaciones que la omisiéon de esto afecte al

proveedor.

Las notificaciones por parte del Instituto podran realizarse por cualgquiera de los

siguientes medios: 9
ANEXQS | (< )
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Oficio entregado en el domicilio sefialado en este apartado.
e Via correo electronico.

XXl. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
estipuladas en el contrato adjudicado, debera presentar en la Division de Contratos,
sita Durango # 291, piso 10, Col. Roma, Ciudad de México, copia simple de la fianza
expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a
favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, que debera cubrir la vigencia del
contrato, y los meses ofertados correspondientes a la garantia de los bienes.

La garantia de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberaré mediante
autorizacion por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando
el proveedor haya cumplido a satisfaccion con todas las obligaciones contractuales
durante la vigencia del Contrato y la garantia de los bienes.

De conformidad con el articulo 81 fraccion Il del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, la aplicacion de las
garantias de cumplimiento del contrato se aplicaran de manera proporcional al
monto de las obligaciones incumplidas, es decir la garantia serd divisible y se
ejecutard en razon de los bienes o servicios gque no sean entregados a entera
satisfaccion del Instituto.

Se entendera que los bienes o servicios son entregados a entera satisfaccion del
Instituto, cuando los “Elevadores” hayan sido: suministrados, desinstalados, instalados,
se hayan realizado pruebas de arrangue, se hayan puesto en operacion y realizado la
capacitacién del personal del Instituto o servicios realizados durante el periodo de
garantias.

De lo anterior el proveedor acepta:

a) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra “EL INSTITUTO",
de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislacion sustantiva
civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el
supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del contrato, se
haga efectiva la garantia otorgada, asi como cualquier otro saldo a favor de “EL
INSTITUTO".
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b) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato,
permanezca vigente durante la sustanciacion de todos los procedimientos
judiciales o arbitrales y los recursos legales que se interpongan, con relacién al
contrato, hasta que sea dictada resolucién definitiva que cause ejecutoria por
parte de la autoridad o tribunal competente.

¢) Suconformidad para que la institucion de fianzas entere el pago de la cantidad
reclamada hasta por el monto garantizado mas, en su caso , la indemnizacién
por mora que derive del articulo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, aun cuando la obligacién se encuentre sub judice.

d) En virtud de procedimiento ante autoridad judicial, no judicial o tribunal
arbitral, salvo que el acto rescisorio sea combatido y el fiado obtenga la
suspension de su ejecucion, ya sea en el recurso administrativo, en el juicio
contencioso o ante el tribunal arbitral correspondiente.

e) En caso de que el procedimiento administrativo, o ante autoridad judicial o
tribunal arbitral resulte favorable a los intereses del fiado, v la institucién de
flanzas haya pagado la cantidad reclamada, el beneficiario devolvera a la
afianzadora la cantidad pagada en un plazo maximo de 100 dias habiles
contados a partir de que la resolucion favorable al fiado haya causado

ejecutoria.

f} Su aceptacion para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta
gue las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad, en la
inteligencia que la conformidad para la liberacion deberd ser otorgada
mediante escrito suscrito por “EL INSTITUTO".

g) Su conformidad en que la reclamacion que se presente ante la afianzadora por
incumplimiento  de contrato, quedara integrada con la siguiente
documentacion:

Reclamacién por escrito a la Institucién de Fianzas.

Copia de la pdliza de fianza en su caso, sus documentos modificatorios.
Copia del contrato garantizado y en su caso sus convenios
modificatorios.

Copia del documento de notificacién al fiado de su incumplimiento.

(]
e En sucaso, la rescisiéon del contrato y su notificacion.
e Ensucaso, documento de terminacion anticipada y su notificacion.
e Copia del finiquito y en su caso, su notificacién.
e |Importe reclamado.
ANEXOS
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XXII. VERIFICACIONES DOCUMENTALES QUE REALIZARA EL AREA TECNICA EN LA
EVALUACION DE LA PROPUESTA.

Las verificaciones documentales se realizaran por parte la Division de Conservacion, en
su caracter de Area Técnica.

Para efectos de la evaluacion, se tomaran en consideracion los criterios siguientes:
La evaluacion técnica comprende el andlisis y verificacion de:

1. La inclusion de la totalidad de la informacion técnica, solicitada en el Anexo 1
(uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, y en los numerales
V1. FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES ENTRE OTROS y XVIIL
DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE,
asi como con aquellos que resulten de las juntas de aclaraciones.

o La descripcién técnica amplia y detallada de los bienes ofertados por el
licitante, por partida, incluyendo marca(s) y modelo(s) y la congruencia con las
especificaciones y requisitos solicitados sefalados en el Anexo 1 (uno) “Cédula
de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, incluyendo las que se deriven de
las Juntas de Aclaraciones.

i ) Exista congruencia entre la descripcion técnica de los bienes ofertados por el
licitante con las especificaciones y requisitos solicitados en los presentes
términos, asi como con aquellos que resulten de las juntas de aclaraciones.

4. Correspondencia entre la descripcion técnica de los bienes propuestos por el
licitante en el Anexo 1 (uno) "Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes"
y los anexos técnicos, folletos, catalogos, fotografias, instructivos y/o manuales
del fabricante debidamente referenciados, que envien los licitantes como
sustento de la descripciéon amplia y detallada de los bienes ofertados.

5 Congruencia entre el bien solicitado, el bien ofertado y los documentos
presentados por el licitante para acreditar los requisitos del Anexo 1 (uno)
“Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes".

6. De cumplir con los requisitos anteriores se procedera a la evaluacion del criterio
de puntos y porcentajes, verificando cada uno de los documentos presentados
para cada rubro y sub-rubro, a efecto de otorgar el puntaje correspondiente. En
caso de no cumplir con al menos uno de los requisitos anteriores, no se
procederd a la evaluacion del criterio de puntos y porcentajes. La puntuacion a
obtener en la propuesta técnica para cada partida y ser considerada solvente vy,
por tanto no ser desechada, sera de cuando menos 37.5 puntos de los 50
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puntos maximos que se pueden obtener en su evaluacién. Se evaluara
mediante el Anexo 6 (seis) "Criterios de evaluacion”.

XXIIl. SERVIDOR PUBLICO QUE PARTICIPARA EN LOS EVENTOS DE LICITACION.
Titular de la Divisién de Conservacion, en su caracter de Area técnica.
XXIV. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

Los Jefes de Servicios Administrativos o Directores Administrativos en Delegaciones y
UMAE o Jefes de Departamento de Conservacion y Servicios Generales o Gerentes
Cenerales de Centro Vacacional, seran los Administradores del Contrato, de
conformidad con el numeral 5.3.15, inciso b) e inciso c) de las POBALINES.

Se precisa que el Representante en Comun de los Administradores de Contrato,
debera presentarse en la Division de Contratos, sita en Durango # 291, piso 10, Col.
Roma, Ciudad de México, para llevar a cabo la firma de su contrato respectivo.

Los Jefes de Conservacion de Unidad en Delegacion y UMAE, fungiran como
auxiliares del administrador del contrato, lo anterior de conformidad con el Numeral
5315 ultimo parrafo de los POBALINES que a la letra dice “El Administrador del
Contrato podra auxiliarse para el debido cumplimiento de sus obligaciones, con otros
servidores publicos cuando las condiciones contractuales lo requieran, en ese caso,
dichos auxiliares deberan ser designados por escrito y seran corresponsables de las
actividades que se les asignen y de mantener informado al Administrador del
Contrato con la periodicidad y forma que se les indique”.

Se precisa que los auxiliares del administrador del contrato por cada uno de los
destinos de los equipos, como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y
Distribucion” tendran responsabilidad Unicamente en la Unidad a la cual estan
adscritos y a las unidades periféricas que le correspondan.

o Area Requirente Coordinacion Técnica de Conservacion
y Servicios Complementarios

ANEXQOS
rE o

DIVISION DE
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21B10049

ANEXO 2 (DOS)

“DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES
OFERTADOS, PROPUESTA ECONOMICA, CARTA GARANTIA, ACTA
DE FALLO Y ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA

DE FALLO”
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EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 23 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARATULA

DIVISION DE CONTRATOS
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ANEXO TECNICO PARA “ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION,
PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DE

ELEVADORES"”

ELEVADOR ELECTRICO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 801 KG A 1400 KG

A. DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES

CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES

NOMBRE

DEL BIEN SOLICITADO:

Modernizacidén de elevador eléctrico Con capacidad de
carga de 801 Kg a 1400 Kg y perscnas de acuerdo a los
parametros y dimensicnes del equipo de transportaciédn
vertical existente en el Inmueble o Unidad Médica
destino, con o sin cuarto de maquinas, para operar a
un voltaje de 220 CA o 440 CA, 3 fases, 60 Hz.

CLAVE IMSS DEL BIEN:

529.330.0571.00.01

ID ARTICULO: 000000000021052
CUCOP: 56200146
PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN
42 A MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION

DE: ELEVADOR ELECTRICO

ELEVADOR ELECTRICO PARA SER MODERNIZADO Y. OPERADO EN
HOSPITAL.

MAQUINA DE TRACCION COMPACTA CON/SIN REDUCTOR DE
VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO, CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN ALTO
PAR DE ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO (ANEXO TECNICO
PAG 6 Magquina Motor)

[1] CON CAPACIDAD DE CARGA 1350 KG y 18 PERSONAS
DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD
MEDICA DESTINO. (ANEXO TECNICO PAG 6 Con o Sin cuarto
de maquinas)

[3] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA.DESTINO,
(ANEXO TECNICO PAG 6 Con © Sin cuarto de maquinas)

[4] MAQUINA TRACTORA COMPACTA, SIN ENGRANES Y CON/SIN
REDUCTORES DE VELOCIDAD, MAQUINA DE TRACCION COMPACTA
CON/ SIN REDUCTCR DE VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y
FUNCICONAMIENTO  SILENCIOSO, CON MOTOR  ELECTRICO
DISENADO PARA UN ALTO PAR DE ARRANQUE, FRENO
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ELECTROMAGNETICO NO REQUIERE VENTILACION FORZADA, DE
BAJA INERCIA, CON CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, CON/
SIN TORNILLC SIN FIN Y POLEA DE HIERRO FUNDIDO CON
TRATAMIENTO TERMICO (ANEXO TECNICO PAG 6 Maquina
Motor)

[5] PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 C.A. O 440 C.A, 3
FASES, 60 HZ, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO, (ANEXQO TECNICO PAG
6, Maquina Motor)

[6] CON VELOCIDAD DE OPERACION DE 1.0 A 1.75 M/S, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NOM-053-SCFI-2000,
(ANEXO TECNICO PAG 6 Maquina Motor)

[7] PRECISION DE PARADA DE LA CABINA DE +/- 3 MM., DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NORMA NOM-053-SCFI-
2000, (ANEXO TECNICO PAG 7 Control y Panel de
Mantenimiento)

[8] SISTEMA DE CONTROL O CONTROLADOR CONSTRUIDO A BASE
DE MICROPROCESADORES ELECTRONICOS DE ALTA
SENSIBILIDAD, CON DRIVE DE FRECUENCIA Y VOLTAJE
VARIABLE, INSTALADO EN GABINETE, OPERADO CON BAJO
CONSUMO DE ENERGIA Y NIVELES MINIMOS DE RUIDO (ANEXO
TECNICO PAG 7 Control y Panel de Mantenimiento)

[9] CABLEADO PARA TRANSMISION DE DATOS DE UN SISTEMA
DE CONTROL A BASE DE MICROPROCESADORES. EL CABLEADO
DEBERA CONSIDERAR CABLES VIAJEROS, ARNES EN CUBO Y
PASILLO. (ANEXO TECNICO PAG 7 Control y Panel de
Mantenimiento)

[10] CABLEADO DE POTENCIA PARA LOS ELEMENTOS DEL
CUARTC DE MAQUINAS Y LOS DUCTOS CORRESPONDIENTES
(ANEXO TECNICO PAG 7 Control y Panel de Mantenimiento)

[11] DISTANCIA DEL TECHO DEL INMUEBLE A PISC DE CARINA
EN OLTIMA PARADA (SUPERICR), DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,
(ANEXO TECNICO PAG 7 Sobrepaso)

[12] NUMERO DE PISOS, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION
DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO, (ANEXO TECNICO
PAG 10 elementos operativos y de sefal)
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[13] MAXIMO DE RECORRIDC EN METROS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,
(ANEXO TECNICO PAG 6 Dimensiones de cubo)

[14] CONFIGURACION DEL GRUPO DE ASCENSORES EN DONDE
SE MODERNIZARA EL EQUIPO  (DUPLEX © TRIPLEX)
GARANTAZADO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTCO DEL SISTEMA DE
CONTROL DEL BLOQUE, IMPLEMENTANDO EL PROCESC DE
COMUNICACION ENTRE LOS ELEVADORES  (PROGRAMAS E
INTERFAZ DESARRALLODOS POR EL FABRICANTE) CON LA
FINALIDAD DE UNA CORRECTA GESTION DEL TRANSITO
VERTICAL, SISTEMA DE DESPACHO, ASIGNACION DE LLAMADAS,
MEDIR DISTANCIA Y REASICGNACION DE LLAMADAS  ETC.
(ANEXO TECNICO PAG 7 Control y Panel de Mantenimiento)

[15] CABINA CON MEDIDAS EN UN DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,
MAXIMIZANDO EL ESPACIO DISPONIBLE EN CUBO ¥ EN CASO
DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERA CONSIDERAR
1AS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS PERIFERICOS.
(ANEXO TECNICO PAG 8 Cabina)

[(16] PUERTA DE CABINA CON MEDIDAS EN UN RANGO, DE
ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD
MEDICA DESTINO Y DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION
DEL. AREA DEL CUBC EXISTENTE,Y EN CASO DE BRINDAR
SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERA CONSIDERAR LAS
DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS PERIFERICOS. (ANEXO
TECNICO PAG 9 Entradas)

[17] APERTURA DE PUERTAS DEL TIPO PANELES TELESCOPICOS
(LATERAL) , O DE DOS PANELES CENTRALES, DE ACUERDO A
1A PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, (ANEXO TECNICC PAG 9 Entradas)

[18] NUMERO DE EMBARQUES O PUERTAS DE LA CABINA, UNO
(1) O DOS (2) DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINC, (ANEXO TECNICO PAG
9 Entradas)

[19] DIMENSTON NETA DEL CUBC DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,
DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD
MEDICA DESTINO, (ANEXO TECNICO PAG 6 Dimensiones de
cubo)
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[20] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA.DESTINO,
(ANEXO TECNICO PAG 6 Con o Sin Cuarto de maguinas)

[21] DIMENSIONES DEL POZO, MM DE LARGC, MM DE ANCHO Y
MM DE PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION
DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO, (ANEXO TECNICO
PAG 6 Dimensiones de cubo)

CABINA
(ANEXO TECNICO PAG B8 a la 9 Cabina, Paredes Plafond,
Piso, Accesorios, entradas, sefializacidn)

[22] TECHO EN ACERO INOXIDABLE CON LUMINARIA TIPQ LED,
(Folleto KONE Monospace DX PAG 9 PLAFOND TIPO CL8OV
Direct LED vandal en acero inoxidable Asturias Satin)

[23] PAREDES Y ACABADOS EN CABINA EN ACERO INOXIDABLE,
(Folleto KONE Monospace DX PAG 10 PANELES LATERALES
DE ACERO INOXIDABLE F Asturias Satin y mencionado en
Anexo Técnico pag 8 en Todas las paredes)

[24] PASAMANOS RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE EN EL
PERIMETRO DE LA CABINA, (Folletoc KONE Monospace DX
PAG 12 Accesorios Pasamanos rectangular HR-64 vy
mencionado en Anexo Técnico pag 8 en Accesorios,
Pasamanos)

[25] PROTECCION DE LAS PAREDES CON PARAGOLPES DE ACERO
INOXIDABLE EN EL PERIMETRC DE LA CABINA, (Folleto KONE
Monospace DX PAG 12 Accesorios Parachoques de cabina
BR2 y mencionado en Anexo Técnico pag 8 en Accesorios,
Paragolpes)

[26] ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA
CABINA, (Folleto KONE Monospace DX PAG 12 Zdéclo en
acero inoxidable Asturias Satin y mencionado en Anexo
Técnico pag 8 en Accesorios, Zéclo)

[27] PISO RESISTENTE AL TRAFICO QUE ESTARA SCMETIDO
LA CABINA, (Folleto KONE Monospace DX PAG 9 Pisos -
Piedra compuesta/ ceramica SF40 White Marble ¥y
mencionado en Anexo Técnico pag 8 en Accesorios, Piso
Material y Color)
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[28] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER DE ACERO
INOXIDARLE RESISTENTE AL VANDALISMO, DE CONFORMIDAD
CON LA NORMA UNE-EN-81-71, (Folleto KONE Monospace DX
PAG 9 Pisos - Piedra compuesta/ cerédmica SF40 White
Marble y mencionado en Anexo Técnico pag 8 en
Accesorios, Piso Material y Color)

[29] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON LOS
DIGITOS REQUERIDOS EN ACERC INOXIDABRLE Y EN RELIEVE
CON LENGUAJE BRAILLE, (Folleto KONE Monospace DX PAG
7 KSS 140 Lista para todo, botonera antivandalica y
braille y mencicnado en el Anexo Técnico pag 9 tipo
de botcnera de cabina y disefio)

[30] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON
ILUMINACION LED, (Anexo Técnice pag 9 tipo de botonera
de cabina y diseifio)

[31] PANTALLA LED EN EL INTERIOR DE LA CABINA DONDE
SE INDIQUE EL NIVEL O PISO Y DIRECCION EN QUE ESTA
DANDC SERVICICO, (Anexo Técnico pag 9 tipo de botonera
de cabina y diseiio)

[32] MODULO DE LLAVES EN ACEROC INOXIDABLE, (Anexo
Técnico pag 9 médulo de llaves)

[33] LA CARINA DERERA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD UNE-
EN 81-70 DE ACCESIBILIDAD PARA EL PERSONAL CON
DISCAPACIDAD, (Anexo Técnico pag. 8 cabina)

[34] PUERTAS DE CABINA RESISTENTES AL FUEGO DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-58, (Anexo Técnico
pag 9 puertas de piso y cabina)

[35] OPERADOR DE PUERTAS CON MOTOR EFICIENTE DE
FRECUENCIA VARIABLE QUE NO GENERE RUIDOS, (Anexo
Técnico pag 9 puertas de cabina)

[36] DETECTOR DE PRESENCIA EN PUERTAS CONFORMADO FPOR
UN DISPOSITIVO QUE EMITE RAYOS INFRARROJOS, QUE CUBREN
LA APERTURA DE LAS PUERTAS, (Anexo Técnico pag 10
Accesibilidad y seguridad. Dispositivo de seguridad
en cabina cortina de rayos infrarrojos}
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[37] CABINA DE ELEVADOR RESISTENTE AL VANDALISMO
“CLASE II” DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71
(Anexo Técnico pag B Cabina resistente al vandalismo)

[38] ESTAMPADC EC EN CABINA DE ELEVADOR DE CONFORMIDAD
CON LA DIRECTIVA 2014/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEQ Y
DEL CONSEJO (Anexo Técnico pag B8 Estampado en cabina)

[39] DISPLAY LED INSTALADC EN VESTIBULC Y CADA PISO,
QUE INDIQUE EL PISO Y LA DIRECCION EN QUE DA SERVICIO,
(Anexo Técnico pag 10 Indicadores)

[40] BOTONES PARA LLAMADC VESTIRBULO Y EN CADA PISO DE
ACERO TINOXIDABLE, (Folleto KONE Monospace DX PAG 7
botonera de llamada y marcada en el Anexo Técnico pag
9 Botoneras de piso (LCS)

[41] MARCO DE PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE EN CADA
PISO DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION DEL AREA DEL
CUBO EXISTENTE, (Anexo Técnico pag 9 Entradas Puertas)

LA MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION
DEL ELEVADOR ELECTRICO, DERERA CUMPLIR TODO LO
NECESARIO PARA EIL ADECUADO FUNCIONAMIENTQ DEL EQUIPO
Y PARA RECEPCION A SATISFACCION DEL JEFE DE
CONSERVACION DE UNIDAD COMO RESPONSABLE DE LA
RECEPCION DE LOS BIENES. DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA
PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA DEL LICITANTE, SE DEBERA
CONSIDERAR QUE LA REMODELACION DEL EQUIPO PROPUESTO
DEBERA AJUSTARSE ADECUADAMENTE A ©LAS DIMENSIONES
DISPONIBLES EN EL INMUEBLE O UNIDAD IMSS DESTINC, PARA
LO CUAL SE RECOMIENDA REALIZAR LA VISITA DE OBRA PARA
QUE CONSIDERE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO
DE OBRA Y ELEMENTOS DE OBRA NECESARIOS PARA LA OPTIMA
REMCDELACION, OPERACION Y FUNCIONAMIENT(Q. INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, DESINSTALACION Y RE-UBICACION DE LAS
PARTES DEL EQUIPC EXISTENTE EN EL LUGAR ESPECIFICADO
POR EL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD PARA SU
ENAJENACION; FLETE A OBRA DE EQUIPO O REFACCIONES
NUEVAS, ACARREQ, MANIOBRAS ESPECIALES, INSTALACIONES
ESPECIALES E INSTALACIONES ESPECTFICAS A CUALQUIER
NIVEL Y CUALQUIER ALTURA, ELEVACIONES CON GRUA,
ANDAMIOS, EQUIPO, TRAZO, NIVELACION, SOLDADURAS,
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ELEMENTOS DE FIJACION, (DESCONEXION Y CONEXION;
DESINSTALACION E INSTALACION MECANICA, ELECTRICA E
HIDRAULICA DESDE EL EQUIPO Y HASTA LA FUENTE DE
SUMINISTRO DEL ENERGETICO O FLUIDC CORRESPONDIENTE E
INDICADA POR FEI. JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD),
PINTURA ANTICORROSIVA, EPOXICA, DE ESMALTE, PRUERAS
DE OPERACION, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD NECESARIAS
PARA LA PUESTA EN OPERACION, CAPACITACION INICIAL Y
CAPACITACION FORMAL MEDIANTE PLAN FORMATIVO INDICADO;
MANUALES ORIGINALES DEL FABRICANTE, CUMPLIMIENTO DE
LA NORMATIVIDAD APLICABLE E INDICADA EN LA PRESENTE
CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SORRANTES FUERA DE OBRA
NECESARIOS, EQUIPO DE  SEGURIDAD, HERRAMIENTA,
DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADCS DEL USO LDE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER
ALTURA.

PRESENTACION: EQUIPO.

ACCESORIOS ADICIONALES

Se incluye sistema de inyeccién de aire en cabina de
acuerdo al volumen de la cabina con aditamento para
esterilizacién y purificacidén del aire inyectado en
la cabina en el BAnexo 1: Cédula de Especificaciones
Técnicas de los Bienes. (Anexo Técnico pag 11
Purificador de Aire vy Folleto Purificador de Aire)

Fuente energia de emergencia para garantizar la
continuidad del funcionamiento del elevador en un
contingencia por falla de suministro de energia
eléctrica (Anexo Técnico pag 11, y folleto Bateria en
caso de Emergencia y Acciocnamiento de Emergencia)

*Nota: el numeral [2] de la presente cedula no deberd ser considerado
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Sr. Bruno Alejandro Krieger de la Borbolla

Representante legal
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PROPOSICION ECONOMICA

; =l e ]
KONE México, S.A. De C.V.
Elevadores y Escaleras Eléctricas

FECHA 18-ABRIL-2021

[RCERRRENTD LA-050GYR040-E8-2021
SOCIAL DEL kons MEXICO SA DE CV

Partida SAl PREI DESCRIPCION Cantidag | "ec® g Z:’n‘:{f:““ en """"";:_“:Im’:“’° "
3 529.330.0571.00.01 21052 |ELEVADOR PASAJERO-CAMILLERO | 3154 860.77 315486077
z £29.330.0571.00.01 21052__|ELEVADOR CAMILLERO 1 3,101,645 62 3.101.64562
<} 528.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 3,4B86,071.84 3.486,071.84
a 525.330.0571.00.01 21052 |ELEVADOR CAMILLERG 1 2.762.330.17 2.752.330.17
6 529 330,0571.00.01 21052 __|ELEVADOR CAMILLERG i 3.231.763.00 3.231.763.00
7 525.330.0571.00 01 21052 |ELEVADOR CAMILLEROD 1 3.574.740.00 3.574,740.00
8 528.330.0571.00.01 21052 __|ELEVADOR CAMILLERO 1 1.816.961 44 1.816.961.44
9 529.330.0571.00.01 21052__|ELEVADOR CAMILLERO ; 2.262.34124 4,262,341 24
10 |525.330.0571.00.01 21052 |ELEVADOR CAMILLEROS 1 4,050,825.50 4,050.825.50
11 |529.330.0564.00.01 21053 __|ELEVADOR CAMILLEROS 1 3.718.520.54 3.718.520.54
12 1520.330.0584.00.01 21053__|ELEVADOR CAMILLERD 3 3527 36462 3.927,364.60
13 |529.330.0564.00.01 21055 |ELEVADOR CAMILLERO i 3.167.186.72 3,197.186.72
14 1520.330.0571.00.01 21052 |ELEVADOR CAMILLERD 1 3.703.138.05 3.703.138.05
15 |529.330.0558.00.01 21050 _|ELEVADOR PASAJEROD 1 2.784.510.67 2744.510.67
16 ]520,330.0584.00.01 21053 |ELEVADOR CAMILLEROD 1 3417.354.08 3417,354.08
16 |529.330.0571.00.01 21052 _|ELEVADOR CAMILLEROD 7 3.112.911.26 311281126
19 529.330.0584.00.01 21053 |ELEVADOR i 2,684,14.55 2,894 149.55
20 ]526.330.0571.00.01 21052 |ELEVADOR CAMILLERGS 1 3.773.006.62 3.173.006.62
21 [529.330.0584.00.01 21053 _|ELEVADOR CAMILLERO 1 3.619.540.34 3.610.540.34
22 |529.330.0571.00.01 21052 |ELEVADOR CAMILLERO PASAJERD 1 3.300,391.86 3.300.391.86
23 [529.330.0571.00.01 21052 _|ELEVADOR CAMILLERO i 3.434,276.56 34342765
24 |529.330.0571.00.01 21052__[ELEVADOR CAMILLERO 7 3.434.276.56 3434.276.56
25 [520.330.0571.00.01 21052 |ELEVADOR 1 2.721.135.56 2.721.136 58
26 ]529.330.0571.00.01 21052 |ELEVADOR i 2.719.801.05 2.719,801.05
27 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,456,672 60 3,456,672.60
26 |529.330.0558.00.01 21050 |ELEVADOR i 3,862,862.00 3,862.862.00
26 [629.330.0571.00.01 21052 |ELEVADOR 1 3.087810.49 308781049
30 [529.330.0571.00.01 21052 |ELEVADOR 1 2.195.453.54 2,196 463.54
31 529.330.0571.00.01 21052 |ELEVADOR 1 2.199.463.54 2.199,463.54
32 |529.330.0571.00.01 21052 |ELEVADOR PASAJERO i 3.281.590.60) 3.281,590.80
33 |529.330.0571.00.01 21052 _|ELEVADOR PASAJERO 3 3.265.315.14 3.265.315.14
34 |529.330.0571.00.01 21052 |ELEVADOR PASAJERO 1 3.329.927.30 392992730
35 520.330.0571.00.01 21052__|ELEVADOR PASAJERO 1 3.329.927.30 3,325,927 30
36 [529.330.0571.00.01 21052 |ELEVADOR PASAJERO 1 3,353,254 64 3.353.264 64
37 |529.330.0571.00.01 21052 |ELEVADOR ; 3.116,804.00 3.116,854.00
40 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 3.115,216.27 3,115,216.27
21 529.320.0571.00.01 21052 |ELEVADOR 1 2,580,372 61 258037281
42 [525.330.0571.00.01 21052 |ELEVADOR CAMILLERD 1 3.770.393.10 3.770.393.10
43 |529.330.0671.00.01 21052__|ELEVADOR CAMILLEROD 7 2.722.614.96 2.722.614.9
44 |526.330.0571.00.01 21052__|ELEVADOR CAMILLERO 1 3,864 055.62 3.64.055.62
45 [526.330.67100.01 21052 _|ELEVADOR CAMILLERO 1 3.564,055.62 3.864.055.62
46 529.330.571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO- MONTACARGA 1 3,864,055 82 3,864,055.82
46 SUBTOTAL 137,433,089.96
LV.A 21,989,294 39
TOTAL 159,422,384.35

LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

SR. BRUND ALEJANDRO KRIEGER DE LA BORBOLLA

REPRESENTANTE LEGA
KONE MEXICO SA DE CV

ANEXOS

e

DIVISICH U= CUHTRATOS







Partida:
UMAE HP 48 GU
LEON, UMAE

42
ANAJUATO
1 PED 48

GUANAJL

ATO

004860 %



RE)
L

Lo ]
E EX -

Kidl |

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL %-’\QE )% b El é

DIRECCION DE ADMINISTRACION ke

Unidad de Adquisiciones e infraestructura Coordinacién de Adquisicién de Bienes Y N e S M
Contratacion de Servicios Coordinacién Técnica de Adquisicién de Bienes de Inversion y CHCII A AE Ve

Av. Coyoacan No. 1622,
Edif. 1 P.B. Col. Del Valle Sur,

Alcaldia Benito Juarez
Procedimiento “No. LA-050GYR040-E8-2021” C.P. 03100, Ciudad de México

Activos Divisién de equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

Ciudad de México a 18 de abril de 2021

Bruno Alejandro Krieger de la Borbolla, actuando en nombre y representacion de KONE México, S.A. de
C.V. en mi caracter de Representante Legal y en cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.2.15
contenido en la Convocatoria de la Licitacion Publica Internacional bajo la Cobertura de los Tratados de
Libre Comercio con Capitulo de Compras Gubernamentales, Electronica nimero LA-050GYR040-E8-2021,
se sefiala que el tiempo de garantia sera de 12 meses, para los efectos considerados en términos del Anexo
& “Criterios de evaluacién” del bien propuesto y de todos sus componentes, conforme al numeral Xl
GARANTIA DE LOS BIENES de los presentes términos y condiciones.”

Para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

i

Sr. Bruno Alejandro Krieger de la Borbolla

Representante Legal de

KONE México S.A. de C.V.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S)
FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: M()VIL, CORREO
ELECTRONICO POR CONSIDERARSE INFORMACION CUYA
DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA
MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
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- DIRECCION DE ADMINISTRACION
GOBIERND DE [ g Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
. Lo @ £ Coordinacién de Adquisicion de Bienes

iy M E X I C O y Contratacion de Servicios
S ]N",SS Coordinacién Técnica de Adquisicion de
i Bienes de Inversién y Activos
Divisién de Equipo y Mobiliario Administrative y de Transporte

Of N° 09 53 84 61 1CFI/ 5658 Ciudad de México, a 26 de mayo de 2021.
Licenciado. o

Humberto Rincén Judrez o ANEXOS

Titular de la Divisién de Contratos DIVISION BE CCNTRATOS

Presente

Por medio del presente, adjunto copia del oficio nim. 09528414C0/4956 de fecha 26 de mayo de
2021, suscrito por el Titular de la= Divisién de Conservacién, referente al "SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL"” con relacién a la “Adquisicién de Equipo para la Modernizacién,
Suministro, Desinstalacién, Instalacién, Pruebas de Arranque, Puesta en Operacién y
Capacitacion de Elevadores”,

Por lo anterior, se hace la atenta solicitud a peticién del area solicitante, para que se considere
dentro del instrumento juridico, la entrega de la pdliza del Seguro de Responsabilidad Civil, por
parte del licitante ganador(es) en las Instalaciones de la Divisién de Conservacién, con domicilio en
Sevilla num. 33, 7°. Piso, Col. Juarez, Ciudad de México, IMSS, cubriendo la vigencia del contrato y los

meses ofertados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasién para enviarle un cordial saludo.

SIS 5710 MEKICAR DL St sy o
COORDINACION TECHICA N
PLANEACION ¥ rnnensrng

:rrez Garcia .& 26 MAY 2021 »’5:‘

RECIBIDO

y | DIVISION DE CONTRATO®

Con Copia:

. Mtro. Angel Annuar Rubio Moreno.- Titular de la Coordinacién de Conservacion y Servicios Generales, (%)

. Arq. Bernardo Penagos Santiago.- Titular de la Coordinacién Técnica de Conservacién y Servicios Complementarios. ")
B Argq. Armando Pérez Lépez.- Titular de la Divisién de Conservacién. (*)

(*) Copia entregada por el SICGC.
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

“LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE

COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-ES-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION, |
| SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
| OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

En la Ciudad de México, siendc las 17:00 horas del dia catorce de mayo de dos mil veintiuno, se
reunieron en la Sala 5, del Sétano en Ala Poniente del edificio ubicado en la Avenida Paseo de la
Reforma numero 476, Colonia Judrez, Alcaldis Cuauhtémoc, Codigo Postal 06600, los servidores
publicos que se mencionan al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo el acto para dar a
conocer el Fallo del procedimiento indicado al rubro, emitido con fundamento en los articulos 134
de la Constitucion Politica de los Estacos Unidos Mexicanos, 36, 36 Bis fraccion |, 37 y 37 Bis de la Ley
de Adauisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector publico (en adelante LAASSP), asl como de
conforrnidad con lo previsto en el numeral 5.4 Adjudicacion de contrato, de la convocatoria a la
Licitacion.

Este acto es presidido por el Licenciado Antonio Raul Guliérrez Garcia, Titular de la Division de
Ecuipc y Mobiliario Administrativo y de Transporte, dependiente de la Coordinacion Técnica de
Adquisicion de Bienes de Inversion y Activos, de conformidad con las facultades conferidas por los
numerales 713222, del Manual de Organizacion de [a Direccidon de Administracion y 53.8., inciso a)
de las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Instituto Mexicano del Seguro Social.

A continuacion, el servidor publico que preside, dio lectura al Fallo contenido en esta Acia, Zitido
por la convocante, come a continuacion se indica:

| De conformicad con lo establecido en los articulos 36, 37 fraccion | de la LAASSP y 51 del
Reglamento de la LAASSP, asi como en el numeral 5. Criterios especificos conforme a los cuales se
evaluaran las proposiciones, previsto en la Convocatoria y con bzse en la evaluacion técnica
realizada por el Titular de la Divisién de Conservacion, Arquitectc Arrmando Pérez Lopez, emitida (‘)
mediante oficio No. 09 52 84 14C0/4010, de fecha 06 de mayo de 2021, el cual se integra a |la presente
como Anexo A “Evaluacién de la documentacién técnica” y la realizada por la convocante en
cuanto a los requisitos legales-administrativos, se indican a continuacién ios licitantes cuy.
proposicién para las partidas que se sefialan, se desechan por incumplimiente a los requisitas
técnicos previstos en la Convocatoria, derivade de la evaluacidn técnica realizada por el ére
competente:

l Partidas que
Licitante se desechan

Partidas 32 y 33
i En el dictamen técnico de evaluacion de las propuestas, en sus
| ELEVADORES SICEM, S.A DE C.V. fojas 12 y 13, se detallan los incumplimientos tecnicos y las
| causales en las gue incurria.
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COMERCIO CON COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LaA-
0506YR040-E8-2021 PARA L4 ADQUISICION DE EQuUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACI@N, INSTALAC!CJN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELE\!ADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES pPARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOs",

Partidas que
se desechan

Licitante

Partidas 25 y 2g
En el dictamen técnico de evaluacicn de |ag Propuestas en gyg
fojas 10 v 11, se detallan los Incumplimientos técricos y las
Causales en las que incutrié.

ELEVADORES OTIS, SA DECv.

Evaluacion legal
administrativa

Licitante Evaluacién

técnica

Partidas

4,6,7,8,27, 40,
4, 42,

ELEVADORES SCHINDLER, saA. DECV.

Licitante Evaluacidén

técnica

Evaluacion

legal
administrativg

1,2,3,4,6,7,8,
9,10, 1,12, 13,

14,15, 16, 18, 19,
20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35,
36, 37, 40, 41,
42, 43, 44, 45,

46.

KONE MEXICO, SA DE CV.
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Unidsd de Adquisiciones e Infraestructura

M EK K@ @ ’ Coordinacién de Adguisicidn de Bianes
: !Mg Y.Contratackin de Servicios
Coordinacién Técnica de Adquisicidn de

Bienes de Inversidn y Activos

Dwasién de EQuipo v Mobilsno Administrativo y de Transporte

GOBIERNQ DE (=7 DIRECCION DE ADMINISTRACK N
& &).«

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS™.

Evaluacion Evaluacién legal

Partidas Licitante técnica administrativa

3, 5,11, 12, 13,
14,16, 17,18, 19,
20, 23, 24, 28,
29, 30, 31, 32, ELEVADORES OTIS, S. DE R.L DE C.V. 377 CUMPLE
33, 34, 35, 36,
38, 39, 43, 44,
45, 46.

Con fundamento en el articulo 52 del Reglamento de la LAASSP, el “Acuerdo por el que se emiten
diversos lineamientos en materia de odquisiciones, arrendamientos y servicios Yy de obras publicas
Yy servicios relacionados con las mismas”, publicados en el Diario Oficial de la Federacidn, el dia 9 de
septiembre de 2010 y el numeral 52 £ valuacion de la proposicién econémica de la Convocatoria, a
continuacion se indican las puntuaciones que le corresponden al precio neto propuesto por cada
licitante, para las partidas en las que participa y que fueron determinadas como solventes:

ELEVADORES SCHINDLER S.A. DE C.V.
Puntuacién
. . . Precio unitario ofertado en asignada a la
Partida Bien Cantidad M.N., sin LV.A propuesta

econdmica,

4 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,210,59828 32.68

6 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,222 34666 28.27

3 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 5,384,781.07 3319 i

8 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,02591121 2257 |

27 ELEVADOR CAMILLERD 1 $ 6,373,748.15 2712

40 ELEVADOR 1 $ 4,662,214.58 33.4)

41 ELEVADOR 1 $ 3,856,112.54 3346

42 ELEVADOR CAMILLERD 1 $

A
5,529,247.29 34.09 )g

. ANEXOS | Pagina 3 de 2]
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GOBIERNO DE =)
MEXICO ,

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

DIRECCION DE ADMINISTRACIGN
Undad de Adquisiciones € infraestructura
Coordinacidn de Adquisicién de Bienes

y Contrataciin de Servicios

Coordinacién Técnica de Adquisicién de
Bienes de Inversidn y Activos

Divisiin de £Equipo y Mobiliane Administrativo y de Transporie

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
" - Puntuacicn
Partida Bien Cantidad | PeCI° ;“':!‘_'a:;:: :ff_:““ “:f::;ﬂ:;t‘: n
economica

1 ELEVADOR PASAJERO-CAMILLERO 1 $ 3,154,860.77 50.00

2 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,101,645.62 50.00

3 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 3,486,071.84 50.00

4 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 2,752,33017 50.00

6 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,231,763.00 50.00

7 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,574,740.00 50.00

8 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 1,816,961.44 50.00

9 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,282,34124 50.00

10 ELEVADOR CAMILLEROS 1 $ 4,050,825.50 50,00

n ELEVADOR CAMILLEROS 1 $ 371852054 50.00

12 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3.927.364.62 50.00

13 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,197,86.72 50.00

14 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,703,38.05 50.00

15 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 274451062 50.00

16 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,417,354.08 50.00

18 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,11291.26 50.00

19 ELEVADOR 1 $ 2,894,149.55 4317 O\
20 ELEVADOR CAMILLEROS 1 $ 3.773,006.82 50.00 \\
21 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,619,54034 50.00 "
22 ELEVADOR CAMILLERO PASAIERO 1 $ 3,300,391.86 50.00
23 ELEVADOR CAMILLERO 1 % 3.434,276.56 36.09
24 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,434,276.56 3524
25 ELEVADOR 1 $ 2721135.58 3453

Pagina 4 de 21



DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de adquisiciones e Inlragstiuctura
Coordinacion de AdquisiciSn de Bienes

y Contrataciin de Servicios

GOBIERNO DE )
Coordinackdn Técnica de Adquisicidn de

MEXICO %

Dtvision de Equipo y Mobiliano Adminstralivo y de Transporie

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
O050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
| SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”,
KOMNE MEXICO, S.A. DE C.V.
: o Puntuacion
Partida Bien Cantidad Pre:::;mia;: :\f,e.;t-ado as;?:;ﬂ::; la
econdmica
26 ELEVADOR 1 $ 2,719,801.05 3377
27 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,456,672.60 50.00
28 ELEVADOR 1 $ 3,862,862.00 50.00
29 ELEVADOR 1 $ 3,087,810.49 4120
30 ELEVADOR 1 $ 219946354 50.00
3 ELEVADOR 1 $ 2,198,46254 50.00
32 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 3,281,590.80 29.20
33 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 3,265315.4 29.26
34 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 3,329927.30 50.00
35 ELEVADOR PASAJERO 1 % 3329,927.20 35.83
36 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 3,353,294.84 36.09
37 ELEVADOR 1 $ 3116,894.00 50.00
40 ELEVADOR 1 g 3115,216.27 50.00
41 ELEVADOR 1 $ 2,580,372.81 50.00
42 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,770,393.10 50.00 b\
43 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 2722,614.96 50.00
44 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,864,055.82 5000 .
45 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,864,055.82 50.00 "\ "
46 ELEVC%%:&“&'&ERO‘ | $ 3,864,055.82 50.00 \\\ f\
L)
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% DIRECCION DE ADMINISTRACION

GG B.! E RNO DE ‘ Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
M E X }I C @ Coordinacitn de Adquisicién de Bienes
i HN@ y Contratacidn de Servicios

Coordinaciin Técnica de Adquisicién de
Bienes da Inversidn y Actives
Drvisién de Equipo y Mobilaie Administrativo y de Transporte

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
O050CGYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACIé!_d Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRES'PONDIENT E AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”.
ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
Puntuacién
Partidas Bien Cantidad | Precio ;n’::a;:; :‘fzzado N a:igor;’a\::;ala
econémica
3 ELEVADOR PASAJERD 1 $ 4,210,206.89 41.40
5 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 2,451,44154 50.00
n ELEVADOR CAMILLEROS 1 $ 4,235,187.88 4390
12 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 437231419 44 9]
i3 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,216,827.80 37.91
14 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,146,492.6] 4465
6 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,192,03295 40.76
17 ELEVADOR MONTACARGAS 1 % 1,879,193.14 50.00
18 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,990,504.54 3.2
2 ELEVADOR 1 $ 2,498,69023 50.00
20 ELEVADOR CAMILLEROS 1 $ 4,592 315.8] 41.08
23 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 2,478,519.50 50.00
24 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 2,420,139.21 50.00
25 ELEVADOR 1 $ 1,879,193.14 50.00
26 ELEVADOR 1 $ 1,837,119.05 50.00
28 ELEVADOR 1 $ 4,032,200.66 4790
29 ELEVADOR 1 $ 2,544,077.66 50.00
30 ELEVADOR 1 $ 237491473 46.31 R
31 ELEVADOR 1 $ 2,373,989.1 46.32
32 ELEVADOR PASAJEROC 1 $ 1,922,219.48 50.00
33 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 1,910,812.23 50.00
34 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 3,978,44187 41.85
35 ELEVADOR PASAJERC 1 $ 2,386,360.96 50.00
36 ELEVADOR PASAIJERO 1 $ 2,420,13921 50.00
38 ELEVADOR 1 $ 381598237 50.00

/‘Pﬁa 6de 21




=7 DIRECCGON DE ADMINIST RACKIN

GOB}ERNO DE Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
M E X K C @ Coordinackn de Adquisicidn: de Bienes
j "Vi% y Contratacisn de Servicios
Coerdinacién Técnica de Adquisicién de

Bienes de inversidn y Activos
Division de Equipo y Mobiliano Administrative y de Transpore

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”.

ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
Puntuacién
s . 2 Precio unitario ofertado en asignada a la
Partidas Bien Cantidad M.N., sin LV.A. Propuesta
econdmica
39 ELEVADOR 1 $ 3,884,897.75 50.00
43 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,261,438.69 3194
44 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,007,85223 4821
45 ELEVADOR CAMILLERO 1 % 4,007,852.23 482
ELEVADOR CAMILLERO- e
46 MONTACARGA 1 $ 4,064,697 4753

La formula gue se aplicd para obtener el resultado final de la puntuacién que obtuvo cada licitante
en su proposicion fue la siguiente:

Férmula para calcular el resultado final de los puntos o
unidades porcentuales que obtuve cada proposicién.

PTj=TPT + PPE Paratodaj=12.n
Donde:

PTj = Puntuacién o unidades porcentuales totales de la proposicion.
TPT = Total de puntuacion o unidades porcentuales asignadas a la propuesta técnica. }
PPE = Puntuacién o unidades porcentuales asignados a la propuesta econémica.

El subindice "]" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes chmoY.
resultado de |a evaluacién. \\
N\ ol

\\5

A\
Ceonforme a lo anterior, el resultado que obtuvo cada licitante se muestra a continuacion;

I 3
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GOBJERNO DE

MEXICO

IMSS

DIRECCION DE ADMINISTRACKON
Unidad de adguisiciones e Infraestruciura
Coordinacién de Adguisicién de Bienes

y Contratacién de Servicios

Coordinacion Técnica de Adquisicidn de
Bienes de Inversidn y ACIvos

Division de Equipo y Mobiliano Administrativo y oe Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
OSO0GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,

SUMINISTRO, DESINSTALACION,

INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN

OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

=

;g

—
i~
i

ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PTH)
Técnica | Econdmica
(TPT) {PPE)
4 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,210,598.28 3855 3268 23
[S) ELEVADOR CAMILLERO $ 422234666 38.55 38.27 76.82
7 ELEVADOR CAMILLERO $ 5,384,781.07 38.55 3319 774
8 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,025,91.21 38.55 2257 61.12
27 ELEVADOR CAMILLERO % 6,373,748.15 38.55 2712 65.67
40 ELEVADOR $ 4,662,214.58 38.55 33.41 71.26
KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA v (PTj)
Técnica | Econdémica
(TPT) -(PPE)
1 ELEVADOR PASAJERO- % 3154,860.77 42.05 50.00 92.05
CAMILLERO
2 ELEVADOR CAMILLERO % 32,101,645.62 42.05 50.00 92.05

/‘Z“'_-/’
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GOBIERNO DE (=
MEXICO i

Division de EQuipo v Mobiliano Administrativo y de Transporie

DIRECCEON DE ADMINISTRACION
Unidad de adquisiciones € infraestructura
Coordinackn de Adguisicién de Bienes

y Contratacién de Servicios

Coordinacién Técnica de Adquisicién de
Bienes de inversidn y Activos

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-EB-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS",
KONE MEXICO, 5.A. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PTj)
Téchica | Econémica
(TPT)= (PPE)

3 ELEVADOR PASAJERO $ 3486,071.84 42,05 50.00 92.05

4 ELEVADOR CAMILLERO $ 2,752,330.17 42.05 50.00 92.05

13} ELEVADOR CAMILLERD $ 3,231,763.00 42.05 50.00 92.05

7 ELEVADOR CAMILLERD $ 3,574,740.00 42,05 50.00 92.05

8 ELEVADOR CAMILLERO $ 1,816,961.44 42.05 50.00 92.05

9 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,282,341.24 42.05 50.00 92.05

10 ELEVADOR CAMILLEROS % 4,050,82550 42.05 50.00 92.05

il ELEVADOR CAMILLEROS $ 3,718,520.54 42.05 50.00 92.05

12 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,927,364.62 42.05 50.00 92.05

13 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,197,186.72 4205 50.00 92.05

14 ELEVADbR CAMILLIE:RO $ 3,703,138.05 42,05 50.00 92.05 Y

15 ELEVADOR PASAJERO % 2,744 510.62 42.05 50.00 92.05

16 ELEVADOR CAMILLERO $ 3417,354.08 42.05 50.00 92.05‘\

18 ELEVADCR CAMILLERO 3 312,911.26 42.05 50.00 92.05 \

15 ELEVADOR $ 28944955 4205 4317 | es22 \

20 ELEVADOR CAMILLEROS $ 3773,006.82 42.05 50.00 92.05

21 ELEVADOR CAMILLERO 261954034 42.05 50.00 92.05 k
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i
ey : DIRECCION DE ADMINISTRACKIN
3 \—%ﬁ GOB}; ERNO DE | Unidsd de Adquisiciones e Infraestiuctura
% g M E X I @ @ ] Cooidinacién de Adguisicién de Bienes
5 i I i QC ¥ Contrataciéin de Servicios
S lm Coordinacién Técnica de Adquisicién de
Bienes de inversidn y Actives

Division de Equipo y Mobiliano Adminstrativo yde Transpornie

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS",
KONE MEXICO, S.A. DE C.V,
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA {PTH
Técnica | Econémica
(TPT) {PPE}
22 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,300,391.86 42.05 50.00 | 92.05
PASAJERO
23 ELEVADOR CAMILLERO $ 3.434,276.56 42.05 3609 | 7814
24 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,434,276.56 42.05 3524 | 7729
25 ELEVADOR $ 2,721135.58 42.05 24,53 76.58
26 ELEVADOR $ 2,719,801.05 42.05 3377 | 7582
27 ELEVADOR CAMILLERO $ 3.456,672.60 42.05 50.00 | 92.05
28 ELEVADOR $ 3,862,862.00 42,05 50.00 | 92.05
29 ELEVADOR $ 3,087,810.49 4205 4120 | 8325
30 ELEVADOR $ 2,199,463.54 42,05 5000 [ 92.05
31 ELEVADOR $ 219946354 42.05 50.00 92.05
z2 ELEVADOR PASAJERO % 3,281,580.80 42,05 29.30 71.35
33 ELEVADOR PASAJERO $ 3,265,315.14 42.05 2926 71.31
34 ELEVADOR PASAJERO $ 3,329,927.30 42.05 50.00 92.05].\
N\
35 ELEVADOR PASAJERO g 3,329,927.30 42,05 3583 | 77.88 )
36 ELEVADOR PASAJERO $ 335329484 42.05 3609 | 7814 \3
37 ELEVADOR $ 3,116,894.00 4205 5000 | 9205
40 ELEVADOR $ 31521627 42,05 50.00 | 92.05
4] ELEVADOR 5 2,580,372.81 42,05 5000 | 9205

/
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] Unidad de Adqussiciones € Infragstiuctura

Rj‘,‘ r K ]z ¢ @ Cooronacidn de Adquisicidn de Bienes
|9 P IMSS y Contratacion de Servicios
Coordinacién Téenwa de Adquisicion de

Bienes de Inversidn y Activos
Divisién de £quipo y Mobiliario Adminstrativo y de Transporte

GOBIERNO DE ﬁ DIRECCKIN DE ADMINISTRACION
L i g

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
O050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPC PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.

Precio unitaric antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PTi)
Técnica | Econdémica
(TPT) (PPE)
42 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,770,393.10 42.05 50.00 92.05
43 ELEVADOR CAMILLERO $ 272261496 42.05 50.00 92.05
44 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,864,055.82 42.05 50.00 92.05_
45 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,864,055.82 42.05 50.00 92.05
46 ELEVADOR CAMILLERO- $ 3,864,055.82 4205 50.00 92.05
MONTACARCA

ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.

Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA {PT))
Técnica | Economica
0 X, (TPT) {PPE)
. 5 ELEVAD.OP PASAJERO $ 4,210,206.89 377 41.40
5 ELEVADOR CAMILLERO % 2,451,441.54 37N 50.00
n ELEVADOR CAMILLEROS $ 4,235187.88 37N 4390
12 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,372,314.19 LR 4491
13 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,216,827 .80 37N 37.91
14 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,146,492.61 37N 4465 82.36
16 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,192,032.95 37N 40.76 78.47

ANEXOS /
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¥.Contratacin de Servicios

Coordinacién T& nica de Adgusikién de

Bines de Inversidn YAcCtivos

Drvision de Equipo ¥ Mobiliatio Adminstrativo y de Transporte

[P DIRECCION DE ADMINISTRACKSN
GOB}E RNO DE Unidad de adquisiciones e infraestructyrs
MSS

M E X E @ @ f Coordinacin de Adqusicin de Bienes

SUMINISTRO, DESINSTALACI()N, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRES'PONDIENTE AL “PROGRAMA DE

Precio unitario antes
Partida Bien de IVA (PTj)
Econémica
{PPE)

Y ELEVADOR MONTACARGAS [3 187919314

18 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,990,504.54

19 ELEVADOR $ 2,498,690.23
T“’ ELEVADOR CAMILLEROS $ 4,5923158]

23 ELEVADOR CAMILLERO $ 2,478,51950

24 ELEVADOR CAMILLERO $ 242013921

28 ELEVADOR [ $ 4,032200.66

29 ELEVADOR $ 2,544,077.66
L 30 EW—(TW

3 ELEVADOR $ 237398971

32 ELEVADOR PASAJERO 3 1922,919.48

33 ELEVADOR PASAJERO 3 1910,812.23

34 ELEVADOR PASAJERG $ 3978,44187

35 ELEVADOR PASAJERG $ 2,386,360.96

36 ELEVADOR PASAJERD $ 2,42013571

38 ELEVADOR $ 3,815,982 37

ELEVADOR $

3,884,897.75

/d{a'gir‘la 12de 2



GOBIERNO DE i)?’@ DIRECCION DE ADMI NISTRACKIN

i Unidad de Adquisiciones e Infraestructurs

E_ﬂ E i K C @ Coordnacidn de Adquisicién de Bienes
L }\; | HW ¥ Contratacibn de Servicios
Coordinacién Téenica de Adquisicion de

Bienes de Invetsidn y Activos

Drasidn 6 EQuipo y Mobiliano Administrative y de Transporie

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”.

ELEVADORES OTIS, S. DE R.L DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PT))
Técnica | Econdémica
(TPT) (PPE)
43 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,261,438.69 377N 3194 69.65
44 ELEVADOR CAMILLERO % 4,007,852.23 37N 48.21 8592
45 ELEVADOR CAMILLERO % 4,007,852.23 Lf s 48.21 B592
46 ELEVADOR CAMILLERO- $ 4,064,697 37N 47532 8524
MONTACARGA

ill. De conformidad con lo establecido en el articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, los articulos 36 Bis fraccién | y 37 fraccién IV de la LAASSP, el “Acuerdo por el que
se emiten diversos lineamientos en materio de adquisiciones, arrendamientos V servicios y de
obras publicas y servicios relacioniados con las mismas”, publicados en el Diario Oficial de Ia
Federacion, el dia 9 de septiembre de 2010, asi como el numeral 5.4 Adjudicacién del contrato de la
Convocatoria, se adjudican las partidas conforme se indica a continuacién, en virtud de que sus
proposiciones cumplieron con los requisitos legales, sus propuestas técnicas obtuvieron mas
puntuacion a la minima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta economica dio como
resuitado la mayor puntuacién, garantizando el cumplimiento de las obligaciones respectivas, \a
que se aseguran las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamient
oportunidad y demds circunstancias pertinentes para el Estado:

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.

Partida SAl PREI Descripeién Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA
1 $ 3154,860.77
ELEVADOR PASAJERO- sy 2
1 529.330.0571.00.01 21052 CAMILLERO

- ANEXDS Pigina 13 de 21
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-- DIRECCKON DE ADMINISTRACIGN

G OB.é ERNO DE b | Unidad de Adquisiciones e Infraestructura

o y ) Coordinacidn de Adguisiciin de Brenes
MEXICO

ﬁMSS Coordinacién Técnica de Adquisicion de

Bienes de Inversidn y Activos

y Contratacsdn de Servicios
Division de Equipo y Mobiliaric Administrativo y de Transpone

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTROMNICA NO. LA-
050GYRO040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE

SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
Partida SAl PREI Descripcidén Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA
1 $ 3101,64562
2 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO
1 $ 3,486,071.84
3 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO
] $ 275233017
4 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADCR CAMILLERO
1 $ 3,231,763.00
6 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO
1 $ 3,574,740.00
7 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO
1 $ 1,816,961.44
8 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADQR CAMILLERO
] $ 428234124 || ™
9 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO \ \
\‘.
1 $ 405082550 |\y /\
10 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLEROS \;3 4
1 $ 3718,520.54
n 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLEROS
1 $ 392736462
12 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO
1 $ 3197,86.72
13 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO

e
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) =~ DIRECCION DE ADMINISTRACKON
GOB} LRNO DE Unidad de Adquisiiones e Infraestruciuia

M E X ]’: G @ : Coordinacidn de ASQUEKISN Oe Bienes
AP i / EM$ y Contratacién de Servicios
Cootdinackn Técnica de Adquisicién de

Brenes Of Inversibn y Activos

Drsidn oe Equipe y Mobiliane Administrawvo y de Tiansporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
0S50GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
| OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
| SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

KOMNE MEXICO, S.A. DEC.V.
Partida SAl PRE! Descripcion Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA

1 $ 3,703138.05
14 529330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 % 2.744,510.62
15 529.330.0558.00.01 21050 ELEVADOR PASAJERO

1 $ 3,417,354.08
16 529330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO

, 1 $ 3N2,911.26

18 520.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 2,894,149 55
19 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR

1 $ 3,773,006.82
20 529.230.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLEROS

1 $ 2,619,54034 | [\
21 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO \ %

A
: 1 $ 3,300,391.86 S\
ELEVADOR CAMILLERO 6 %

22 529.330.0571.00.01 21052 PASAJERO &f \

1 $ 272113558
25 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR

1 $ 2.719,801.05
26 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR

1 $ 3,456,672.60
27 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO .

N




GOB‘Q ERNO DE r§§ DIRECCION DE ADMINISTRAGGN

@ ] Unidad de Adquisiciones e Inflaestructura

wh 7 Cootdinacién de AdQUISICISn de Bienes
l\i’ﬁl E :}\\ K @ @ “V&% ¥ Contratacisn de Servicios

Coordinacidn Téenica ge Adquisicidn de
. Bieries de Inversign yActivos
Division de Equipo y Mobiliarne Administiative y de Transporte

COMERCIO CON cA .
050GYR040-E8-202] EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACI@N, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA EST. ABLECIMIENTOS MEDICOS",

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.

Partida SA|l PRE| Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA
1 $ 3,862,862.00
28 529.330.0558.00.01 21050 ELEVADOR
. . 1 $ 219946354
30 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR
2,199,463 54
3 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR

3,329,927.30

34 529330.0571.00.01 | 21052 ELEVADOR PASAJERO
3116,894.00
57 529.330.0571.00.01 | 21052 ELEVADOR }
1 $ 31521627
40 529330.0571.00.01 | 21052 ELEVADOR
! $ 2,580,372.81
41 529.330.0571.00.01 | 21052 ELEVADOR N
A
1 $ 377039310 4
42 529.330.0571.0007 | 21052 | ELEvADOR CAMILLERO O
e S
1 $ 272261496
43 2933005710000 | 21052 | ELEvaDOR CAMILLERO
— ]
] $ 3,864,055.82
44 5293300570001 | 21052 | ELEVADOR cam ILLERO
$ 3864,055.82
45 529.330.571.00.01 21052 | ELEVADOR CAMILLERO \
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i o DIRECCHON DE ADMIRIST RACIGH
G OB_E ERNO DE Unidad de Adquisiciones € Infraestructura

M E K H C @ s Coordinacidn de Adquisicién de Bienes
Lk . & iMSE y Contratackin de Sevicios
Coerdinacsdn Técnica de Adqusicién de

Bienes de inversidn y Actives

Division de Equipo y Mobiliarne Administratve y de Transpone

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”.

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.

Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA
1 $ 3,864,055.82
. ELEVADOR CAMILLERO- y 2
46 529.330.571.00.01 21052 MONTACARGA
Subtotal | § 11424659825
VA $ 18,279,455.72
— $ 13252605397
ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
- i ‘\
X
Partida SAl PREI Descripcion Cantidad | Precio Unitario ante N\
i de IVA LI
] 3 2,451,441 54 '-\\ \
5 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO )
1 $ 1.879,193.14
17 £29,330.0558.00.01 21050 ELEVADOR MONTACARGAS
3 % 2,478,519.50
23 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO
1 $ 2,420,139.21
24 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO
1 $ 2,544,077.66
29 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR p
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SUMINISTRO, DESI
OPERACION Y cA

GOB}E}RNO DE

MEXICO

DIRECCION DE ADMINISTRACIKSN
Unidad de adquisiciones e Infraestructura
Coordinacion de Adquisicién de Bienes

-~
m
¥ Contratacibn de Servicios
Coordmaciép Téenica de Adquisicion de

IMSS
tenes de liversidn v Activos

B
Dvisién de Equipa y Mobiliario Administrativo y de Transporte

NSTALACION,
PACITACION DE ELEVADORES,
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS",

-

ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V,

—
Partida SAl PREI! Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
de VA
1 $ 192291948
R 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO
1 $ 1910,812.23
33 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO
P 1 [ 2,386,360.96
i5 529.330.0571.00.07 21052 ELEVADOR PASAJERO
1 $ 2,420,139.27
36 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO
1 $ 3,815982.37
| 38 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR
1 [3 3,884,897.75
39 529.320.0571.00.0 21052 ELEVADOR
Subtotal | 28114,483.05
-
]
Iva $ 4,498,317.29 \ \
\slr
Total $ 3261280034 %

Pagina 18 de 21



= DIRECCHIR DE ADMINISTRACKON
GOB} ERNO DE i Unidad de Adqussiciones e Infraestiructura

E—fﬂ E K E C @ Coorainacién de Adquisicién de Brenes
d A !W y Contratatibn de Servicios
Coordinacién Técnica de Adquisicién de

Bienes de Inveisidn y ALlivos

Divesidn de Equipo y Mobiliano Adminstraive y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS™.

Asimismo, debera entregar en la Divisién de Contratos en el domicilio referido en el parrafo anterior,
a mas tardar dentro de los 10 dias naturales siguiente a la firma del contrato, la garantia de
cumplimiento de éste, mediante fianza expedida por compafia autorizada en los términos de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un
monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total del contrato, sin considerar el
Impuesto al Valor Agregado (1.V.A), en Moneda Nacional.

V. En cumplimiento a lo establecido por el articulo 37 fraccién VI de la LAASSP, este Fallo es emitido
por el Licenciado Antonio Raul Gutiérrez Garcia, Titular de la Divisién de Equipo y Mobiliario
Administrativo y de Transporte, dependiente de la Coordinacion Técnica de Adguisicion de Bienes
de Inversion y Activos de este Instituto, conforme a las facultades conferidas por el numeral
713.2.2.2. del Manual de Organizacién de la Direccion de Administracion y 53.8., inciso a) de las
Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Instituto Mexicano del Seguro Sacial.

Asimismo, se indican los nombres y cargos de los responsables de la evaluacion de las
proposiciones:

Tipo de evaluacién Responsable de la evaluacion Birma ~

Arquitecto Armando Pérez Lépez K i }\
Técnica Titular de la Division de Conservacién B ™ ;
(Area Técnica) "

Titular de la Divisidn de Equipo y Mobiliario
Administrativo y de Transporte

Legal y econdmica

Licenciado Antonio Raul Cutiérrez Garcia ,/v /
[
!

{Area Convocante)

Para efectos de la notificacion del Fallo, éste se dara a conocer a través de Compr%eﬁﬁ rtir de/su
emision y se enviara por correo electrénico un aviso a los licitantes informandoles que el Acta del
Fallc se encuentra a su disposicion en dicho Sistema.

De conformidad con el articulo 26 penultimo parrafo de la LAASSP, se hace constar que no asistio
ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en este acto como observador.
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GOBIERNQ DE . %Q DIRECCION DE ADMIMISTRACKIN
-~
]

Unidad de Adguisiciones e lr{fmas\m_c{uta

1 j Coordinacién de Adquisicitn de Biees

M E X E C @ IM% )zConiriqtaciéndeSewicbs
Coordinacién Téenkca de Adquisicidn de

Bienes de inversibn YActivos

Divisidin de Equipg y Mobil ario Administrativo y de Transporte

O050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIéN,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

A efecto de dar cumplimiento al articulo 37 Bis de la LAASSP, a partir de esta fecha se pone a
disposicién de los licitantes Copia de un ejemplar del Acta, por un término no menor de 5 dfas
habiles, en el mural de comunicacion situado en el piso 11 del inmueble de |3 calle Durango No. 291,
Colonia Roma Norte, Cédigo Postal 06700, Alcaldia Cuauhtémoc, Ciudad de México,

Por lo que no existiendo otro asunto gue tratar, se dio lectura a su contenido, concluyéndose el
cierre de la misma a las 18 horas con nueve minutos del dia su inicio, firmando al margen y al calce
para la debida constancia y efectos legales procedentes, los gue intervienen en este evento, en
todas y cada una de sus hojas.

PRI BT v sy

i Nombre y cargo Area que. represen
| ' j
|

Licenciado Antonio Raul
I Gutiérrez Garcia
|

f o _ Area Contratante
: Titular de la Divisidn de Equipoy

Mobiliario Administrativo yde
f Transporte.

Arg. Armando Pérez Lopez

Titular de la Divisién de Area Técnica
Conservacidn.

Ing. Juan Leobardo Ortjz Angel.

Jefe del Area de Ingenierfa,
Tecnologia y Equipo Médico de
la Division de Conservacisn.

]

Area requirente
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- Unidad de Adquisicionas a Infraestructura
M E K E C @ Coorginacédn da Adquisicibn de Brenes
i % y Contrataciin de Servicias

Coordinecién Tcnica de Adguisicitn de

Bienes de Inversidn y Activos

Onision de Equipo y Mobiliatio Administrativo y de Transporte

GOBIERNO DE A ] DIRECCION DE ADMINISTRACIIN
1&»;

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

ot g
| Nombre y cargo Area que representa Firma Jﬁurmmea

| Lic. Mayra Selene Garcia Aguilar.

i ! 5 ;
- Representante de fay Direccion Juridica

| Coordinacion de Legislacion y

l Consulta.
L







ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA DE FALLO

[LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
icomancno CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
| 050GYRO40-ES8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS™.

En la Ciudad de México, siendo las once horas del dia veintiuno de mayo de 2021, en la Division
de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, ubicada en la calle de Durango No. 291,
pisc once, Colonia Roma Norte, Alcaldia Cusuhtémoc, C P. 06700, se reunieron los servidores
publicos que se mencionan al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la
rectificacion del Acta correspondiente a 1a notificacién de Falio del procedimiento indicado &!

rubro.

I. Con fecha catorce de mayo de 2021, se llevé a cabo el Acto correspondiente a la notificacion
del Fallo de la Licitacién Publica Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre
Comercio con capitulo de compras gubernamentales numero LA-050GYR040-E8-202],
emitido con fundamento en los articulos 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 36, 36 Bis fraccion |, 37 y 37 Bis de |a Ley de Adguisiciones, Arrendamientos y

cervicios del Sector Publico (en adelante LAASSP), asi como de conformidad con lo previsto en
el numeral 5 4 Adjudicacion de contrato, de la convocatoria a la Licitac'sn.

iI. Derivado de lo anterior, la convocante detecto en el numeral lll. del Acta correspondiente a la
celebracion del Acto de fallo, especificamente en la partida 29 referente al prec.> unitario antes
de IVA, gue ofertd la einpresa ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DEC.V. la existencia Je un error,
que no afecta el resultado de la evaluacién realizada por la convocante, por lo que cui
fundamento en lo establecido en el articulo 37, penultimo parrafo de la Ley de Adguisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Dublico se procede a la rectificacion del mismo,

debiendo quedar como se indica:

DICE: \

i

e i

1

<,
! ELEVADORES OTIS, S. DER.L.DEC.V. (f,;
| partida SAl PREI Descripcion Cantidad | Precio Unitario antes i
‘: g de IVA
l“‘ R 1 $ 2,651,441.54
5 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO
ol ik
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COMERCIO con CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES
;050GYF2040-E8-202‘| PARA LA

PUESTA EN
E ELEVADORES CORRESPOND!ENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS",
——— e

e
ELEVADORES OTIS, 5. DER.L. DE C.v.

|
SA| Descripcisn Precio Unitario antes
de Iva

e 2. S N —A i
h I

r 17 529530.0558.00,01 21050 j- 8 1,879,193 14

—— . . |
529.330,0571.00.01 21052

529.330.0571.00 (1 | 27052

529.330.0571.00.01

21052

e e

32

1612,800.34
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ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA DE FALLO

[LICITACIGN PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
| COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA
| 050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
| SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS". !

DEBE DECIR:
= |
! ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
Partida SAl PREI Descripcion Cantidad | Precio Unitario antes
e de IVA
1 $ 245144154
. 529 230.0584.00 01 21053 ELEVADOR CAMILLERO |
17 | 52933200558.0001 21050 | ELEVADOR MONTACARGAS 1 it 187919314
i !
23 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO ] $ 2.4'78,519.50
24 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 242013921
29 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 $ 2,544,077.68
M~
| F— T \\ ~._‘
32 529.320.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 1922,919.48 : \{ ;
i 5! §\%)
33 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 4 1910,812.23
5 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 2,386.360.96
36 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 242013921
. 529.330.0584.00.0] 21053 | ELEVADOR ] ¢ 3,815,982.37

EXOS

COMTRATOS
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j”L’tClTACIéN PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE |
Lcowuznc:lo CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
| 050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,

 SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN

GOBIERNO DE

MEXICO

),
IMSS

DIHFZCION DE ADMINIST RAC KON
Urnklan de ADGUIICHONES @ infraesiruciues
Coorchnand: oe AdQusKGn 9 Bienes

y Conrrataeiin de Servicios

Coorthpactn Téomea dt Aduusdn Jo
Paenes de inverutn y Acinns

Drasidn de EQuipe y Mobrheiw Admumstiauve y di Transportie

VX Ao

Indepe

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA DE FALLO

| OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
[ SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
}.____ R R P g
| Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
- de IVA
i
1 39 529330.0571.00.01 21052 ELEVADOR ] ¢ 388489775
Subtotal |$ 28.114,483.07
IVA % 4,498,317.29
Total $ 32,612,800.36

Iil. No se omite referir que el precio unitario antes de 1.V.A sefalado en la presente rectificacién,
es congruente con la cantidad manifestada en la propuesta econdmica del licitante, misma que
se adjunta a la presente como Anexo A,

V. Se concluye la presente acta a las once horas con treinta minutos del dia de su inicio,
firmando al margen y al calce para la debida constancia y efectos legales procedentes, los gue
intervienen en este evento, en todas y cada una de sus hojas.

Nombre y cargo

Nombre y cargo

Firma

Licenciado Antonic Raul
Cutiérrez Garcia

Titular de la Divisién de
Equipo y Mobiliario
Administrativo y de

Transporte.

Firma '

Mtra. Maria Gabriela
Quintanar Olvera

Titular de la
Coordinacién Técnica
de Adquisicién de
Bienes de Inversion

Activos
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DIRECCION DE ADMINISTRACHN s,

Unidad de Adquisciones e infraestrocturs

Cotidinatdn oy Adquisicitn do Benes
y Contratackin de Servicios
Ceatdmacdin Téenita de Adqunicidn de

a ;,'-1; A _;}__’:,_ M 5-.
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oty

MEXICO ;IME%
Bienes oe inversdn y Acings

Drosidn de Equino y Mobiand Admingiratno v e Transoorte

Q Foe

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTADE FALLO

| LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADGS DE LIBRE
'COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
 SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
| OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”, |

\ ;
-
«

AMEXOS
DIVISION ©F CONTRATOS
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AU Lonaervan an o rec HEnpratos
TR L Tenrenednan v Serdinns Lomeloniemianos
3 Wy
Cente s Wernacong! He No LA DSDGYRBMO-ER-202)

FORWMATO 12
PROPOSICION ECONOMICA

PROPOSIGION ECONOMICA

n Piblica Internacional Na, No LA-050GYR040-£8- 2021 -Irzm 18 DE ABRIL DE 2021

[T

SR EEI EVADORES CTIS, § DERL DECV.

N i Precio uniteno F
Partice i LYV [ DESCRIPCION Guntidod | ofertado en M. sin |'MPOTE totel ofertado en
. 8 i A N, 9in VA
Y. _ahepgaonsyinan j2wsz ELEVADOR PASAJERD i 4 210.206 5% 1.210.705 69
. ._.15293300584030; |21053 ELEVADOR CAMILLERD i 2451841 b D45 an g
T e 529 330 0594 01 1 | 214053 ELEVADOR CAMILLERDS i 4 215,187 88 4.235 1B7 BE
o 593307504 00 €1 | 21059 ELEVADOP CAMILLERD ) 437731418 43723757
| 520 33C 0687 00 01 | 21053 ELEVADOR CAMILLE RO 1 4276 827 60 ACe e
 Ze53005710001 (21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 4146452 64 2146402 61
W tk91100534 W07 21053 ELFVADOR CARILLERO 1 4157,03: 8% e1er0szes |
¥ 528 330 084 ) 61 | 21050 €1 EVADOR MONTACARGAS 1 1876 193 1% Teretsie
i Ul apu A0S/ 0 0 (23052 ELFVANOR CAMILLERD [ T heEaasd ageEoesy
e T RPe 330 065%4 0 01 121053 ELEVADDR 1 7 49% 90 23 2.49€ 85023
_na BT £ ut | 21052 FLEVADOR CAMILLEROS i 4552 31581 45573158
= —I 5710061 121052 ELLVADOR CAMILLERD 1 24785195 7 476518 £0
T ! %23 :uc 0571 H0.01 | 21052 ELEVADOR CAMILLERD v 2430 136 21 T Trazbame
JET 54 | 001 01 | 21052 ELEVADOR i 1 875,193 12 1,879 183 7 i
21052 E1EVADOR 1 1837 1i008 i B37 11908
| 71050 ELEVADOR [ SO0 EE cO3aNGE
21052 ETEVADOR i Z5e2 017 66 - 1
1i21082] ELEVADOR EE ¥
71052 ELEVABCR T ;
K 21052 ELEVADOR PASAJERC 1 1622 915 aF 1827 91G 46
) ; 525 335,0571 66 01 | 21052 FLEVADOR PASRIERD 1 190 e L: ez
TS0 0671 90 01 | 21052 ELEVADOR PASAJERD T e e T TTami e
526,330 0571.00 01 | 21062 ELEVADOR PASAJERD 1 Z3BE30% | 2760 %006
524 330.0571 00 01 | 71062 ELEVADOR PASAJERO 1 2.420,1392 2420139 2
576 330 0584 00 01 | 21053 ELEVADOR 1 3715982 37 38150823
) 15283300577 D0 03 | 21052 ELEVARCR 1 B4 7 7% 380 697 /2
el T T L N0 0s i o001 [ 21652] | ELEVADDR GAMILLERO 1 428143065 1757435 09
4 15303300571 50.01 | 21052 ELEVADDR CAMILLERO 1 s007 823 | tooresral |
26 R 330571 001 | 29052 ELEVADOR CAMILLERO [ eopresray | aooresras |
) 505710001 |21052] ELEVADOR CAMILLERO MONTACARGA 1 05 697 71 %064 657 71
30 SUBTOTAL 68,386,755.30
. IV.A 15,741,880 86
TOTAL 114,128,636.25

"nERTRA PROPUESTA POR LAS 30 PARTIDAS QUE SE MENCIONAN ARRIBA ES POR UN TOTAL DE §$ 98,386,755.38 + VA
LUVENTA Y GCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MiL SETECIENTDS CINCUENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N. MAS EL IMPUESTO AL VALOR
fa T BADO),
AL UIND § 114,!2}@35 25 (GIENTO CATORCE MILLONES CIFNTO VEIWTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 257100 M N)
4 A

\ LOS PRECKOS OFERTADOS BON FIJOS PURAMTE LA VIGENCIA DEL CONTHATD |




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
i COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y
e CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACION TECNICA DE PLANEACION Y CONTRATOS

Contrato Nimero
21B10049

ANE YOS
AN ALID

- s
MIVICIOR |

ANEXO 3 (TRES)

J

“DOCUMENTO DE DESIGNACION DE ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARATULA

DIVISION DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

2






Coordinacitn de Conservacion y Serviclos Cenerales

M E K E C G l& Ceordinecién Técnica de Conservacion V Serviclog

Complementarios

el . g DIRECCION DE ADMINISTRACIGN
(r(JB‘}ER}\TO DE Unidad de Administracion

OfnN" 09s28414c0/ 1366 Cludad de México, a

Arq. Armando Pérez LSpez
Titular de la Division de Conservacién
Presente

De acuerdo a las facultades conferidas a esta Coordinacién Técnlca en el Manual de Organizacion de
la Direccion de Administracién ¥ con fundamento en lo establecido en el numeral 4.17,4.24.6, 5315,
5413 y 5535 de Jas Polfticas, Bases y Lineamientos en materia de Adgquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de este Instituto, hago de su conocimiento que ha sido designado como Representante
] s de los contratos que deriven del Proceso para la “ADQUISICION DE
EQUIPO PARA LA MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION,
PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES",

Y obligaciones inherentes a dicha

Por lo que se le exhorta para que cumpla con las atribuciones
8 y Eficiencia que rigen nuestra

designaciéon con base en les principlos de Honradez, Eficaci
Institucién en beneficio de los derechohabientes.

Sin otrg.;aartfcula;{lexnvlo un cordial saludo,
Ateﬁtamente ; 1
i
]
i
!

Arq‘., Bernardo Pgnpgos S;ntiago
Titular de la Coo naciér,'m Técnica

\ / | COORDIRAGIGH TECHIEA E CORSERVAGIFT
\ / YSERYIIOS CONPLENERTARIOg

T | | 15 e o B

Cep. DIVISION DE CONSERVAGION I

- Lic. Humberto Pedrero Moreno.- Titular de |2 Direccion de Administracisn,

~ C.P. Jesis Eduardo Thomas Ulloa.- Titular de Ia Unidad de Administracisn.
- Mtro. Angel Annuar Rublo Moreno.- Titular de la Coordinacién de Conservacién y Servicios Generales,

- Arg. Armando Pérez Lépez- Titular de |a Division de Conservacion.
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