



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

Asunto: Nota Aclaratoria – Estado Documental del Contrato C6M0133
Cuernavaca, Mor., a 30 de septiembre de 2026

A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y A LA CIUDADANÍA EN GENERAL
PORTAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (SIPOT / PNT)
PRESENTE.

Por medio del presente conducto, y en cumplimiento a las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública vigentes en el Artículo 70, Fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se emite la presente **NOTA ACLARATORIA** referente al estado técnico, administrativo y documental del Contrato No. C6M0133, correspondiente a los trabajos de “Trabajos de Mantenimiento y Adecuación de Centro de Colecta en HGZ c/MF No. 5, Zacatepec, Morelos, ejercicio 2026”.

Al corte del periodo mensual reportado (septiembre de 2026), se hace constar lo siguiente:

- 1. Acta de Recepción Física de los Trabajos (Columna 82):** La obra concluyó físicamente dentro del plazo convenido. El documento formal del Acta de Entrega-Recepción se encuentra en proceso de validación administrativa e integración de firmas con la empresa contratista, en apego a los plazos previstos por el Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).
- 2. Finiquito y Cierre Contractual (Columna 83):** El finiquito de los trabajos se encuentra en etapa de elaboración y conciliación de saldos por parte de la Residencia de Obra y la Administradora del Contrato, dentro de los 60 días naturales posteriores a la entrega física de la obra, conforme a la Cláusula Vigésima Segunda del instrumento jurídico.
- 3. Facturación y Cierre Financiero (Columna 84):** Los comprobantes fiscales digitales (CFDI) correspondientes al cierre de estimaciones y al convenio modificatorio se encuentran en trámite, un vez recibidos y revisados los documentos correspondientes, se turnarán ante la Jefatura de Servicios de Finanzas de este OOAD Estatal Morelos.

Los documentos definitivos indicados en los puntos 1, 2 y 3 serán digitalizados e incorporados de manera inmediata a este expediente digital una vez que concluya formalmente el trámite administrativo de suscripción y validación correspondientes.

ATENTAMENTE

Arq. Emmanuel Torres Bautista
Titular del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria
OOAD Estatal Morelos – IMSS

