

Terminación de la Construcción del Centro de Mezclas de la UMAE El Bajío, León Guanajuato



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Datos Generales



Situación actual de la obra:

- Se realizan detalles en general (calafateos, pintura, corrección de letreros en interior, etc).
- En espera de autorización de OLI.

CONSTRUCTORA Y PROMOTORA
SATÉLITE, S.A. DE C.V.



**Monto contractual
c/convenio**
\$ 38,859,770.09 (c/IVA)



**Fecha estimada de
conclusión de los
trabajos**
diciembre 2025



Avance físico
97.86 %



Avance financiero
\$ 33,979,698.82
87.44%