
Superficice del Tereno  (m2): Superficice Construida (m2): Superficice Estacionamiento  (cajones):

Superficie Obra Exterior  (m2): (plaza de 
acceso, andadores, jardínes, 
estacionamiento, caseta de vigilancia, 
entre otros.)

Superficice Apliacion y Remodelacion  (m2):

60,776.92 57,035.17 13,763.73 6,808.33 0.00

No. De Procedimiento: Fecha de Adjudicación: 27-mar-26

ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL
DE 260 CAMAS EN MORELIA MICHOACÁN, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL.

EMPRESA: 

No. De Contrato: No COMPROMISO: 4-431100

Monto de Contrato: Monto de Anticipo 2026:  $                              157,208,707.89 

Monto de Obra: Monto Equipo:

Periodo de Ejecución: Plazo de Ejecución:

915 días naturales

No. De Convenio: Tipo de Convenio:
Fecha:

Periodo: Importe:

Programado Real Desviación

1.93% 0.54% 1.39%

73,282,935.83$                      -$                                           73,282,935.83$                          

87 48 39

MONTO CONTRATO: MONTO CONVENIDO: -$                                                          

MONTO  PAGADO: HASTA EST. No.:

PENDIENTE DE PAGO: HASTA EST. No.:

 EN REVISION: HASTA EST. No.:

EJERCICIO

2026

Elaboró

Ing. Rafael de la Cruz Sevilla
Residente de obra IMSS

$0.00 Fecha conclusión de los trabajos APERTURA PARCIAL
SANCIÓN ACUMULADA A LA FECHA    

13/10/2028 13-oct-28$0.00

157,208,707.89$                                                                                                         

157,208,707.89$                                                                                                         *Se continua con la conformación del cuerpo del terraplen del cuerpo D para el desplante de la 
cimentación.
*Continua la excavación en caja de material tipo III para desplante del edificio B.
*Se realiaza tendido de material de filtro en el cuerpo C.

PENALIZACIONES (SIN IVA)

SANCIÓN APLICABLE AL PERIODO  (0.1% diario)

Descripcion de los trabajos en ejecucion

ESTIMACIONES/MINISTRACIONES (SEGÚN SEA EL CASO)  De las Licencias, Permisos y Vistos Buenos

3,794,466,381.37$                                                                                     *Se cuenta con licencia de construcción provisional. Se requiere el proyecto ejecutivo completo para 
tener la licencia de construcción definitiva.
*Se cuenta con MIA.
*Se cuenta con Alineamiento y número oficial.
*Se cuenta con predial.
*Se cuenta con uso de suelo.AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO

AMORTIZADO POR AMORTIZAR

CONVENIO De la Obra

I.Baja fuerza de trabajo.
I. La R.O. mediante nota de bitacora 30 solicito a el 
Contratista, Incrementar el personal y equipo para 
realizar los trabajos de plataformas y cortes.
I.Derivado de la solicitud de la R.O. de obra, el 
contratista amplio su horario de trabajo (7:00 - 18:00 
hrs), asi mismo, incorpora la siguiente maquinaria 2 
excavadoras 320 y 1 vibrocompactador.

AVANCES DE OBRA (CON IVA)
Avances 

Físico

Financiero 

Fuerza de trabajo 

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

1-25170001-4-431100 I. Derivado de la existencia del pozo de agua que se ubica dentro del predio del insituto, se encontro una tuberia de agua potable 
de 4" que suministra a la colonia San Jose Itzicuaro, esta atraviesa el cuerpo A, por lo que se requiere su reubicación. De no 
atender dicha situación puede derivar en una solicitud de suspención parcial de los trabajos por parte de El Contratista, por no 
poder iniciar los trabajos.
II. Luego del replanteamiento topografico, se detecta la existencia de un arco de la constructoa HERSO que invade el predio 
propiedad del Instituto.

I. La R.O. solicituo a la OOAD el apoyo para gestionar dicha 
reubicación a CONAGUA, OOAPAS, y a Obras del Estado, hasta el 
momento CONAGUA y OOAPAS se manifestaron en sentido negativo 
por no ser infraestructura de las dependencias.
I. La R.O. solicito a PDMX un proyecto de reubicación de la tuberia 
para ser revisado por la D.A.R.P.
II. La R.O. de obra solicito mediante el oficio #028 el apoyo de la 
OOAD para gestionar la reubicación de la estructura.
II. La Cordinación tecnica de proyectos, indica que por el momento 
es intracendente dicha reubicación,

 $                                                                        3,794,466,381.37 

 $                                                                        3,794,466,381.37 

13 de abr de 2026 al 13 de oct de 2028

PRODEMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, 
S.A. DE C.V.  Y PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

Del Proyecto Ejecutivo 

          DATOS GENERALES PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES SEGUIMIENTO

UNIDAD:   HOSPITAL GENERAL DE ZONA LOCALIDAD: Villas del Pedregal, Morelia, Michoacán Del Contrato 

CONTRATO

LO-50-GYR-050GYR119-T-1-2026

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: 

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN 
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
RESIDENCIA DE OBRA

No. Cédula 12

Actualización: 29-jun-26



6808.33

VISTA AEREA PLANTA GENERAL VISTA PANORAMICA FACHADA PRINCIPAL

VISTA PANORAMICA FACHADA POSTERIOR VISTA PANORAMICA 

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN 

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

No. Cédula 12

Actualización: 29 de junio de 2026

 ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONALDE 260 CAMAS EN MORELIA MICHOACÁN, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL.

        REPORTE FOTOGRFICO COMPARATIVO



 ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONALDE 260 CAMAS EN MORELIA MICHOACÁN, BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL.
        REPORTE FOTOGRÁFICO GENERAL

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN 

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA

No. Cédula 12

Actualización: 29-jun

Conformación de terraplen para cimentación del cuerpo D.Excvacion en caja del cuerpo D.Extendido y compactado del terraplen del cuerpo D.Extendido de material de Filtro en cuerpo D.

compactación de terraplen para cimentación del cuerpo Excavación en material tipo III del cuerpo B. Verificación de niveles del filtro del cuerpo D. Verificación de la capa 2 del terraplen del cuerpo D.

Verificación de la 3er capa de terraplen del cuerpo D. Verificación de niveles del cuerpo D. Compactación del terraplen del cuerpo D. Excavación para cimentación del cuerpo D.


