
Hospital Rural No. 16 No. de Reporte

"Desarrollo de la obra del Albergue Comunitario de 30 camas de IMSS Bienestar PERIODO: al
LOCALIDAD: Villa Unión, Mazatlan Sinaloa.

N° DE CONTRATO: 1-22760001-4-43943 COMPROMISO: 4-43943 CONVENIO/TIPO:

SUP. CONSTRUIDA: NÚMERO:

FECHA DE INICIO: FECHA DE TÉRMINO: COMPROMISO:

EMPRESA: Constructora OSMAAN, S.A. de C.V. 120 Días Naturales

93.65% 21,856,500.32$                     76.04%

PAGADAS 7 a la: MONTO:

MONTO:

MONTO:

MONTO: Armado y cimbra de contratrabe en cocina Colado de losa de azotea acceso

MONTO:

MONTO:

MONTO:

Muros y columnas de dormitorios hombres Suministro de concreto 

                                                                                                                                         

PROG % REAL % PROG % REAL %

01 PRELIMINARES Y TERRACERIA 1.40% 1.40% 13 Instalaciones Hidráulica y Sanitaria 6.98% 2.00%

02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA 28.44% 28.43% 14 Instalaciones Eléctricas 11.68% 2.50%

03 ESTRUCTURA DE ACERO 0.88% 95.00% 15 Instalaciones Pararrayos 0.84% 0.00%

04 ALBAÑILERIA 17.43% 12.00% 16 Aire Acondicionado 2.72% 0.00%

05 ACABADOS 10.52% 3.00% 18 Gas LP 0.93% 0.00%

06 HERRERIA 1.76% 0.50% 21 Ssitema de Boton de alarma 0.14% 0.00%

07 ALUMINIO 2.87% 0.50% 22 Deteccion contra incendios 2.26% 0.00%

08 VIDRIOS Y ESPEJOS 0.19% 0.00% 19 Sistema de Voceo 0.71% 0.00%

09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA 5.32% 0.00% 20 Telecomunicaciones 1.16% 0.00%

10 JARDINERIA 0.32% 0.00% 21 Instalacion TV 0.24% 0.00%

11 URBANIZACION 2.30% 0.75% 23 Circuito Cerrado de TV 0.71% 0.00%

PROCESO DE OBRA

CÉDULA DE AVANCE DE OBRA

7

15-dic-22 31-dic-22

1063.50 m2

DATOS GENERALES DE LA OBRA

TIPO DE UNIDAD:

TIPO DE OBRA:

MONTO:28,742,329.91$                 IMPORTE DEL CONTRATO (C/IVA):

PLAZO:
PLAZO DE 
EJECUCIÓN:

PARTIDA PARTIDA

TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN PROGRAMA Y % AVANCE

ANTECEDENTES

EXTRAORDINARIAS:

AJUSTE DE COSTOS:

Contuinuan los trabajos de estructura y albañileria, en los edificios de comedor, cocina, Sala de Espera, 

vestibulo, dormitorios embarazadas, dormitorios Mujeres, Dormitorios hombres,

PENALIZACIONES

EJECUCIÓN

14-sep-22

AVANCE FÍSICO

AVANCE FINANCIERO

-$                                       

65.00

80.00%

ESTIMACIONES ( CON IVA)

-2.00

$0.00

63.00

60.00%

DIFERENCIAREAL

78.37%

ORDINARIA:

Ing. Francisco Javier Chaparro Arias

Superintendente de Construcción
Constructora OSMAAN, S.A. de C.V.

Ing. Guillermo Pablo López García

Residente de Obra

 IMSS

5,060,225.67$                         17.61%

PROGRAMADO

93.65% 15.28%

26,916,725.99$                        

PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES 
-$                                       EN REVISIÓN:

Se trabaja la colocación de tuberias de la red hidraúlica y Sanitaria, Sanitarios Hombres Sanirarios 

Mujeres, cocina.

$0.00

FUERZA DE TRABAJO

MATERIALES  

Se realiza las canalizaciones para la alimentacion electrica desde la casa de maquina excistente hasta el 

curto electrico del albergue

11-ene-23

21,856,500.32$                     

PENDIENTES DE PAGO:

-$                                       

-$                                       ADICIONALES:

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO

RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA

-20.00%

-$                                       

-$                                       

2.95%

18.84%

50.06%

93.65%

100.00%

6.17%

20.29%

50.06%

78.37%
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sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23

FINANCIERO PROG. $730,105.7 $4,668,103 $12,404,90 $23,204,07 $24,777,87

FINANCIERO REAL ACUM. $1,527,727 $5,027,727 $12,404,90 $23,204,07 $-

FISICO PROG. 2.95% 18.84% 50.06% 93.65% 100.00%

FISICO REAL 6.17% 20.29% 50.06% 78.37%

GRAFICA AVANCE FISICO-FINANCIERO 
Desarrollo de la obra del Albergue Comunitario de 60 camas de 

IMSS Bienestar


